Bispeparken, referat, HHP made 9

Referat, Bispeparken HHP mgde 9

31.05.2022

Deltagere: Jean, Jan, Per, Erik, Zeinab, Ditte (Organisationsbestyrelsen), Helene Freiesleben
Bjergelund (fsb byg) og Mette Prag, PLADS (ref)

1. Velkomst og dagens program
Helene har forberedt en powerpoint, som tager udgangspunkt i BB’s spgrgsmal og de
problemstillinger, som PLADS og BB har afdaekket er vigtige at fa klarhed omkring. Helene
vil gennemga og svare pa spgrgsmal Igbende.

2. Oplaeg om Helhedsplan v. Helene
(Oplaegget vedlaegges referatet)

Der blev spurgt ind til flere temaer som vi kommer tilbage til:

PLADS Aps

Tagboliger

Hvis disse er udvidelser af eksisterende boliger, kan de komme med i HHP. Hvis det
er nye lejligheder, sa skal de finansieres som nybyggeri

Akutte arbejder

Visse arbejder er sa akutte, at de ikke kan afvente HHP. De skal derfor igangsaettes
som fremskudte arbejder eller sikres med fx afspaerring.

Fordele og ulemper ift. finansiering ved at igangsaette dem fgr HHP @gnskes belyst
Tilgengelighedsboliger

Hvad er det reelt, der kan opnas stgtte til via HHP?

Genhusning

Hjzelp til flytning. Alle som “kan selv”, skal selv pakke ned. Der vil veere en
beboerkonsulent, som koordinerer alle genhusninger. Det er ogsa
beboerkonsulenten, der vurderer, hvem som har brug for hjaelp til at pakke ned og
hjeelp til en efterfglgende udpakning. [Bestyrelsen sparger efterfglgende om der er
muligheder for at klage over afggrelser? Og til hvem?]

Genhusning forventes gennemfgrt i midlertidige pavillonboliger pa matriklen.
Helene forklarede lidt om reglerne for genhusning, men der er sat mere tid af til
emnet pa det kommende mgde. Der blev henvist til et dokument med regler for
henvisning og genhusning, som bestyrelsen vil fa tilsendt til orientering sammen
med referatet.

Kokken

Der skal ikke udskiftes kgkkener hvis deres restlevetid vurderes til mere end XX ar
og der ikke er tekniske arsager til at kgkkenet skal skiftes. Fx kan der vaere skimmel
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bag kgkkenet, sa skal de skiftes og / der er behov for at komme til bag kpkken pga.
af andre arbejder

Kgkkenvalg

Mellem Skema A og Skema B kan der udarbejdes en Kgkkenpakke, med forskellige
valgmuligheder. Det er byggeudvalget, som beslutter Kgkkenpakken, og om der skal
veere valgmuligheder.

Byggesvigt stgttes. Men hvis det er meget gammelt, den tids byggenorm etc, kan
det ikke betegnes som byggesvigt.

Manglende vedligeholdelse, udslidt, nedslidt, uden restlevetid — stgttes ikke.
Hjemmeside

Bade fsb og Bispeparken har hver deres hjemmeside med info-materiale og andet
vedrgrende Helhedsplanen. Der vil fortsat vaere to hjemmesider. Bispeparkens egen
hjemmeside er den flest beboere orienterer sig pa, men fsb er forpligtigede til at
have en side, hvor de kan sikre, at de som administration lever op til betingelserne
for, hvad de som minimum skal have kommunikeret, og hvor de kan fgre arkiv over
beslutninger i sagen. Derfor bevares deres hjemmeside fortsat.

Bispeparkens Bestyrelse efterspgrger, at beboer-rettet materiale, der leegges pa
fsb’s egen hjemmeside kommer til kommentering og gennemsyn hos bestyrelsen,
for det leegges op. Ligeledes gnskes den endelige udgave af materiale, der lsegges
op pa fsb’s egen hjemmeside altid fremsendst til Bispeparkens webredaktgr pa
webmaster@bispeparken.dk, fgr det publiceres, sa Bispeparkens hjemmeside kan
ajourferes.

3. Finansieringsskitsen
PPV og HHP gar hand i hand. De hjzlper hinanden og skal ses som et samlet bud p3, hvilke
arbejder der skal udfgres.
HHP’s finansieringsskitsen er ngglen til at afklare, hvad LBF st@tter. Denne kraever en del
dialog frem og tilbage, hvor LBF stiller spgrgsmal. Det er lidt “take it or leave it”. Til sidst
fastlaegges ydelsesstgtten. Finansieringsskitsen skal ses som en samlet pakke. Pilles dele ud
af finansieringsskitsen, kan dette fa indflydelse pa ydelsesstgttens stgrrelse.

Det er fsb Administration, der tager dialogen med LBF. BB vil gerne veere tzet pa dialogen
og have indsigt.

Helene vil gerne igangsaette dialogen med LBF snarest, da dette tager tid.
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4. Afdelingsmgdet
Det er vigtigt for BB, at der pa afdelingsmgdet bliver mulighed for at stille spgrgsmal og
evt. endringsforslag.
BB har forstaelse for, at nogle s&endringsforslag kan fa konsekvenser for indholdet og
dermed finansieringsskitsen. Det vil derfor vaere klogt at bruge beboerdialogen, som en
test af, hvor der kan veere kritik og evt. modstand, savel som at beboerdialog er med til at
oplyse og udbrede viden om HHP til alle beboere.

5. Afrunding og naeste skridt
Oplaegget bragte svar pa en del spgrgsmal, og vi kom ikke igennem hele oplaegget. En del
sporgsmal er forsat ubesvaret. Det aftales at fortsaette opleegget d 13.juni og i stedet
udskyde mgdet med Rubow til efter sommerferien. [Det er efterfglgende blevet aftalt med
bestyrelsen, at mgdet flyttes til d.20. juni kl.16:30-19:30].

Jean sender sine kommentarer og rettelser til Fakta-arket til Nyhedsbrevet

- BB afholdt bestyrelsesmgde lige efter og melder tilbage om PLADS har en rolle til
Afdelingsmgdet d.16. juni. [Bestyrelsen har efterfglgende meldt ud, at PLADS ikke skal
deltage pa Bispeparkens Ekstraordinaere Afdelingsmgde 16. juni].
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