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Ergebnisbericht Stammtisch 

26.01.2023; 18:30 Uhr 

 

 

To Do‘s vom 17.11.2022 

Thema Aufgabe Verantwortlich Offen/erledigt 
Internet im Saal Gunnar gibt Finn seine 

alte FritzBox um diese als 
HotSpot einzurichten 

Finn / Gunnar Fritzbox ist jetzt 
bei Finn 
Programmierung 
offen 

Infostelen 10 Stück soll Kilian 
bestellen 
Wird nächste Woche 
gedruckt 

Kilian erledigt 

Schaukasten Muss montiert werden  offen 
Paypal  Finn erledigt 
Erste Hilfe Kasten besorgen Finn erledigt 
Holzlager Raum von Erde befreien  

Vorsichtig frei pickern 
und dann raus.  

Finn Offen raus 

Arbeitseinsatz Termine auf der 
Homepage 
bekanntgeben 

Finn erledigt 

Text zum Thema 
Führungen 

Kylian schreibt  
Finn mach eine Seite 
 

Kilian/Finn erledigt 

Link von unserer 
Homepage auf Rund um 
Burg Steinbrück 

 Finn erledigt 

Wetterschutz Bergfried Konzept mit Antrag an 
untere 
Denkmalschutzbehörde 
des Landkreises 

Finn erledigt 

Sommerfest Abfrage nach Interesse 
bei den Mitgliedern 

Finn erledigt 

Bänke und Tische für 
den Saal 

Es sollen zum Ambiente 
passende Bänke und 
Tische gebaut oder 
gekauft werden  

Finn offen 

Spendenkonto Oben auf die Homepage Finn erledigt 
 

1. Arbeitseinsätze  
Kurze Begehung des Geländes zur Festlegung notwendiger Arbeiten auf Kirchengrund und Burggelände: 
- Burgsteine bergen und sicher unterbringen (Fenstersturz an der Pforthaus/Steine am Palas) Ort mit 

Dete abstimmen: Es wurden 6 Kunststoffpaletten besorgt. Lagerort an der Fuhse vor dem 
Wohnhaus. 

- Holz von der Fuhse wegschaffen: Stammholz in ca. 1m Stück vor dem Wehrturm lagern.  
- Platz der Kirche mit Kirchenvorstand besprechen und roden -> Parkplätze schaffen -> ist in Arbeit 
- Treppe Wehrgang befestigen/Geländer bauen am Wehrgang/Friedhof und Tannengewächs 

beschneiden (Rücksprache Kirche) 
- Mauer am Friedhof Burgseite befestigen (Rücksprache Kirche macht Gunnar) 
- Drama Einsturz Rückseite Palas / Sträucher entfernen (Rücksprache Dete) 
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- Wassereinfall Bergfried aufhalten (Ständerwerk im Fachwerkstil mit Dach) (Rücksprache Dete und 
Denkmalschutz)  

- Toter Apfel auf Wiese an der Kirche fällen -> Erledigt 
- Kasemattmauer freilegen (Rücksprache Dete) freigeben von der Seite-> Nur in Rücksprache mit Kilian 
- Schaukasten installieren: Festlegung Verantwortlicher offen.  
- Werkraum von Erde befreien, nur vorsichtig um den darunterliegenden Bodenbelag nicht zu 

beschädigen. Ausführung nur in Rücksprache mit Finn und Kilian. 
 
 

2. Infostelen 

10 Stück wurden geliefert. 

Die Pfeiler werden von Kilian angefertigt 

Texte müssen noch geschrieben werden. 

Standorte mit Dete absprechen. Standort an der Kirche ist schon abgeklärt. 

 

3. Wetterschutz Bergfried 

Der Antrag ist eingereicht. Am 08.02. wird eine Begehung mit der Denkmalschutzbehörde stattfinden. 

 

4. Internet Saal 
Kabel ist da, Fritzbox ebenfalls 
Termin mit Dete und Dave vereinbaren 

 

5. Sommerfest  
Termin ist der 05.08.  
Uhrzeit und Rahmenbedingungen besprechen 
Zelte aufbauen 
Arbeitsgruppe bilden. 
 

6. Straßenbau  
Bericht über weiteren Verlauf des Projekts 

 Vorarbeiten sind bis auf Restarbeiten getan 
 Gemauertes Ding wurde eingemessen / muss noch abgetragen werden 
 Noch kein Termin für die Ausführung 
 Verwendung der Erde (Angleichen am Zaun. Wiesenschlepper organisieren) 

 
7. JHV 

22.04. 14:30 im Wullenweber Saal 
 

8. Lafferder Markt (Gunnar) 
Anmeldung ist abgegeben 
Es wird ein Bauzaun gesucht. Falls jemand einen hat bitte bei Gunnar melden. 
Dete stellt sein Zelt zur Verfügung. 
Es wird einen Probeaufbau des Standes auf der Burg geben.  
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To Do`s 

 

Thema Aufgabe Verantwortlich Offen/erledigt 
Internet im Saal Gunnar gibt Finn seine 

alte FritzBox um diese als 
HotSpot einzurichten 
Termin mit Dete 
absprechen 

Finn / Gunnar Fritzbox ist jetzt 
bei Finn 
Programmierung 
offen 

Schaukasten Muss montiert werden  offen 
Bänke und Tische für 
den Saal 

Es sollen zum Ambiente 
passende Bänke und 
Tische gebaut oder 
gekauft werden  

Finn offen 

Dach für Bergfried  bauen Finn/Kilian offen 
Infostelen Texte schreiben, Pfeiler 

herstellen und Standorte 
mit Dete klären 

Kilian offen 

Sommerfest Arbeitsgruppe bilden für 
Detailplanung 

Finn/Maresa offen 

JHV Einladung rausschicken Finn/Maresa offen 
Lafferder Markt Probeaufbau Finn/Maresa/Gunnar offen 
Lafferder Markt Bauzaun organisieren Gunnar offen 

 

 

 

Nächster Stammtisch: 23.02.2023; 18:30 Uhr. Sollte Interesse an einer Teams-Teilnahme bestehen bitte vorab 
Info an extern@burgsteinbrueck.de  


