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Rad Namn
Längd
Insats

Start Slut Februari 23 Mars 23 April 23Januari 23 Maj 23
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

2

3

4

5

6

Trapphusmöte Kvpl 1 G1-Vv
40A

Tillvalsmöten G1-Vv 40A

Montering av elektriskt
låssystem på tamburdörren
G1-Vv 40A

Sista dag för påskriven offert
på utförandet G1-Vv 40A

G1-Vv 40-A

Försyn av lägenheter G1-Vv
40A

10d

15d

5d

1d

45d

1d

2023-01-16

2023-01-30

2023-02-20

2023-02-20

2023-02-27

2023-02-27

2023-01-27

2023-02-17

2023-02-24

2023-02-20

2023-05-03

2023-02-27

1 Trapphusmöte Kvpl 1 G1-Vv 40A

2 Tillvalsmöten G1-Vv 40A

3 Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren G1-Vv 40A

4 Sista dag för påskriven offert på utförandet G1-Vv 40A

5 G1-Vv 40-A

6 Försyn av lägenheter G1-Vv 40A

1 Trapphusmöte Kvpl 1 G1-Vv 40A

2 Tillvalsmöten G1-Vv 40A

3 Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren G1-Vv 40A

4 Sista dag för påskriven offert på utförandet G1-Vv 40A

5 G1-Vv 40-A

6 Försyn av lägenheter G1-Vv 40A
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