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Rad Namn Längd
Insats

Start Slut September 22 Oktober 22Augusti 22 November 22
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1

2

3

4

5

6

Trapphusmöte Kvpl 1 G4-4

Tillvalsmöten G4-4

Montering av elektriskt
låssystem på tamburdörren
G4-4

Sista dag för påskriven offert
på utförandet G4-4

G4 - 4

Försyn av lägenheter G4-4

10d

15d

5d

1d

45d

1d

2022-08-08

2022-08-22

2022-09-12

2022-09-12

2022-09-19

2022-09-19

2022-08-19

2022-09-09

2022-09-16

2022-09-12

2022-11-18

2022-09-19

1 Trapphusmöte Kvpl 1 G4-4

2 Tillvalsmöten G4-4

3 Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren G4-4

4 Sista dag för påskriven offert på utförandet G4-4

5 G4 - 4

6 Försyn av lägenheter G4-4

1 Trapphusmöte Kvpl 1 G4-4

2 Tillvalsmöten G4-4

3 Montering av elektriskt låssystem på tamburdörren G4-4

4 Sista dag för påskriven offert på utförandet G4-4

5 G4 - 4

6 Försyn av lägenheter G4-4

Faser
Trapphusmöten Tillvalsmöten EL Projektering Produktion Förstudie


