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Fecha Nota
1 24/02/21 11:39 12:02 Con Garrido 0
2 17/03/21 11:12 12:02 Con Salvador y Helmut 0
3 24/03/21 10:31 16:06 1
4 29/03/21 10:36 12:21 0
5 30/03/21 08:15 12:43 1
6 06/04/21 10:29 15:19 1
7 07/04/21 10:34 16:19 1
8 08/04/21 12:06 17:31 1
9 09/04/21 11:56 17:23 1
10 12/04/21 12:14 17:27 1
11 13/04/21 12:18 17:32 1
12 14/04/21 12:18 17:51 1
13 15/04/21 12:15 17:20 1
14 19/04/21 12:12 13:35 0
15 20/04/21 11:50 16:47 1
16 21/04/21 11:42 17:33 1
17 26/04/21 13:00 13:35 0
18 27/04/21 11:53 14:21 0
19 28/04/21 11:41 16:45 1
20 03/05/21 11:25 11:39 0
21 04/05/21 11:49 16:45 1
22 05/05/21 12:07 17:25 1
23 10/05/21 11:43 12:03 0
24 11/05/21 12:00 17:07 1
25 12/05/21 11:44 17:35 1
26 17/05/21 11:56 12:28 0
27 19/05/21 09:45 17:50 1
28 20/05/21 09:57 17:37 1

Hoja de trabajo Sandy

N. de accesos H. llegada H. Salida Actividades H. Back Office
Inspección de la instalación
Inspección de la instalación
Escaneo Piscina
Escaneo Piscina Lluvia y nublado
Escaneo Piscina
Escaneo Bungalow
Escaneo Bungalow
Escaneo Bungalow
Escaneo Bungalow
Escaneo Bungalow
Escaneo Bungalow
Escaneo Bungalow
Escaneo Bungalow
Escaneo Bungalow Lluvia y nublado
Escaneo Bungalow
Escaneo Bungalow
 Inspección con Gobernanta
Escaneo Bungalow Lluvia y nublado
Escaneo Bungalow
 Inspección con Gobernanta
Escaneo Bungalow
Escaneo Bungalow
 Inspección con Gobernanta
Escaneo Bungalow
Escaneo Bungalow
 Inspección con Gobernanta
Escaneo Bungalow
Escaneo Bungalow
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29 24/05/21 11:58 18:36 1
30 25/05/21 11:09 16:16 1
31 26/05/21 09:41 16:14 1

28/05/21 ½ Dia ½ Dia 4
29/05/21 TD TD 8

Tot. Km 3.600,00

Escaneo Bungalow
Escaneo Bungalow
Escaneo Bungalow

Back Office Preparacion escaneo
Back Office Preparacion escaneo
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