
 
   

 
Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om status for 
byggesagen Njals Tårn 

 

Resume 

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om seneste status for Njals Tårn. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget den endelige rapport, der 

består af en række delrapporter, der viser bygningens tilstand. Rappor-

ten konkluderer, at bygningen fortsat er sikker og ikke udgør nogen ri-

siko i dens nuværende tilstand, men at søjlerne på to etager ikke lever 

op til de lovmæssige byggetekniske krav. Rapporten afventer nu forvalt-

ningens godkendelse, hvorefter ansøger vil indsende ansøgning om til-

ladelse til forstærkning af de mangelfulde søjler. Udvalget vil få sagen til 

politisk behandling på et udvalgsmøde forud for, at forvaltningen fore-

tager større sagsskridt eller der udstedes nye tilladelser i byggesagen.  

Sagsfremstilling 

Ansøger har den 22. august 2025 indsendt den endelige rapport med 

kvalitetssikrede prøveresultater, der beskriver de undersøgelser, der er 

udført for at konstatere styrke og kvalitet af betonen i hele overbygnin-

gen. Rapporten består af en række delrapporten udarbejdet over en 

længere periode. 

Ansøger, ansøgers rådgivere, kontrollant og forvaltningens eksterne 

rådgivere er enige om beregningsmetoderne, der indgår i den endelige 

rapport. 

Der er i forløbet op til, at ansøger har afleveret den endelige rapport, 

blevet udtaget et stort antal borekerner, dækkende alle etager, og gen-

nemført andre målinger på stedet, bl.a. med ultralyd. Borekernerne er 

testet ved trykprøvning og analyseret for bestemmelse af delmaterialer 

og tilsætningsstoffer.  

Rapporten indeholder den nødvendige dokumentation samt beregning 

af de styrker, som betonen lovmæssigt skal leve op til.  

Forvaltningen skal som byggemyndighed behandle den endelige rap-

port med henblik på en godkendelse af rapportens resultater. Herefter 

kan ansøger indsende ansøgning om byggetilladelse til udbedringer, 

hvor der er identificeret mangler.  

Forvaltningen vil ikke foretage større sagsskridt, så som godkendelse af 

ny byggeansøgning, uden at Teknik- og Miljøudvalget på forhånd orien-

teres herom. 
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Søjler skal forstærkes 

Laboratorieundersøgelser og beregninger har vist, at der er områder i 

tårnet, hvor betonen ikke har den lovmæssigt krævede sikkerhed. Det 

gælder for nogle af søjlerne på 7. og 9. etage, der skal forstærkes for at 

leve op til de lovmæssige krav. Undersøgelserne viser at søjlerne på de 

øvrige 21 etager samt den resterende del af bygningens konstruktioner 

lever op til de lovmæssige krav.  

Rapporten viser således, at bygningen er sikker og dermed ikke udgør 

nogen risiko i dens nuværende tilstand, men at søjlerne på de to etager 

ikke lever op til de lovmæssige krav. Både forvaltningen og forvaltnin-

gens eksterne rådgivere er enige i rapportens vurderinger. 

Forvaltningen har endnu ikke set beregningerne for de påtænkte for-

stærkninger, men beregninger og dokumentation for bæreevnen for de 

valgte løsninger vil indgå i byggeansøgningen. 

Baggrund for byggesagen 

Forvaltningen modtog den 26. februar 2020 en anonym henvendelse 

til overborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren om, at betonen 

til bundpladen, der er anvendt i nybyggeri på ejendommen Faste Bat-

teri Vej 78, er blandet på et ikke-certificeret værk, er svag, ustabil og 

præget af store revner. 

Efterfølgende viste rapporter, udarbejdet for forvaltningen af Teknolo-

gisk Institut, at betonens styrke i bundpladen er lavere end forudsat i 

byggetilladelsen. Forvaltningen standsede opførelsen af Njals Tårn den 

18. september 2020, da rapporter udarbejdet af Teknologisk Institut vi-

ste, at betonens styrke i bygningens bundplade er lavere end forudsat i 

byggetilladelsen. 

Forud for en omfattende og grundig proces godkendte Teknik- og Mil-

jøudvalget på møder den 11. februar og 15. marts 2021, at forvaltningen 

udstedte tillægskonstruktionstilladelse til at bygge aflastningsfunda-

ment til betonbundpladen, samt prøvetagningsprogrammet for søjle-

konstruktionerne i byggeriet.  

Ansøger har forstærket fundamentet og forvaltningen har modtaget al 

relevant dokumentation for at bundpladen er forstærket. Den indsendte 

dokumentation lever op til forvaltningens krav og er underskrevet af 3. 

partskontrollant. Forvaltningen har med forvaltningens eksterne rådgi-

vere besigtiget det udførte arbejde, der har forstærket bygningen. Ar-

bejdet med at forstærke bundpladen blev således afsluttet i 2021. 

Standsningsmeddelelsen er fortsat gældende og vil være gældende, 

indtil forvaltningen har fået sikkerhed for, at bygningen har en tilstand, 

der muliggør, at byggearbejdet kan genoptages.  

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på udvalgsmødet den 11. januar 

2021, at ibrugtagningstilladelsen til Njals Tårn skal til behandling på et 

udvalgsmøde. 

Videre proces 

Næste skridt i sagen forventes at være, at forvaltningen godkender den 

endelige rapport. Herefter kan ansøger indsende ansøgning om bygge-

tilladelse til forstærkning af søjlerne på 7. og 9. etage. Herefter forventes 

forvaltningen at udstede byggetilladelse til forstærkning af søjlerne. Når 

søjlerne er forstærket og forvaltningen har godkendt det udførte 
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arbejde, vil forvaltningen kunne ophæve standsningsmeddelelsen og 

ansøger kan bygge Njals Tårn færdigt.  

Forvaltningen vil orientere Teknik- og Miljøudvalget om den forsatte 

udvikling i byggesagen.  

 

Lena Kongsbach 

Vicedirektør 


