
Prel. Produktionstidplan Brf. Husberget Åsvägen 4 & 6

April

Vecka 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Aktivitet

Ställningsbygnation Ställningsbyggnation

Nedbilning plattor och pelare Nedbilning plattor

Rivning tegelväggen Rivning tegelvägg

Plan 1 Åsv 4

Formsättning torn 1 - 4 Formsättning torn 1 - 4

Armering torn 1 - 4 Armering torn 1 - 4

Gjutning/ härdning 4 balk Gjutning/ härdning 4 balk

Formrivning Formrivning

Plan 1 Åsv 6

Formsättning torn 1 - 4 Formsättning torn 1 - 4

Armering torn 1 - 4 Armering torn 1 - 4

Gjutning/ härdning 4 balk Gjutning/ härdning 4 balk

Formrivning Formrivning

Plan 2 Åsv 4

Formsättning torn 1 - 4 Formsättning torn 1 - 4

Armering torn 1 - 4 Armering torn 1 - 4

Gjutning/ härdning 4 balk Gjutning/ härdning 4 balk

Formrivning Formrivning

Plan 2 Åsv 6

Formsättning torn 1 - 4 Formsättning torn 1 - 4

Armering torn 1 - 4 Armering torn 1 - 4

Gjutning/ härdning 4 balk Gjutning/ härdning 4 balk

Formrivning Formrivning

Plan 3 Åsv 4

Formsättning torn 1 - 4 Formsättning torn 1 - 4

Armering torn 1 - 4 Armering torn 1 - 4

Gjutning/ härdning 4 balk Gjutning/ härdning 4 balk

Formrivning Formrivning

Plan 3 Åsv 4

Formsättning torn 1 - 4 Formsättning torn 1 - 4

Armering torn 1 - 4 Armering torn 1 - 4

Gjutning/ härdning 4 balk Gjutning/ härdning 4 balk

Formrivning Formrivning

Plan 4 Åsv 4

Formsättning torn 1 - 4 Formsättning torn 1 - 4

Armering torn 1 - 4 Armering torn 1 - 4

Gjutning/ härdning 4 balk Gjutning/ härdning 4 balk

Formrivning Formrivning

Plan 4 Åsv 6

Formsättning torn 1 - 4 Formsättning torn 1 - 4

Armering torn 1 - 4 Armering torn 1 - 4

Gjutning/ härdning 4 balk Gjutning/ härdning 4 balk

Formrivning Formrivning

Plan 5 Åsv 4

Formsättning torn 1 - 4 Formsättning torn 1 - 4

Armering torn 1 - 4 Armering torn 1 - 4

Gjutning/ härdning 4 balk Gjutning/ härdning 4 balk

Formrivning Formrivning

Plan 5 Åsv 6

Formsättning torn 1 - 4 Formsättning torn 1 - 4

Armering torn 1 - 4 Armering torn 1 - 4

Gjutning/ härdning 4 balk Gjutning/ härdning 4 balk

Formrivning Formrivning

Plan 5 pelargjutning plan 5 till tak

Formsättning pelare Formsättning pelare

Armering pelare Armering pelare

Pelargjutning Pelargjutning

Formrivning pelare Formrivning pelare

Efterarbeten betong Efterarbeten betong

Målning balkongundersidor Målning balkongundersidor

Balkongräcken Balkongräcken

Ställningsrivning Ställningsrivning
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