Evaluatie Sight Seeing Run 2019 Kiwanis Veendam
28 augustus 2019

Wat ging goed

Geweldig resultaat!!!

Mensen in gezet waar ze goed in zijn en waar ze plezier in hebben!!!
Veel energie gegeven maar ook gekregen!

Het werken met werkgroepen

Werken met een co6rdinator

Enthousiasme van iedereen

Social Media uitingen waren geweldig

Inschrijving via iDeal

Mooie route

Voorlichting vrijwilligers

Nazit met vrijwilligers

Professioneel opgestelde start/finish met speaker en DJ
Lunch

Sponsoring

Opbrengst

Samenwerking met Niels t.a.v. vergunning en route
Persuitingen na die tijd (Veendammer en Koerier)
Persuitingen voor die run (Radio)

De bestaande routecommissie is bereid om volgend jaar hun taak weer op te nemen,
mits er weer voldoende draagvlak is voor de run.

Verbeterpunten

Kernteam

Extra werkgroep voor benaderen van scholen en verenigingen
Extra werkgroep voor benaderen lopers/ bedrijvenrun

Communicatie & Commercie

Eerder hoofdsponsor, Rabobank alvast vragen voor volgend jaar

Sponsoren vroeger werven (Avebe en Zechsal bepalen 2 keer per jaar
sponsoring)

Poster, flyers etc eerder gereed

Primera voor aanmeldprijs vragen

Sponsoring van Kiwanis Nederland

Online inschrijven kan tot laatste dag voor de run

Inschrijven ter plekke tot het laatste moment

Moniek en Mark hadden dubbelfunctie, inschrijven en plek op de route. Te
hectisch volgend keer niet weer

Meer Kiwanis uiting op het plein, inventarisatie van wat er is

Niemand bij het netwerk café, er zijn wel muntjes opgehaald ongeveer de helft
Hapje/drankje onderweg was geen succes, alleen 2.0 bier en grillworst. Moet
passend zijn bij evenement anders niet doen.

Met leveranciers goed afstemmen wat/wanneer ze doen, bevestiging via mail oid
Gebouwen in een overzicht publiceren voor de run

Banners voor reclame in Veendam vervangen, nieuwe laten maken
Drukwerk/posters/etc. Bij 1 bedrijf neerleggen

Maar 1 team voor bedrijvenrun, volgend jaar anders aanpakken

Route eerder bekend maken

Weinig gebruik gemaakt van startbewijzen in sponsorpakketten

Scholen competitie opzetten, verkennen met sportafdeling Veendam. Huldiging is
een stimulans om mee te doen

Flyers ruim voor de run versturen naar alle loopclubs in de regio



Route & Randzaken

Routecommissie heeft zelf geévalueerd en willen de foutjes en slordigheden de
volgende keer voorkomen

Moet post - en takenplan zo uitgebreid, met name satellietfoto’ s en street view
foto’s. Heeft dit toegevoegde waarde? Er zit namelijk veel werk in.
Verkeersregelaars athankelijk van Niels, wij hebben geen inzicht in actieve
verkeersregelaars

Ontbreken van gegevens van vrijwilligers, mailadressen zijn voor de
communicatie erg belangrijk

Geen overzicht welke vrijwilligers gereserveerd waren voor het startplein
Tegenvallende vrijwilligers van Kiwanis Veendam, eerder aanspreken

Meer vrijwilligers inzetten

Ervoor zorgen dat er eerder voldoende vrijwilligers zijn

Vrijwilligers eerder benaderen

Vrijwilligers Alfa college eerder vragen

Verkeersregelaars eerder bekend, misschien meer inhuren dan kunnen eigen
vrijwilligers anders ingezet worden

Vergunning eerder indienen met globale route, moet route oo eerder bekend zijn
Gemeente aanspreken op late verlening van de vergunning

Bewoners flat informeren, was nu niet gebeurd

Er is waterpunt op het plein, kunnen we gebruik van maken

Extra elektrische kast

Sommige zaken gaan over te veel schijven, duidelijker afstemmen welke
werkgroep wat doet

Bij ingang van passage vrijwilligers neerzetten

Bevoorrading en bemanning waterposten goed regelen

Afspreken met VanBeresteyn over opening zaterdagochtend
Verkeersdrempels aangeven

Checken voldoende water bij de waterposten

Tonnen en sponsen eerder regelen bij extreme warmte, hitte scenario maken
Voorloper kidsrun moet een volwassene zijn

Waterposten, meningen over verdeeld of er voldoende ware, misschien anders
verdelen of meer op de 10 km

Reclame maken in Veendam meenemen in vergunningaanvraag

Extra auto met aanhanger op de dag zelf voor han- en spandiensten

Uitbater vanBeresteyn benaderen voor groter terras

Onderweg aangeven hoeveel km nog te gaan, bijv. Finish over x Km
Gebouwen en sponsoring combineren

Muziek, water en eten gaven onduidelijkheden er moet iemand aangewezen
worden die dit coordineert. Dit is geen verantwoordelijkheid van de
routecommissie.

Gele aanwijsbordjes werden niet of nauwelijks gezien door ‘blindheid’ lopers
Muziek was op podium goed te verstaan, ernaast wat minder

Datum volgende run z.s.m. vaststellen en communiceren.. Rekening houden met
andere evenementen.

We eindigen met z'n allen

Acties tussen 12.00 en 14.00 beter plannen. Meer vrijwilligers voor inzetten
Volgend jaar andere werkgroepen: Kernteam, Route, Plein, Lopers/Deelnemers,
Social media/Reclame, sponsoring



