
Kostnadssammanställning Fördjupad förprojektering Nydala

Alternativ självfall

Etapp Kostnad

Antal fastigheter/ 

arrendetomter Kostnad/anslutning

1 5 516 406 kr 42 131 343 kr

2 3 746 815 kr 22 170 310 kr

3 3 620 976 kr 23 157 434 kr

4 3 836 544 kr 18 213 141 kr

Summa 16 720 741 kr 105 159 245 kr

Alternativ LTA

Etapp Kostnad

Antal fastigheter/ 

arrendetomter Kostnad/anslutning

1 3 698 199 kr 42 88 052 kr

2 2 207 770 kr 22 100 353 kr

3 2 399 073 kr 23 104 308 kr

4 2 403 673 kr 18 133 537 kr

Summa 10 708 715 kr 105 101 988 kr


