Grundejerforeningen @rbakhave Afleveringsprotokol

Sine Lgvendahl Jgrgensen Dato: 06.11.2015
Edward Weiss Vaenget 11 Sag 1445

5220 Odense S@

Der er aftalt aflevering af nedenstaende entreprise, overdraget ved accept dateret Dato: 06.11.2015
Entreprise: Nye stier i hele @rbaekhave Grundejerforening

Til stede: For bygherre: Sine Lgvendahl Jgrgensen samt Steen Vestergaard

For entreprengren: Ulla Simonsen

Omfang: Entreprisensens omfang fremgar af fglgende dokumenter Dato: 25.06.2015

Entreprisekontrakt mellem @rbaekhave Grundejerforening og Nordfyns Brolaegning

Aflevering: Arbejdet blev afleveret med en forsinkelse pa fglgende antal dage 0 dage.
Mangler: Arbejdet er afleveret med de mangler, der fremgar af mangelliste. = Dato: 12.11.2015
Afhjzelpning: Mangler ifglge mangellisten skal veere afhjulpet senest Dato: 30.11.2015

Afhjulpne mangler skal gennemses af Grundejerforenings repraesentant,

samt bekraeftes godkendt via underskrevet mangelliste.

@konomi: Idet afhjeelpningen af ovenstaende mangler er udfgrt og godkendt,
tilbageholdes i alt 0 kr.
Ved slutopgdrelse tilbageholdes i alt, inklusive moms 0 kr.
Tid: 1-ars gennemgang skal senest vaere afholdt Dato: 30.11.2016
Ansvarsperioden, der i henhold til AB92 er 5 ar, udlgber Dato: 30.11.2020
Underskrift:

For entreprengren: Ulla Simonsen - Nordfyns Brolaegning

Underskrift:

For bygherren: Sine Lgvendahl Jgrgensen og Steen Vestergaard



Mangel liste:

Carlsen Skigdts Vej:
Ende ved hus nr: 13-23 mod stor vej - kanter pa belaegning ved enden.

Larsen Stevns Vaenget:

Ende af sti ved nr. 14 - cementer ende af sti forfra.
Ende af sti ved nr. 26 - dyk belaegning laengere ned mod Brostenene + cementer forfra.
Ende af sti ved nr. 25 - cementer ende af sti forfra.

Niels Bjerres Vaenget:

Ende af sti ved nr. 1 - dyk belaegning lengere ned mod Brostenene + cementer forfra.
Ende af sti ved nr. 13 - dyk belaegning leengere ned mod Brostenene + cementer forfra.
Nr. 25—ret fliser pa hjgrnet + cementer forfra.

Nr. 37 - ret Brosten op pa ende af sti + cementer forfra.

Stien der gar ude foran mod Sybergsvej - bagved nr. 2 - stien laegges om.

Edvard Weiss vaenget:

Ende af sti ved nr. 1 - cementeres forfra.

Ende af sti ved nr. 11 - cementeres forfra.

Ende af sti ved nr. 47 - cementeres forfra.

Ende af sti ved nr. 12 - fliserne dykkes ned mod Brostenene + cementeres forfra.
Ende af sti ved nr. 24 - fliserne dykkes ned mod Brostenene + cementeres forfra.

Giersingvaenget:

Ved hus nr. 2 - mangler der en skillepzel - den skal sta i kant af sti foran hus - flugt med yderste hak.
Ende af sti ved nr. 14 - cementeres forfra.

Ende af sti ved nr. 24 - cementeres forfra.

Ende af sti ved nr. 36 - cementeres forfra.

Ende af sti ved nr. 13 - cementeres forfra.

Ende af sti ved nr. 35 - fliserne dykkes ned mod Brostenene + cementeres forfra.

Ende af sti ved nr. 47 - cementeres forfra.

Edward Weiss veenget og Giersingvaenget gruses op igen - alle stier.

Generelt:
Alle bagkanter skal efterfyldes og "traedes til” med jord.



