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Leeswijzer 

Het rapport is opgebouwd uit twee delen. Dit eerste deel is de bestuurlijke nota en is een op zichzelf 
leesbaar rapport. Hierin zijn de hoofdlijnen van het onderzoek en de belangrijkste uitkomsten op 
hoofdlijnen beschreven. Ook wordt hierin inzichtelijk gemaakt in welke mate de gemeente 
Ridderkerk: 

• uitvoering geeft aan de 33 taken bij het uitvoeren van het klimaatakkoord waarvoor gemeenten
verantwoordelijk zijn (zoals opgesteld door de Raad voor het Openbaar bestuur).

• uitvoering heeft gegeven aan de eigen doelstellingen uit het Milieu & Duurzaamheidsprogramma.
Vervolgens zijn de conclusies en aanbevelingen geformuleerd. De bestuurlijke reactie van het college
is integraal opgenomen. Het nawoord van de rekenkamercommissie sluit de bestuurlijke nota af.

Deel twee is de nota van bevindingen. Hierin is het integrale onderzoek opgenomen met daarin de 
beantwoording van de onderzoeksvragen en de onderbouwing van de conclusies en aanbevelingen. 
Dit deel is ook voorzien van alle bijlagen. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Energietransitie: een gezamenlijke opgave 
Bijna alle landen ter wereld hebben in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Het doel van 
het Klimaatakkoord is het overstappen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen zoals 
wind en zon. De afspraken over de energietransitie in Nederland zijn in dit Klimaatakkoord 
vastgelegd. Om de klimaatverandering te keren heeft Nederland als doel om tussen nu en 2030 de 
CO2-uitstoot met 49% te verminderen. 

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Dat wordt onderstreept door recent 
onderzoek van de Raad voor het Openbaar bestuur.1 Bij de energietransitie zijn lokaal beleid en 
regionaal/internationaal beleid sterk met elkaar verbonden. Dit is duidelijk te zien bij de Regionale 
Energiestrategie (RES) die in regionaal verband wordt opgesteld, maar die wel weer door elke 
individuele gemeente wordt vastgesteld. De keuzes die zijn gemaakt op verschillende niveaus kunnen 
elkaar versterken of tegenwerken. Daarbij zijn er verschillende partijen actief op het gebied van de 
energietransitie die elk hun eigen legitimiteit hebben. Bijvoorbeeld de gemeenteraad en Provinciale 
Staten aan de publieke kant en de aandeelhouders of de leden in de coöperatieve vereniging aan de 
(semi)private kant.  

1.2 Aanleiding onderzoek 
Duurzaamheid en milieu in het algemeen, en de energietransitie in het bijzonder, zijn thema’s die 
momenteel veel aandacht vergen. Keuzes die nu gemaakt worden, zowel regionaal als lokaal hebben 
mogelijk ook gevolgen voor andere taken van de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, 
de leefomgeving, het afvalbeleid, de infrastructuur, enzovoorts. Het onderwerp staat de laatste tijd 
dan ook volop in de schijnwerpers, zowel landelijk als in de gemeente Ridderkerk.  

De Rekenkamercommissie Ridderkerk is vanuit de oriëntatie op doelmatigheid en doeltreffendheid 
benieuwd naar de stand van zaken op het gebied van de energietransitie. De Rekenkamercommissie 
heeft daarom besloten een onderzoek uit te voeren naar de energietransitie binnen de gemeente 
Ridderkerk, waarbij tevens aandacht uitgaat naar de regionale aspecten van de energietransitie. 

1.3 Doelstelling en vraagstelling onderzoek 
Met dit onderzoek is inzichtelijk gemaakt in hoeverre het beleid en de uitvoering bijdragen aan het 
behalen van de doelstellingen op het gebied van de energietransitie. Wat is er gerealiseerd van de 
ambities op energiegebied en wat staat er nog te gebeuren? Om dit alles in perspectief te plaatsen, is 
ook gekeken naar de ambities en doelen van een aantal andere (buur)gemeenten. Ten slotte wordt 
met dit onderzoek een doorkijk gegeven richting de toekomst. De Rekenkamercommissie Ridderkerk 
heeft gekoppeld aan de doelstelling, de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd: 

Op welke wijze wordt de taakstelling energietransitie vormgegeven in Ridderkerk 
en wat is de effectiviteit van de gestelde beleidskaders bij de uitvoering daarvan? 

De centrale onderzoeksvraag is verder geoperationaliseerd door middel van veertien deelvragen. De 
deelvragen zijn onderverdeeld onder de aspecten die tezamen de beleidscyclus vormen die 

1Raad voor het Openbaar Bestuur, Van Parijs naar praktijk; bekostiging en besturing van de decentrale uitvoering van het

Klimaatakkoord, 2021. 
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gemeenten normaliter hanteren bij de voorbereiding, de organisatie, de uitvoering en de evaluatie 
van beleid.   

Beleid 
1. Welke landelijke en regionale kaders zijn er?
2. Welke kaders en richtlijnen hebben raad en college met elkaar afgesproken ten aanzien van de

energietransitie? En welke ambities, doelen en bijbehorende effect- en prestatie-indicatoren
heeft de gemeente daarbij opgesteld en zijn deze SMART geformuleerd?

3. Welke andere beleidsthema’s worden ingezet ten behoeve van de ambities op het gebied van
energietransitie?

Organisatie en uitvoering 
4. Hoe is de energietransitie (lokaal) georganiseerd en welke instrumenten worden hiervoor ingezet

(met een overzicht van de 33 taken van de Raad van het Openbaar Bestuur)?
5. Welke partijen betrekt de gemeente Ridderkerk bij de energietransitie?
6. Wat zijn de ervaringen van stakeholders met de energietransitie in Ridderkerk? Hoe verloopt de

samenwerking? En hoe gaat de gemeente om met duurzaamheids-/energie-initiatieven die
vanuit de samenleving komen?

Resultaten en financiën 
7. Wat is de omvang van de inzet op energietransitie in structurele en incidentele middelen

(inclusief eventuele revolverende fondsen)? En wordt er ook gezocht naar landelijke subsidies en
regelingen?

8. Welke resultaten (prestaties en effecten) heeft de gemeente Ridderkerk inmiddels bereikt?
9. Hoe verhoudt de energietransitie van Ridderkerk zich tot de omliggende gemeenten qua ambitie,

rolopvatting en (financieel) instrumentarium?

Evaluatie en verantwoording 
10. Hoe wordt de gemeenteraad over de voortgang van het beleid geïnformeerd (en is dit tijdig,

juist, volledig en begrijpelijk)?
11. Op welke wijze kan de gemeenteraad regie voeren en grip houden op de energietransitie? Welke

instrumenten zijn er, aan welke knoppen kan gedraaid worden en wanneer kan de raad dit
doen?

12. Welke mogelijke effectieve beleidsmaatregelen worden niet door Ridderkerk ingezet, met
andere woorden wat zouden ze kunnen missen c.q. welke extra kansen zijn er?

13. Wat zijn de specifieke uitdagingen voor Ridderkerk waar het de energietransitie betreft?
14. Welke lessen zijn er te trekken met betrekking tot de lokale energietransitie en de RES 1.0?
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Hoofdstuk 2 Conclusies en aanbevelingen 

2.1 Conclusies  
Hoofdconclusie 
Tijdens het onderzoek is met alle respondenten op een constructieve en open wijze gesproken over 
de energietransitie en de opgave op dit vlak voor de gemeente Ridderkerk. Uit het onderzoek en de 
gesprekken is naar voren gekomen dat de gemeente een gedegen en goed uitgewerkte Klimaatvisie 
& Warmtetransitie Visie heeft waarin rekenschap wordt gegeven van maatschappelijke 
ontwikkelingen en trends, zoals duurzaamheid, circulaire economie en het leefbaar houden van de 
kernen en wijken. Deze bouwen voort op het eerdere Milieu & Duurzaamheidsprogramma en zijn 
consistent met de Regionale Energiestrategie (RES). Er kan dan ook geconcludeerd worden dat er 
sprake is van een integraal beleid. 
 
Tegelijkertijd zien we dat de uitwerking hiervan in (uitvoerings)plannen nog niet voldoende concreet 
is gemaakt. Op dat punt heeft de gemeente (net als andere gemeenten) wel een uitdaging, want het 
het aantrekken en vasthouden van de juiste expertise in een krappe arbeidsmarkt zal geen 
eenvoudige opgave zijn. Een andere uitdaging voor de gemeente is het vervullen en goed invullen 
van de regierol binnen de energietransitie. In de samenwerking mag de gemeente volgens 
respondenten nog meer de regie pakken bij de verschillende processen en initiatieven, zodat 
hiermee meer snelheid gemaakt kan worden en zodat stakeholders weten dat er door de gemeente 
ook echt vaart achter gezet wordt. Met andere woorden: de gemeente kan en moet meer het 
voorbeeld geven en de partijen samenbrengen. Het inzichtelijk maken van de resultaten op het 
gebied van de energietransitie en de terugkoppeling hierover is nog niet op orde volgens de raad, zo 
komt uit het onderzoek naar voren. De raad mist op dit moment een overkoepelend beeld, maar zou 
ook graag een nadere toelichting op de cijfers willen; tekst en uitleg op dit complexe thema is een 
noodzakelijkheid om goed te kunnen controleren en kaderstellen. Dus ook op dit punt geldt, zorg dat 
regie gevoerd kan worden, niet alleen door de gemeente in het veld, maar ook door de raad in de 
zaal.  
 
Conclusies ten aanzien van beleid 
Het lokaal beleid van de gemeente Ridderkerk is nauw verbonden met nationaal en regionaal beleid. 
Ridderkerk maakt onderdeel uit van de RES-regio Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De regionale 
inzet komt uit binnen de bandbreedte van 3,2-2,8 TWh aan grootschalige wind- en zonne-energie (tot 
2030). Zo draagt de MRDH tussen de 8% en 9% bij aan de nationale opgave. Tevens zet de RES in op 
het realiseren van 0,8 TWh voor kleinschalige opwekking van zon- en windenergie. Het in 2019 
opgestelde Energieperspectief vormde een bouwsteen voor de RES 1.0. De CO2-reductie 
doelstellingen zijn in de loop van de tijd aangescherpt: 

• In het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 en in de Omgevingsvisie werd de 
toenmalige landelijke doelstelling gevolgd van 40% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. 

• In de Klimaatvisie en de Concept RES wordt de landelijke doelstelling gevolgd van 49% CO2-
reductie in 2030 ten opzichte van 1990. 

• In de landelijke discussie lijkt de doelstelling omhoog te gaan naar 55% CO2-reductie in 2030 ten 
opzichte van 1990.  
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Ridderkerk heeft een integrale benadering van de energietransitie. Dit komt tot uiting in het Milieu- 
en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 én wordt doorgetrokken in de Klimaatvisie. De Klimaatvisie 
wordt de opvolger van het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020.  
 
De gemaakte beleidskeuzes zijn op dit moment nog redelijk globaal. De uitwerking van de exacte 
locatiekeuzes en energievoorzieningen of warmtebronnen moet nog gemaakt worden. Dit is ook te 
zien bij andere gemeenten (zoals ook uit de benchmark blijkt in hoofdstuk 7). Het einddoel is SMART 
geformuleerd (CO2-reductie) in zowel het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma als de RES, de 
stappen op weg naar het einddoel zijn globaal geformuleerd (meer, beter, et cetera).  
 
Als het gaat om doelstellingen en indicatoren, dan hebben de meeste doelen in Ridderkerk 
vooralsnog een ‘procesmatig’ karakter. De doelen zijn gericht op het opstellen van 
uitvoeringsplannen, het tot stand brengen van samenwerkingen, et cetera. De monitoring is vooral 
kwalitatief. Ook dit sluit aan bij het landelijke beeld.  
 
Als gekeken wordt naar de verschillende beleidsvisies en documenten die aanpalend zijn aan de 
energietransitie, dan moet geconcludeerd worden dat hier sprake is van een integrale visie; er 
worden veel referenties gemaakt naar de energietransitie in het andere beleid. De opgave is op 
beleidsniveau goed verweven met andere beleidsterreinen zoals groen, afval & grondstoffen, 
mobiliteit en wonen.  
 
Conclusies ten aanzien van de organisatie en uitvoering 
De BAR-organisatie verzorgt de ambtelijke ondersteuning voor de gemeente Ridderkerk. Er is hierbij 
sprake van een zogenaamde matrixorganisatie. Er is een BAR-breed organisatiemodel opgezet 
waarbij de opgaven in beeld zijn gebracht. Hieronder vallen diverse thema’s die elk een eigen 
projectgroep kennen. Voor de Warmtevisie bijvoorbeeld bestaat de projectgroep uit ambtelijke 
beleidsmedewerkers, vertegenwoordigers van de woningbouwcorporaties en de netbeheerder, en 
inwoners. Voor de Klimaatvisies is de opgave BAR-breed uitgezet. Het beleid komt voor de 
gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk grotendeels overeen. Elke gemeente kent zijn 
eigen Klimaatvisie, maar de projectteams werken voor alle drie de gemeenten. Met de verplichte 
inzet op het beleidsdossier, zoals de RES en de Warmtetransitie Visie, is de werkdruk volgens 
sommige respondenten hoog. Er is maar beperkt tijd om te reflecteren.  
 
Het maken van beleid wordt zelfstandig uitgevoerd, maar voor de uitwerking is ook samenwerking 
met andere partijen nodig; dit vraagt om andere skills van medewerkers en het vraagt om veel tijd en 
energie. Het omzetten van de ambities uit beleid naar concrete en lokale activiteiten krijgt minder 
aandacht omdat de agenda vol staat met wettelijke en regionale verplichtingen (zoals het RES-
proces).  
 
De gemeente streeft er naar de organisatie te versterken om in te kunnen spelen op de opgave van 
de energietransitie (zowel in omvang als in specifieke expertise). Hiervoor is budget beschikbaar 
gesteld vanuit het budget uit de bestemmingsreserve. Door relatief eerder te gaan werven dan 
andere gemeenten hoopt Ridderkerk de juiste expertise aan zich te kunnen binden. De werving 
hiervoor is inmiddels in gang gezet.  
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De gemeente Ridderkerk levert inzet op alle relevante taakgebieden van de energietransitie zoals 
benoemd in een recent onderzoek van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Wanneer we de 
ingezette instrumenten van de gemeente Ridderkerk afzetten tegen deze 33 taken, dan zien we dat 
de gemeente Ridderkerk een brede benadering heeft van de energietransitie. De gemeente 
onderschrijft dat meer middelen noodzakelijk zijn om de doelstellingen te halen. Hiervoor heeft de 
VNG een claim ingediend bij de kabinetsformatie én heeft de gemeente aangekondigd dat voor 
fysieke investeringen separate raadsvoorstellen zullen worden gedaan.  

De gemeente Ridderkerk mag volgens verschillende respondenten meer regie pakken in het 
ontwikkelen en uitdragen van uitvoeringsplannen. Wanneer initiatieven bij de gemeente 
binnenkomen worden deze toegejuicht, maar het daadwerkelijk uitvoeren van initiatieven blijft 
regelmatig achter.  

In de regio wordt samengewerkt met diverse partners, waaronder de MRDH, het Waterschap 
Hollandse Delta en Stedin. Inwoners en lokale partners hebben minder geparticipeerd in het 
regionale RES-proces dan bij de Warmtetransitie Visie. Hoe concreter het onderwerp hoe beter het 
lukt om inwoners en lokale partners te betrekken. Het behouden of vergroten van draagvlak in de 
samenleving voor de uitvoering van de RES is daarmee een belangrijk aandachtspunt. Het algemene 
beeld over de deelname van de BAR-organisatie in de RES is dat ze een open houding hebben, op 
samenwerking gericht zijn en nieuwsgierig zijn naar nieuwe mogelijkheden. 

Een groot aantal lokale en regionale partijen is actief op het gebied van de energietransitie. 
Uiteindelijk is het een opgave voor alle inwoners en ondernemers. Veel inzet is gericht op 
bewustwording, gestreefd wordt naar een groot bereik. Maatschappelijke initiatieven worden waar 
mogelijk ondersteund. De oprichting van de coöperatie De Groene Stroom, de duurzaamheidskring 
en Hart voor Klimaatzaken zijn hier goede voorbeelden van. Het daadwerkelijke bereik is op dit 
moment nog wel bescheiden of nog niet altijd in beeld. 

Uit gesprekken blijkt dat het lastig is om iedereen te bereiken. De gemeente doet haar best door 
activiteiten te organiseren, subsidies voor ondernemers inzichtelijk te maken en mee te denken in 
ondersteuning (bijvoorbeeld door het aanstellen van een energiecoach). Zo organiseert Ridderkerk in 
samenwerking met de Duurzaamheidskring elk jaar een duurzaamheidsbeurs voor lokale 
ondernemers. Er moet ook nog flink gewerkt worden om de inwoners attent te maken op de 
energietransitie. Gevreesd wordt dat zo’n 80% van de Ridderkerkse inwoners niet weet wat de 
energietransitie inhoudt. Vermoedelijk worden zij pas wakker wanneer de daadwerkelijke 
uitvoeringswerkzaamheden gaan starten. De gemeente mag hierin wat assertiever communiceren, 
bemerken respondenten.  

Conclusies ten aanzien van resultaten en financiën 
De gemeente Ridderkerk heeft substantieel meer inzet gepleegd op het thema energietransitie dan 
initieel beoogd in het Milieu & Duurzaamheidsprogramma uit 2016. De opgestelde Warmtevisie en 
bijdrage aan de RES zijn daar voorbeelden van. Het jaar 2020 was met vaststelling van de 
Warmtevisie en oplevering van de (concept)RES ook budgettair een kanteljaar. Besloten is om de 
bestemmingsreserve uit te breiden met € 4 miljoen (die met de Klimaatvisie en het 
uitvoeringsprogramma nader is uitgewerkt).  
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Aanvullende investeringen zijn noodzakelijk. Ridderkerk kijkt primair naar aanvullende rijksmiddelen 
en streeft ernaar om subsidies en financieringsregelingen voor inwoners en ondernemers te 
ontsluiten. Daarbij zijn de verschillende regelingen in beeld (deze zijn uiteengezet in de Nota van 
Bevindingen). De succesvolle aanvraag van de RRE-regeling is daar een voorbeeld van. Vastgesteld 
moet worden dat het op dit moment ontbreekt aan een overzicht van in welke mate inwoners en 
ondernemers succesvol gebruikmaken van landelijke en provinciale regelingen.  
 
Om in dit onderzoek de resultaten ten aanzien van de energietransitie te duiden is onder andere 
gekeken naar de benoemde doelen en ambities uit de programmabegrotingen en de resultaten uit de 
jaarrekeningen. 
 
De gemeente Ridderkerk hanteert twee prestatie-indicatoren in de begroting op het gebied van de 
energietransitie. Het gaat om: 

• Percentage hernieuwbare elektriciteit (bron: waarstaatjegemeente.nl). 

• De voorraad lucht op basis van de uitstoot van CO2, stikstofoxiden, fijnstof en vluchtige organische 
stoffen (bron: waarstaatjegemente.nl/dashboard/Energie en Klimaat). 

 
Beide indicatoren zijn zogenaamde outcome-indicatoren. De maatregelen van de gemeente dragen 
daaraan bij, maar zijn niet zelfstandig bepalend voor het bereiken van de doelen. Vastgesteld moet 
worden dat voor de periode 2018-2020 niet in beeld is in welke mate de inzet van de gemeente 
Ridderkerk heeft bijgedragen aan deze prestatie- indicatoren. De evaluatie van het Milieu- en 
Duurzaamheidsprogramma zet deze doelen ook niet centraal. Dit maakt het voor de raad lastig om te 
monitoren in hoeverre de gestelde doelen en ambities behaald zijn. 
 
Voor dit onderzoek is op een aantal (extra) kernindicatoren een korte benchmark uitgevoerd die zijn 
terug te vinden in hoofdstuk 6 en bijlage 3 van de Nota van bevindingen. De resultaten van 
Ridderkerk zijn alleen in beeld op het niveau van output, namelijk de activiteiten die de gemeente 
heeft uitgevoerd. Noch de bijdrage aan de in de begroting opgenomen prestatie-indicatoren noch de 
bijdrage aan de CO2-reductie doelstelling zijn op dit moment in beeld. Dit is ook herkenbaar bij 
andere gemeenten in Nederland. 
 
De inzet van Ridderkerk in de periode 2018-2020 is in hoge mate vergelijkbaar met omliggende 
gemeenten. De meeste inzet was proces georiënteerd en gericht op het maken van beleid en 
plannen. Met de inzet van de bestemmingsreserve onderscheidt Ridderkerk zich door substantiële 
budgetten beschikbaar te stellen (vooruitlopend op eventuele extra rijksmiddelen). 
 
Net als in de andere benchmarkgemeenten is de opwek van grootschalige energie voor Ridderkerk 
vooral beoogd via zon, en in mindere mate via wind. Ten opzichte van de benchmarkgemeenten kent 
Ridderkerk een aanzienlijk hogere score op energieverbruik. Dit kan verklaard worden door de ligging 
langs de A15 en A16. Ridderkerk scoort ten opzichte van de andere benchmarkgemeenten laag op de 
totaal bekende hernieuwbare warmte en de totaal bekende hernieuwbare energie. 
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Conclusies ten aanzien van evaluatie en verantwoording 
Er wordt veel informatie over de energietransitie gedeeld met de raad, zowel vanuit de P&C-cyclus 
als in de commissie Samen Wonen waarin regelmatig presentaties worden gegeven. Daarnaast wordt 
de raad regelmatig geïnformeerd via raadsinformatiebrieven. Bovendien worden de visies die 
raakvlakken hebben met de energietransitie, zoals de Warmte- en Klimaatvisie, regelmatig 
geëvalueerd met de raad. 

De raad wordt ook in de voortgang van de uitvoering meegenomen. De focus ligt daarbij met name 
op de output omdat deze goed meetbaar is. De outcome is lastiger omdat dit ook afhankelijk is van 
externe factoren. De outcome vraagt ook een langere periode om inzichtelijk te maken. De gemeente 
beschikt niet over een eigen instrument om de outcome te monitoren, daarom wordt aangehaakt op 
landelijke instrumenten. Het is volgens de gemeente op dit moment niet realistisch om als gemeente 
een eigen monitoringsysteem op te zetten.  

Uit verschillende gesprekken (waaronder die met de raad) komt naar voren dat opgave vanuit de 
energietransitie dusdanig groot en complex is, dat het moeilijk is om de hele raad tevreden te 
houden in de informatievoorziening. In het gesprek met de raad is aangegeven dat ze wel het idee 
hebben dat alle benodigde informatie met hen gedeeld wordt. 

De raad wordt ook mondeling geïnformeerd over de energietransitie. Zo is de raad in de Commissie 
Samen Wonen op meerdere momenten meegenomen in het proces rondom strategie en 
visievorming binnen de energietransitie middels presentaties. Naast presentaties in de commissie 
worden er ook raadsbijeenkomsten georganiseerd. Uit gesprekken komt naar voren dat de lokale 
bijeenkomsten over het algemeen goed door raadsleden worden bezocht, maar voor regionale 
bijeenkomsten is minder animo.  
Er is op dit moment geen werkgroep in de gemeente Ridderkerk die zich bezighoudt met de 
energietransitie. Het vermoeden bestaat dat naarmate het proces rondom de energietransitie 
vordert er meer behoefte aan een werkgroep ontstaat. In de Commissie Samen Wonen staat de RES 
in ieder geval wel steeds op de agenda. Voor raadsleden is dat op dit moment ook het gewezen 
gremium om zaken met elkaar te bespreken. De raad geeft aan dat ze op dit moment meer behoefte 
hebben aan overzicht en stippen op de horizon, met daarbij een route die valt te monitoren. Een 
scenario-analyse van de kosten en effecten zou daarbij ook wenselijk zijn, zodat raadsleden scherpe 
en duidelijke keuzes kunnen maken. 

Er zijn de afgelopen jaren weinig moties en geen amendementen ingediend (slechts een aangenomen 
motie). Datzelfde geldt voor raadsvragen. Als gekeken wordt naar de thematiek van de moties en 
raadsvragen, dan komt duidelijk naar voren dat de raad zich op specifieke onderdelen heeft gericht, 
zoals zonnepanelen en leges. De vragen die er zijn gesteld gaan in op kleine (uitvoerings)onderdelen. 
Er zijn via de geijkte (bij)sturingsinstrumenten geen fundamentele beleids- of koerswijzigingen 
voorgesteld vanuit de raad. Dat is ook bevestigd in het gesprek met de raad. Raadsleden geven aan 
erg betrokken te zijn bij het thema, maar omdat het veld zo complex en dynamisch is, voelen ze zich 
vaak nog niet geëquipeerd om echt te kunnen (bij)sturen op het thema.  
De informatievoorziening inrichten op de behoefte van de raad zou dus hoog op het prioriteitenlijstje 
moeten staan. 
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De raad is op meerdere momenten door het college meegenomen middels 
raadsinformatiebijeenkomsten over de totstandkoming van de RES. Er zijn verschillende vormen van 
informatievoorziening vanuit de RES: schriftelijk, raadsinformatiebrieven, bijeenkomsten met 
brainstormsessies en regionale/facultatieve bijeenkomsten. De regionale informatievoorziening 
vanuit de RES wordt als adequaat gewaardeerd door de raad. Dit betekent volgens hen niet gelijk dat 
ze ook genoeg invloed hebben. Sommige raadsleden hebben het idee dat er niet veel met hun input 
is gedaan. De consensus is dat een individuele gemeente scherp moet blijven om niet op alle punten 
meegezogen te worden in de regio. 

De raad is in zijn algemeenheid goed aangehaakt bij de RES en er wordt constructief meegedacht, 
bemerken respondenten. Het wordt vanuit de raad zelf gewaardeerd dat ze vanaf het begin af aan 
zijn betrokken bij de RES. Uit gesprekken komt naar voren dat raadsleden zeer geïnteresseerd zijn in 
de regio, maar dat betrokkenheid groter is op het moment dat het dichterbij komt en tastbaarder 
wordt. Opvallend is wel dat verschillende raadsleden zelf opmerken dat in de regionale 
energiestrategie een duidelijke lange termijn ambitie is geformuleerd, die volgens hen in het lokale 
beleid juist ontbreekt. 

Vanuit verschillende stakeholders wordt opgemerkt dat Ridderkerk qua ambitie of betrokkenheid er 
niet bovenuit steekt in de regio; men doet wat het moet doen. De gemeente Ridderkerk hecht een 
groot belang aan samenwerking, er heerst begrip voor de regionale context, maar ze bewaken daarin 
wel hun eigen belang. 

2.2 Aanbevelingen 
Op basis van bovenstaande conclusies en bevindingen komen wij tot de volgende aanbevelingen. 

Aanbevelingen ten aanzien van beleid 
A. College: Zorg voor uitwerking van de beleidskeuzes en scenario's waaruit raadsleden kunnen

kiezen bij de kaderstelling. Besteed hierbij ook aandacht aan de tussenliggende doelen op weg
naar 2030 en 2050. De gemaakte beleidskeuzes zijn op dit moment nog redelijk globaal. De
uitwerking van de exacte locatiekeuzes en energievoorzieningen of warmtebronnen moeten nog
gemaakt worden. Het is goed om de raad hier al vroeg bij te betrekken en hen via bijvoorbeeld
scenarioanalyses ook de kans te geven om echt keuzes te maken.

B. College: Zorg er als college voor dat procesdoelstellingen op termijn vertaald worden in concrete
en meetbare indicatoren die systematisch en periodiek kunnen worden gemonitord; kijk daarbij
ook of er naast output-indicatoren ook outcome- indicatoren opgesteld kunnen worden. De
verzameling cijfers en indicatoren die nu in verschillende stukken naar voren komt, biedt
gefragmenteerd inzicht in de voortgang maar toont niet aan of de hoofddoelstelling op het
gebied van CO2-reductie dichterbij komt.

Aanbevelingen ten aanzien van de organisatie en uitvoering 
C. College en raad: Zorg dat er de komende tijd genoeg capaciteit (en middelen) beschikbaar blijven

voor de interne organisatie om de energietransitie ook in de uitvoering handen en voeten te
geven. Het aantrekken en vasthouden van de juiste expertise in een krappe arbeidsmarkt is een
aandachtspunt. Het ter beschikking stellen van budget alleen is niet voldoende.

D. College: Pak meer regie in de samenwerking. De gemeente Ridderkerk zou in de samenwerking
nog meer regie mogen pakken bij processen en initiatieven zodat partijen meer snelheid kunnen
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maken, discussies eerder gevoerd kunnen worden en partijen elkaar in het vervolgtraject beter 
kunnen vinden. Het zou goed zijn als alle partijen gezamenlijk een duidelijke agenda of 
routekaart creëren zodat stakeholders weten wanneer zij mee kunnen praten over de 
energietransitie én hoe zij mee kunnen doen. Voorheen was een vaste ambtenaar bij Ridderkerk 
aangesteld om contact te houden met alle platforms. Nu is het de betreffende thema-ambtenaar 
die zaken aandraagt. Hierdoor is de integraliteit in burgerparticipatie versnipperd. Er kan meer 
aandacht besteed worden aan deze integraliteit. 

E. College: Blijf inzetten op het betrekken en bereiken van ondernemers en inwoners. Uit
gesprekken komt naar voren dat er nog flink gewerkt moet worden om de inwoners attent te
maken op de energietransitie. Gevreesd wordt dat veel Ridderkerkse inwoners (nog) niet weten
wat de energietransitie voor hen inhoudt. De gemeente mag hierin wat assertiever
communiceren, bemerken respondenten.

Aanbevelingen ten aanzien van resultaten en financiën 
F. College: Zorg dat inwoners en ondernemers meer gebruikmaken van beschikbare subsidies en

regelingen voor de energietransitie. Aanvullende investeringen blijven noodzakelijk. De
gemeente Ridderkerk streeft er al naar om subsidies en financieringsregelingen voor inwoners en
ondernemers te ontsluiten, maar vastgesteld moet worden dat het op dit moment ontbreekt aan
een overzicht van in welke mate inwoners en ondernemers hier succesvol gebruik van maken. Dit
overzicht geeft weer waar de behoefte ligt en wat er in additionele financiële middelen mogelijk
is. Breng dit bijvoorbeeld via een (bewoners)enquête in beeld.

G. College: Kijk naar mogelijkheden om een dashboard in te richten dat aansluit op de relevante
indicatoren voor Ridderkerk. Op dit moment komen de cijfers over de voortgang binnen via
verschillende kanalen en worden ze nog niet actief ontsloten voor de raad. Het zou goed zijn om
na te denken over een platform of dashboard waarin dit resoneert.

Aanbevelingen ten aanzien van evaluatie en verantwoording 
H. College: Betrek de gemeenteraad actief bij het inrichten van de proces- en

informatievoorziening, zodat raadsleden mee kunnen bepalen hoe en wanneer ze worden
ingelicht over zowel de inhoudelijke taakuitvoering als de voortgang op de doelstellingen en de
indicatoren. Zorg dat de P&C-cyclus en de overige informatiestromen op inhoud aan elkaar
gerelateerd zijn zodat er samenhang en overzicht in de informatievoorziening ontstaat.

I. College: Zorg dat de informatiebehoefte aan een overkoepelend beeld (over voortgang en
resultaten) wordt vervuld. Met name door een toelichting te geven op de indicatoren, cijfers en
aantallen. Kortom, reflecteer duidelijk op het gebruik van gekwantificeerde informatie.

J. Raad: Richt de blik meer naar buiten en leer van andere gemeenten en regio’s. Zoals hierboven al
genoemd zijn er op verschillende vlakken, zowel in de uitvoering als in de governance, best
practices waar de gemeente Ridderkerk van kan leren. Kijk als raad ook of het mogelijk is om
experts of ambassadeurs zo nu en dan in te schakelen voor kennissessies om meegenomen te
worden op het thema. Er zijn tijdens de interviews voor dit onderzoek al mooie initiatieven en
samenwerkingen genoemd, waaronder die met de Erasmus Universiteit. Om goed kaders te
kunnen stellen bij dit thema, is een bepaald kennis- en expertiseniveau nodig, maar er zou ook
nagedacht kunnen over de Duisenberg Methode waarin specialisatie plaatsvindt binnen de raad
op bepaalde thema’s.
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Geachte mevrouw Garama, 

Met aandacht en belangstelling hebben wij kennis genomen van het rekenkameronderzoek “Onderzoek 

naar de energietransitie in Ridderkerk”. In deze brief geven wij onze reactie op het uitgevoerde onderzoek 

en de geformuleerde conclusies en aanbevelingen.  

Doelstelling rekenkameronderzoek “Onderzoek naar de energietransitie in Ridderkerk” 

Het doel van het onderzoek in opdracht van de rekenkamercommissie was om inzichtelijk te maken in 

hoeverre het beleid en de uitvoering bijdragen aan het behalen van de doelstellingen op het gebied van 

de energietransitie. Wat is er gerealiseerd van de ambities op energiegebied en wat staat er nog te 

gebeuren? Om dit alles in perspectief te plaatsen, is ook gekeken naar de ambities en doelen van een 

aantal andere (buur)gemeenten. Tenslotte wordt met dit onderzoek een doorkijk gegeven richting de 

toekomst. De Rekenkamercommissie Ridderkerk heeft de volgende centrale onderzoeksvraag 

geformuleerd: Op welke wijze wordt de taakstelling energietransitie vormgegeven in Ridderkerk en wat is 

de effectiviteit van de gestelde beleidskaders bij de uitvoering daarvan?   

Reactie op de conclusies en aanbevelingen uit de Bestuurlijke nota 

De conclusies en aanbevelingen zijn op heel veel punten herkenbaar voor de onderzochte periode. We 

zijn tevreden te lezen dat op alle relevante taakgebieden van de energietransitie inzet is geweest en dat 

we daarmee een brede en integrale benadering hebben gehanteerd. Het onderzoek geeft een positieve 

weergave van de inzet. Zo is er veel informatie gedeeld met de raad, hebben we meer gedaan dan 

beschreven in ons beleid en onderhouden we een goede samenwerking met partners en stakeholders.  

De conclusies en aanbevelingen hebben ook ons nadrukkelijke aandacht, zoals de spanning tussen 

enerzijds de forse ambities en anderzijds de beschikbare invloed. En dat de gemeenteraad goed is 

aangehaakt, maar het complex en dynamisch is om bijvoorbeeld de voortgang te monitoren.  

In de meeste conclusies en aanbevelingen kunnen wij ons vinden. In een enkele conclusie herkennen we 

ons minder. Daarnaast hebben we een deel van uw aanbevelingen al meegenomen in (het opstellen van) 

de nieuwe Klimaatvisie Ridderkerk. Dit proces liep parallel aan het rekenkameronderzoek. Hieronder 

vindt u onze reactie. 

Bestuurlijke reactie 
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1. Zorg voor een goede vertaling, concretiseringsslag en uitwerking naar uitvoering

Parallel aan het rekenkameronderzoek heeft de gemeenteraad de Klimaatvisie Ridderkerk vastgesteld. 

Voor de uitvoering van de Klimaatvisie hebben we het Uitvoeringsprogramma opgesteld. In het 

Uitvoeringsprogramma zijn de thema’s uit de Klimaatvisie verder uitgewerkt en is reeds een 

concretiseringsslag gemaakt. Gezien de omvang van de opgave heeft - of zal in de nabije toekomst - elk 

thema een eigen uitvoeringsprogramma / plan (krijgen), zoals het wijkplan warmte voor Bolnes en het 

uitvoeringsprogramma circulaire samenleving.  

Kortom, we herkennen dat de gemaakte beleidskeuzes in de Klimaatvisie redelijk globaal zijn en dat dit 

meer en meer uitwerking vraagt in separate uitvoeringsprogramma’s of plannen. We zijn ervan overtuigd 

dat we hiervoor de juiste weg hebben ingeslagen met de vastgestelde Klimaatvisie en hiermee de 

uitvoering van de Klimaatvisie voldoende concreet kunnen gaan maken.  

2. Geef meer het voorbeeld, pak meer regie, breng partijen samen en blijf inzetten op het

betrekken en bereiken van ondernemers en inwoners om draagvlak in de samenleving te

behouden of te vergroten

De gemeente vervult een belangrijke regierol in de energietransitie. Onderdeel van een goede regie op 

de sturing en uitvoering van de nieuwe Klimaatvisie is een goede communicatie en intensieve 

samenwerking en afstemming met stakeholders. We richten ons daarvoor o.a. op het volgende:  

 Het meer en meer positioneren, verbreden en versterken van (bestaande) samenwerkingsverbanden.

Sinds jaar en dag zetten we ons in om samen te werken aan de energietransitie en duurzaamheid,

want zonder onze partners en stakeholders kunnen we de energietransitie niet realiseren.

Voorbeelden hiervan zijn de Duurzaamheidskring, De Groene Stroom en de website

HartvoorKlimaatzaken. Het uitbreiden, goed positioneren en versterken van samenwerkingen heeft

onze nadrukkelijk aandacht. Een voorbeeld is de recent gestarte Mkb-deal Verkenning

reststromenhub Dutch Fresh Port dat als doel heeft om samen met bedrijven vorm te geven aan

minder afvalverspilling uit de AGF sector door een ‘reststromenhub’ op te zetten.

 Inzetten op peer-to-peer communicatie

We zijn ons ervan bewust dat we met onze communicatie- en bewustwordingsacties nog lang niet

iedereen kunnen bereiken. Dit is ook allerminst eenvoudig. Inwoners en partners ervaren het

klimaatvraagstuk op verschillende manieren, ze verschillen in de waarde die ze eraan hechten en ze

verschillen in de wijze waarop ze willen participeren. Deze diversiteit stelt ons voor een belangrijke

opgave, aangezien het belangrijk is om zoveel mogelijk inwoners en partners aan te spreken. Eén van

de recent ingezette koersen is dat we aan de slag gaan met peer-to-peer communicatie. Dit betekent

dat we in de samenleving zoeken naar sleutelfiguren, koplopers en early adopters die met verhalen en

goede voorbeelden anderen aan het denken zetten. Hiervoor is een on- en offline communitymanager

aangesteld, om o.a. de wijken in te gaan om contact en samenwerking op te starten met de

doelgroepen.

 Samenwerking met Erasmus Universiteit

Daarnaast hebben we een 5 jarig onderzoeksprogramma met de Erasmus Universiteit Rotterdam

opgestart met als onderwerp ‘Duurzaamheid als collectieve opgave’. We voeren hierbij onderzoek uit

naar manieren om verschillende inwonersgroepen te bereiken en te stimuleren om duurzamere

keuzes te maken in alledaagse activiteiten.

Met deze acties willen we de samenwerking met onze stakeholders meer en meer intensiveren. 
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3. Maak resultaten inzichtelijk, koppel dit terug en maak de stappen en stip op de horizon

inzichtelijk voor de gemeenteraad

We herkennen deels dit beeld. De conclusie dat het inzichtelijk maken van de resultaten en de 

terugkoppeling hierover niet op orde is, bevreemdt ons iets. Na vaststelling van het Milieu- en 

Duurzaamheidsprogramma in 2015 is er jaarlijks een evaluatie aangeboden aan de gemeenteraad.  

We herkennen hierbij dat de evaluaties zich hebben gericht op de resultaten of voortgang van de acties 

van de gemeente (output) en dat het niet mogelijk was te meten in hoeverre het lokale beleid heeft geleid 

tot CO2-reductie (outcome).  

We hopen bovendien dat de stappen en stip op de horizon voor de gemeenteraad voldoende zijn geland 

in de nieuwe Klimaatvisie, een proces dat parallel liep aan dit onderzoek.  

We zien, net zoals u, ook de kans om met een nieuw te ontwikkelen voortgangsrapportage (gekoppeld 

aan de nieuwe Klimaatvisie) met een dashboard / infographic de bereikte doelen en acties beter in beeld 

te brengen met een duidelijker overkoepeld beeld met cijfers. Want we begrijpen dat de energietransitie 

veelomvattend, dynamisch en complex is. En dat monitoring meer vraagt dan alleen kwalitatieve 

informatie over de voortgang van de acties. We geven hier gehoor aan bij de nieuwe 

voortgangsrapportages.  

Uiteraard is het aan de raad zelf om te bezien hoe zij haar kennispositie kan versterken We kunnen ons 

vinden in de aanbevelingen die u hiervoor doet. 

4. Breng in beeld in welke mate de inzet van de gemeente heeft bijgedragen aan de prestatie-

indicatoren

De gemeente draagt met haar beleid en acties bij aan de twee prestatie-indicatoren in de begroting (% 

hernieuwbare energie en voorraad lucht). We hebben echter niet in beeld in welke mate de inzet van de 

gemeente Ridderkerk heeft bijgedragen aan de prestatie-indicatoren. Daarom herkennen we dat de 

prestatie-indicatoren onvoldoende meetbaar zijn. We gaan graag in gesprek met de gemeenteraad over 

passende, meetbare indicatoren die we systematisch en periodiek kunnen monitoren.   

Tot slot 

Wij danken u voor uw onderzoek en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen. Het heeft ons inzicht 

gegeven in wat we kunnen verbeteren aan de uitvoering van de recent vastgestelde Klimaatvisie. We 

voelen ons hiermee gesteund in de deels al ingeslagen weg. 

Hoogachtend,  

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

de secretaris, de burgemeester, 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
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Nawoord rekenkamercommissie 

De rekenkamercommissie dankt het college voor zijn reactie. Zij waardeert dat het college 
met de brief van 8 oktober 2021 aangeeft dat de conclusies en aanbevelingen op heel veel 
punten herkenbaar zijn voor de onderzochte periode. Het college merkt terecht op dat een 
deel van de aanbevelingen al meegenomen is in (het opstellen van) de nieuwe Klimaatvisie 
Ridderkerk. Tegelijkertijd biedt deze Klimaatvisie kansen: concretisering van de gemaakte 
beleidskeuzes in separate uitvoeringsprogramma’s of plannen, een nieuw te ontwikkelen 
voortgangsrapportage en vaststelling van passende, meetbare indicatoren. 

De energietransitie is een proces is waar we nog middenin zitten en dat aan verandering 
onderhevig is. De ambities zijn groot en de invloed is beperkt. De aanpak en betrokkenheid 
van het bestuur zijn daarmee anders dan bij reguliere kerntaken. Het is aan de raad zelf om 
te bezien hoe zij haar kennispositie kan versterken. De rekenkamercommissie hoopt dat dit 
rapport bij zal dragen aan de gesprekken tussen college en gemeenteraad over de uitvoering 
van de recent vastgestelde Klimaatvisie.  

De rekenkamercommissie bedankt alle betrokkenen voor hun bijdrage aan dit onderzoek. 
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Hoofdstuk 1 Onderzoeksverantwoording
Deze Nota van bevindingen gaat gedetailleerder in op de bevindingen waarop de
conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd. Dit deel kent de volgende hoofdstukindeling:

● Hoofdstuk 1: Onderzoeksverantwoording
● Hoofdstuk 2: Beleid
● Hoofdstuk 3: Organisatie en Uitvoering
● Hoofdstuk 4: Resultaten en financiën
● Hoofdstuk 5: Evaluatie en verantwoording

Deze Nota van bevindingen is voorzien van een uitgebreide set van bijlagen (bestudeerde
documenten, lijst met geïnterviewde personen, normenkader, de 33 taken van de ROB,
benchmark).

1.1 Hoofd- en deelvragen
De Rekenkamercommissie Ridderkerk heeft de volgende centrale onderzoeksvraag
geformuleerd:

Op welke wijze wordt de taakstelling energietransitie vormgegeven in Ridderkerk en
wat is de effectiviteit van de gestelde beleidskaders bij de uitvoering daarvan?

De hoofdvraag is uitgewerkt in de volgende deelvragen. De deelvragen corresponderen
met het onderzoeksmodel van de beleidscyclus:

Beleid
1. Welke landelijke en regionale kaders zijn er?
2. Welke kaders en richtlijnen hebben raad en college met elkaar afgesproken ten

aanzien van de energietransitie? En welke ambities, doelen en bijbehorende effect-
en prestatie-indicatoren heeft de gemeente daarbij opgesteld en zijn deze SMART
geformuleerd?

3. Welke andere beleidsthema’s worden ingezet ten behoeve van de ambities op het
gebied van energietransitie?

Organisatie & uitvoering
4. Hoe is de energietransitie (lokaal) georganiseerd en welke instrumenten worden

hiervoor ingezet (met een overzicht van de 33 taken van de Raad van het
Openbaar Bestuur)?

5. Welke partijen betrekt de gemeente Ridderkerk bij de energietransitie?
6. Wat zijn de ervaringen van stakeholders met de energietransitie in Ridderkerk?

Hoe verloopt de samenwerking? En hoe gaat de gemeente om met
duurzaamheids-/energie-initiatieven die vanuit de samenleving komen?
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Resultaten en financiën
7. Wat is de omvang van de inzet op energietransitie in structurele en incidentele

middelen (inclusief eventuele revolverende fondsen)? En wordt er ook gezocht
naar landelijke subsidies en regelingen?

8. Welke resultaten (prestaties en effecten) heeft de gemeente Ridderkerk inmiddels
bereikt?

9. Hoe verhoudt de energietransitie van Ridderkerk zicht tot de omliggende
gemeenten qua ambitie, rolopvatting en (financieel) instrumentarium?

Evaluatie en verantwoording
10. Hoe wordt de gemeenteraad over de voortgang van het beleid geïnformeerd (en is

dit tijdig, juist, volledig en begrijpelijk)?
11. Op welke wijze kan de gemeenteraad regie voeren en grip houden op de

energietransitie? Welke instrumenten zijn er, aan welke knoppen kan gedraaid
worden en wanneer kan de raad dit doen?

12. Welke mogelijke effectieve beleidsmaatregelen worden niet door Ridderkerk
ingezet, met andere woorden wat zouden ze kunnen missen c.q. welke extra
kansen zijn er?

13. Wat zijn de specifieke uitdagingen voor Ridderkerk waar het de energietransitie
betreft?

14. Welke lessen zijn er te trekken met betrekking tot de lokale energietransitie en de
RES 1.0?

Scope van het onderzoek
In dit onderzoek ligt de nadruk op de beleidspraktijk tot en met 2020 binnen de gemeente
Ridderkerk. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre de (lokaal) geformuleerde
ambities en doelstellingen behaald worden en hoe ver de gemeente is met de bijdrage aan
de doelstellingen vanuit de regionale strategie. Omdat het onderzoek inzoomt op de
huidige praktijk, gaan we niet verder terug dan 2018 toen het proces Regionale
Energietransitie (RES) is gepresenteerd aan de gemeenteraad. De scope is daarmee geijkt
op de lokale en huidige praktijk in Ridderkerk in de periode 2018 tot en met april 2021,
maar met een doorkijk naar de toekomst die ook regionaal wordt vormgegeven.

1.2 Onderzoeksmodel

De beleidscyclus
De centrale onderzoeksvraag is verder geoperationaliseerd naar veertien deelvragen. De
deelvragen zijn onderverdeeld naar de aspecten die tezamen de beleidscyclus vormen die
gemeenten normaliter hanteren bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van
beleid.
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Figuur 1 Schematische weergave onderzoeksmodel

1.3 Onderzoeksmethoden

Deskresearch
Om inzicht te krijgen in de uitvoering en de stand van zaken van het energiebeleid (beleid,
organisatie, uitvoering, resultaten en evaluatie) is een deskresearch uitgevoerd. Hiervoor
is gekeken naar onder andere beleidsdocumenten, verantwoordingsdocumenten, visies en
samenwerkingsafspraken. Op basis van de deskresearch zijn de topiclijsten opgesteld voor
de interviews met betrokkenen. Een complete lijst van de bestudeerde documenten is
opgenomen in bijlage 1.

Het is goed om hierbij te vermelden dat het aantal stukken van dermate grote omvang
was dat deze niet allemaal tot op de letter zijn bestudeerd, wat ook in lijn is met de scope
van dit onderzoek.

Benchmarking
Om de resultaten van de gemeente Ridderkerk in perspectief en in een bredere context te
plaatsen, is een benchmark opzet op een aantal (kern)indicatoren. De benchmark bestaat
uit twee componenten: 1) een vergelijking op beleid en 2) een vergelijking aan de hand
van data.

Voor de benchmark zijn gegevens van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht,
Krimpenerwaard en Nissewaard gebruikt.

Op beleidsniveau is vooral gekeken naar ambitie en instrumentarium. Voor de vergelijking
aan de hand van data is zoveel mogelijk aangesloten op de indicatoren die door het CBS,
de VNG (waarstaatjegemeente) en https://klimaatmonitor.databank.nl/Jive zijn opgesteld.
Hiermee zijn een aantal resultaten afgezet tegen landelijk en soms zelfs regionaal beleid.

Voor wat betreft de data van de gemeente Ridderkerk, is gebruikgemaakt van
berekeningen en data die voor de betreffende gemeente zelf aanwezig zijn.
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In het rapport zijn in het hoofdstuk 5 de belangrijkste resultaten van de benchmark
opgenomen. In bijlage 5 is de volledige benchmark te vinden.

Interviews met stakeholders
Voor verdieping en nadere duiding zijn interviews gehouden. Er zijn intern gesprekken
gevoerd met zowel bestuurlijk als ambtelijk verantwoordelijken. Op het gebied van de
energietransitie waarin beleid en uitvoering sterk afhankelijk zijn van andere partijen is
hun perspectief van groot belang. Daarom zijn tevens gesprekken gevoerd met
maatschappelijke partners en ketenpartners, zoals de duurzaamheidskring, de
woningbouwcorporatie, de netbeheerder, maar ook met een vertegenwoordiger van de
RES-regio. Ook is er een groepsgesprek gevoerd met een delegatie van de gemeenteraad.

De complete lijst van geïnterviewde personen is te vinden in bijlage 2. Voor de interviews
met intern en extern betrokkenen is een interviewprotocol opgesteld.
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Hoofdstuk 2 Beleid
Dit hoofdstuk toont de landelijke, regionale en gemeentelijke (beleids)kaders ten aanzien
van de energietransitie én het aanpalende beleid. Voordat we deze nader beschrijven,
geven we onze belangrijkste bevindingen ten aanzien van het beleid weer. De
belangrijkste bevindingen zijn:

● Nationaal, regionaal en lokaal beleid zijn nauw met elkaar verbonden. De
CO2-reductie doelstellingen zijn in de loop van tijd aangescherpt:

○ In het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 en in de
Omgevingsvisie werd de toenmalige landelijke doelstelling gevolgd van
40% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990.

○ In het Klimaatakkoord en de Concept RES wordt de landelijke doelstelling
gevolgd van 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990.

○ In de landelijke discussie lijkt de doelstelling omhoog te gaan naar 55%
CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. In de (concept) Klimaatvisie
wordt genoemd dat Ridderkerk daarin wil meebewegen.

● Het einddoel voor 2030 en 2050 is SMART geformuleerd. De stappen op weg naar
2030 en 2050 zijn globale (meer, beter, et cetera). De meeste subdoelen hebben
daarbij een ‘procesmatig’ karakter. Ze zijn gericht op het opstellen van een
uitvoeringsplan, het totstandbrengen van samenwerking, et cetera. Monitoring is
vooral kwalitatief. Dit sluit aan bij het landelijke beeld.

● Ridderkerk heeft een integrale benadering van de energietransitie. Dit komt tot
uiting in het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 én wordt
doorgetrokken in de (concept) Klimaatvisie.

● De beleidskeuzes zijn nog globaal. Uitwerking van exacte locatiekeuze en
energievoorziening of warmtebron moeten nog gemaakt worden. Dit zien we ook
bij andere gemeenten.

In dit hoofdstuk komen de volgende onderzoeksvragen aan de orde:
1. Welke landelijke en regionale kaders zijn er?
2. Welke kaders en richtlijnen hebben raad en college met elkaar afgesproken ten

aanzien van de energietransitie (inclusief eventuele SMART-ambities, doelen en
bijbehorende effect- en prestatie-indicatoren)?

3. Welke andere beleidsthema’s worden ingezet ten behoeve van de ambities op het
gebied van energietransitie?

2.1 Landelijke en regionale kaders
In deze paragraaf gaan we in op de landelijke en regionale kaders die als context gelden
waarbinnen de gemeente kan opereren.

Internationale afspraken: VN-Klimaatakkoord van Parijs
Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend (2015). Met de afspraken uit
dit akkoord willen de deelnemers de opwarming van de aarde beperken tot 2 graden
Celsius in 2050, zo mogelijk 1,5 graad Celsius. Om dit doel te halen hebben EU-lidstaten
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met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 40% minder moet uitstoten.
Nederland werkt nu dus nationaal aan 49% minder uitstoot. Nederland wil, als andere
landen daarmee instemmen, de Europese doelstelling verhogen. Niet 40% minder uitstoot
van broeikasgassen in 2030, maar 55%.

Nationale afspraken: Energieakkoord en Klimaatakkoord
In 2013 hebben 47 partijen, waaronder overheden, werkgevers, vakbewegingen, natuur-
en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, het
Energieakkoord voor duurzame groei ondertekend. Het doel is de energievoorziening van
Nederland duurzamer te maken. De afspraken uit het Energieakkoord zijn integraal
opgenomen in het Klimaatakkoord.

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Het belangrijkste
doel van het Klimaatakkoord is de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen vergeleken
met 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Het
klimaatakkoord richt zich op verschillende sectoren: elektriciteit, industrie, mobiliteit,
gebouwde omgeving, landbouw en landgebruik.

Relevante wetgeving

Energiewet 1.0 Het Ministerie van EZK heeft de Energiewet 1.0 op 17 december 2020
tot 11 februari 2021 formeel in consultatie gebracht. De Energiewet 1.0
moet de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998 samenvoegen met als doel
de energietransitie, onder meer door systeemintegratie, te faciliteren.

Warmtewet Op 1 januari 2014 is de Warmtewet ingetreden. De warmtewet geeft
onder andere regels op het gebied van collectieve warmtelevering, de
wet stelt een maximumprijs voor het vastrecht en voor verbruik. In de
praktijk leverde de Warmtenet veel knelpunten op. Op dit moment is de
Warmtewet 2.0 in voorbereiding. Deze wet gaat impact hebben op de
organisatie van nieuwe warmtenetten en de rol van de gemeenten
daarbij.

Wet Milieubeheer De Wet Milieubeheer is de belangrijkste milieuwet die bepaalt welk
wettelijk gereedschap kan worden ingezet om het milieu te beschermen,
het bevat de algemene regels en uitgangspunten voor het milieubeheer.
De Wet Milieubeheer zal in de toekomst opgaan in de Omgevingswet.

Wet Voortgang
Energietransitie (Wet
VET)

De Wet VET vormt de basis voor het verbod op aardgas in nieuwbouw.
Via de Wet VET is de gasaansluitplicht voor kleingebruikers bij
nieuwbouw geschrapt.

Regionale afspraken: Regionale Energiestrategie (RES)
Om te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de verandering die het Klimaatakkoord
met zich meebrengt, is Nederland ingedeeld in 30 energieregio’s. Elke energieregio geeft
invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord die zijn gemaakt voor de sectoren
Elektriciteit en Gebouwde omgeving én zet koers voor de Regionale Structuur Warmte.
De 30 energieregio’s hebben een gezamenlijk doel om in 2030 ten minste 35 TWh
grootschalige hernieuwbare energie op land gerealiseerd te hebben.
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Ridderkerk maakt onderdeel uit van de RES-regio Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
De regionale inzet komt uit binnen de bandbreedte van 3,2-2,8 TWh aan grootschalige
wind- en zonne-energie (tot 2030). Zo draagt de MRDH tussen de 8% en 9% bij aan de
nationale opgave. Tevens zet de RES in op het realiseren van 0,8 TWh voor kleinschalige
opwek zon- en windenergie. Het in 2019 opgestelde Energieperspectief vormde een
bouwsteen voor de RES 1.0.

2.2 Lokale kaders en richtlijnen ten aanzien van de energietransitie
Binnen de zojuist geschetste context van landelijke en regionale afspraken, is het de
bedoeling dat de gemeente(raad) ook lokaal kaders en doelen vaststelt voor de
energietransitie. Deze treffen we in Ridderkerk aan in diverse visies en beleidsstukken.

Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020
In 2015 is het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 vastgesteld door de
gemeenteraad. De hoofddoelstelling van het programma is: ‘met een proactieve houding
naar een duurzame leefomgeving’. De rode draad uit het programma is: ‘Doe zelf wat je
kunt maar uiteindelijk sta je samen sterker’.

Het onderdeel Duurzaamheid is het centrale programmaonderdeel van de gemeente
Ridderkerk dat gericht is op de energietransitie. De doelstelling is om te komen tot een
CO2-reductie van 40% ten opzichte van 1990.
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Tabel 1 (SMART) acties en op te leveren producten uit het Milieu en Duurzaamheidsprogramma

Hoofddoelstelling CO2-reductie
van 40% t.o.v.
1990

Deeldoel-
stellingen

Energie-
besparing

Duurzame
Energie-
opwekking

Duurzame
nieuwbouw

Mobiliteit en
vervoer

Samen-
werking
partners

Interne
duurzaamheid

Acties/producten Actieve
voorlichting via
WoonWijzer
Winkel

Oprichting
energie-
coöperatie

Ontwikkeling
duurzaam
Cornelisland

Realiseren
elektrische
oplaadpalen

Stimuleren
en
faciliteren
Duurzaamh
eidskring

100% Duurzaam
inkopen

Actieve
voorlichting via
gemeentekanalen

Realisatie
zonnepanelen
Recreatiecentrum
De Fakkel

Ontwikkeling
duurzame
nieuwbouw-
woningen

Verduurzamen
mobiliteit

Realisatie
Kennis-
centrum
Duurzaam-
heid

Verduurzamen
openbare
verlichting

Samenwerking
met Woonvisie

Opstellen Warmte
koude atlas

Verduurzamen
gemeente-
lijke accommo-
daties

Samenwerking
met DCMR

Realiseren
Energiesysteem
gemaal

Vergroten
klimaatbestendig
heid

Samenwerking
Wijk West

Stimuleren
uitvoering Motie
Nieuw
Reijerwaard

Behalen Fair
Trade gemeente

Milieubarometer Onderzoeken
mogelijkheden
zonneweide

Kansen bij
Verkassen

Het einddoel is SMART geformuleerd (40% CO2-reductie ten opzichte van 1990). De
subdoelen op energiebesparing, duurzame energieopwekking, et cetera zijn meer globaal
geformuleerd. De acties en op te leveren producten zijn daarbij procesgeoriënteerd
(opstellen plan, tot stand brengen van samenwerking). Daardoor zijn beoogde outcome
(doel) en te leveren producten (middel) lastig aan elkaar te koppelen.

Indirect wordt vanuit de andere onderdelen van het programma ook bijgedragen aan de
Energietransitie. De andere programmaonderdelen zijn Bodem, Externe Veiligheid, Lucht,
Geluid en Communicatie & Educatie.
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In december 2020 is de eindevaluatie van het programma aangeboden aan de
gemeenteraad. De huidige vorm en inhoud van het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma
sluit inmiddels onvoldoende aan bij de ontwikkelingen vanuit het Klimaatakkoord en de
Klimaatwet. Op 3 juni 2021 is de ‘Klimaatvisie Ridderkerk, de route naar 2050’ (en het

Uitvoeringsprogramma) aangeboden aan de gemeenteraad. De Klimaatvisie komt in de
plaats van het programma.

Ridderkerk zit nu in een tussenperiode, het oude Milieu- en Duurzaamheidsprogramma is
niet meer geldig. De Klimaatvisie en bijbehorende uitvoeringsprogramma komen in juni in
de raad. In de tussenperiode tot de vaststelling van de klimaatvisie blijven projecten
doorlopen in de begroting, de Klimaatvisie vormt de nieuwe kapstok.

(Concept) Klimaatvisie
De Klimaatvisie wordt de opvolger van het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma
2016-2020. In de Klimaatvisie heeft de gemeente ligt de focus op de stimulerende en
faciliterende rol die Ridderkerk heeft: Bij het uitvoeringsprogramma wordt de rol van de
gemeente benoemt en wordt uiteengezet hoe de gemeente zo goed mogelijk kan
ondersteunen en faciliteren. Tevens wordt nu de intensiteit van de acties bepaald (onder
andere hoe intensief de gemeente wil communiceren en welke middelen beschikbaar
worden gesteld). De intensiteit van de inzet is gecalculeerd en onderbouwd door een
extern bedrijf. Er wordt gekozen voor integrale teams, daaropvolgend worden
procesdoelen gesteld. Door middel van gesprekken met de wethouder en het college is
bepaald waar de prioriteiten liggen en waar er, gezien de gegevens, kansen liggen.

Collegeprogramma 2018-2022
In het collegeprogramma 2018-2020 is aangegeven dat Ridderkerk streeft naar een
betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen in 2050
(waarbij het energieverbruik volledig wordt gedekt door energie uit duurzame of
restbronnen). Dit streven is (nog) niet SMART-uitgewerkt.

Transitievisie Warmte
Gemeenten zijn in het Klimaatakkoord aangewezen als de regisseurs van de
warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners,
netbeheerders en medeoverheden moeten zij eind 2021 een TVW klaar hebben. In de TVW
maakt de gemeente de afweging welke alternatieve warmtebronnen voor aardgas de
voorkeur hebben per wijk. Op 10 december 2020 heeft de gemeente Ridderkerk de TVW,
genaamd ‘Warmtevisie, de route naar 2050’ vastgesteld. De stip op de horizon is een
aardgasvrij Ridderkerk in 2050. De opgave is als volgt:
○ +/- 20.160 woningen (38% huur) + 1.260 utiliteitspanden.
○ Tot 2030 moeten 4.030 woningen (20%) verduurzaamd worden om de landelijke

doelstelling van 20% in 2030 te halen.
○ Besparen: één particulier huishouden in 2019 verbruikt gemiddeld 1.309,3 aardgas

per jaar en heeft warmtevraag van gemiddeld 84 kWh/m2.

Na de TVW volgen de uitvoeringsplannen op wijkniveau. Vanuit de TVW wordt de
samenwerking en taakverdeling tussen (semi-)publieke, private en maatschappelijke
partijen georganiseerd.
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2.3 Andere beleidsthema’s die samenhangen met de energietransitie
De energietransitie heeft nauwe samenhang met ander, aanpalend beleid zoals
groenbeleid, afval- en grondstoffenbeleid, woonbeleid en mobiliteitsbeleid. Daarin zijn de
volgende doelen benoemd.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Ridderkerk 2019
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is in 2019 onder andere vernieuwd vanwege een
hogere prioritering voor duurzaam maatschappelijk verantwoord inkopen. Het nieuwe
beleid sluit zoveel mogelijk aan op onder andere de duurzaamheidsdoelstellingen. Bij
inkopen neemt de gemeente de criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen in
acht. De gemeente streeft ernaar om 100% duurzaam in te kopen. Middels de landelijke
criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen wordt onder andere gestuurd op de
effecten op duurzaamheid: milieu, klimaat, circulariteit en sociale aspecten. Zo
inventariseert de gemeente bij product- en marktanalyses welke werken, leveringen of
diensten op het gebied van duurzaamheid op de markt worden aangeboden. Daarnaast
worden duurzaamheidscriteria en aanbestedingsstukken meegenomen.

Omgevingsvisie Ridderkerk
De gemeenteraad heeft op 17 september 2017 de omgevingsvisie Ridderkerk 2035
vastgesteld. De omgevingsvisie gaat uit van vijf opgaven die deels thematisch en deels
gebiedsgericht zijn. Op het gebied van de energietransitie benoemd de omgevingsvisie dat
Ridderkerk zich wil ontwikkelen als een duurzame gemeente: CO2-neutraal in 2050 en
40% minder CO2-uitstoot in 2030. Dit loopt achter bij het actuele klimaatbeleid. Na
vaststelling van de RES zal gekeken worden naar eventuele bijstelling van gemeentelijk
beleid waaronder de omgevingsvisie en het omgevingsplan. In de omgevingsvisie- en plan
worden de ruimtelijke consequenties van de RES 1.0 juridische-planologisch vastgelegd.

Groenvisie 2021-2025: Groen is onze toekomst: Integrale visie per wijk op groen in de
openbare ruimte
De gemeenteraad heeft in juli 2020 de Groenvisie 2021-2025 vastgesteld. In de
Groenvisie worden kansen voor de energietransitie beschreven om het openbaar groen te
verbeteren, functies slim te combineren en nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. De
ambitie is om de groenste gemeente van het eiland IJsselmonde te worden.

Beleidsplan afval en grondstoffen 2019-2023
De gemeenteraad heeft op 21 maart 2016 het Beleidsplan afval en grondstoffen
2019-2023 vastgesteld. De gemeente wil zoveel als mogelijk afvalloos en circulair zijn.
Ridderkerk volgt de landelijke ambitie om in 2020 tenminste 75% grondstoffen te
scheiden van huishoudelijk afval en om in 2050 een volledig afvalloze gemeente te zijn.
Albrandswaard en Barendrecht hebben dezelfde ambitie.

Mobiliteitsplan Ridderkerk
De gemeenteraad heeft op 2 juli 2020 het Mobiliteitsplan Ridderkerk vastgesteld. Het
mobiliteitsplan fungeert als kader op het gebied van verkeer en mobiliteit voor het college
en de gemeenteraad bij de initiëring en uitvoering van ruimte-maatschappelijke vragen,
plannen en projecten. Een van de beoogde effecten is het geven van prioriteit aan
duurzame en gezonde (actieve) mobiliteit. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op
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het programma Aanpak CO2-reductie/Duurzame mobiliteit van de MRDH. Tevens wordt
een dashboard opgezet om de effecten van het mobiliteitsbeleid te meten.

(Concept) woonvisie
De Woonvisie Ridderkerk 2021-2026 is vastgesteld op 1 juli 2021. De ambtelijke
voorbereiding heeft deels plaatsgevonden in 2020. De Warmtetransitie, circulariteit en
klimaatadaptatie zijn benoemd als belangrijke bouwstenen voor de woonvisie. Een van de
vijf centrale pijlers in de conceptvisie is verder het tot stand brengen van een duurzame
woningvoorraad gericht op:

● stimuleren energiezuinig gedrag en bewustwording;
● wijkplannen maken met woningcorporaties en andere stakeholders.
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Hoofdstuk 3 Organisatie en uitvoering
In dit hoofdstuk gaan we in op de manier waarop de gemeente Ridderkerk de uitvoering
van de energietransitie in samenwerking met haar (keten)partners heeft georganiseerd.
Daarbij gaan we in op de instrumenten en hoe de aanpak van Ridderkerk zich verhoudt tot
de omliggende gemeenten. De belangrijkste bevindingen ten aanzien van de organisatie
en uitvoering zijn:

● De BAR-organisatie verzorgt de ambtelijke ondersteuning voor de gemeente
Ridderkerk. Inhoudelijke expertise wordt ingezet ten behoeve van de gemeenten
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk die wordt gecoördineerd door
trekkers/adviseurs die specifiek voor Ridderkerk werken. De energietransitie
vraagt veel van de organisatie. De werkdruk is fors. Er wordt gewerkt aan
versterking van de organisatie.

● De gemeente Ridderkerk levert inzet op alle relevante taakgebieden van de
energietransitie zoals benoemd in een recent onderzoek van de Raad voor het
Openbaar Bestuur. De gemeente onderschrijft dat meer inzet noodzakelijk is om
de doelstellingen te halen. Hiervoor heeft de VNG een claim ingediend bij de
kabinetsformatie én heeft de gemeente aangekondigd dat voor fysieke
investeringen separate raadsvoorstellen zullen worden gedaan.

● In 2020 is een fors budget vrijgemaakt voor inzet op de energietransitie. Het is nu
zaak dit om te zetten in uitvoeringscapaciteit (maar ook in materiële kosten, zoals
advies en communicatiemiddelen). Op de schaarse arbeidsmarkt is dat een
aandachtspunt.

● De gemeente Ridderkerk zet een breed spectrum van instrumenten in. Ze
onderscheiden in de nieuwe Klimaatvisie vijf verschillende rollen: regulerend,
regisserend, stimulerend, faciliterend en aan de markt overlaten. De inzet en de
rol van de gemeente (en de grootte daarvan) wisselen. De afgelopen jaren lag de
focus vooral op de kaderstellende en faciliterende rol. De uitvoerende rol van de
gemeente is beperkt. De uitvoerende rol ligt primair bij bewoners, ondernemers,
ontwikkelaars, corporaties, maatschappelijke partners, et cetera. Het tot stand
brengen van deze gezamenlijke inspanningen is één van de grootste uitdagingen
van de energietransitie.

● Een groot aantal lokale en regionale partijen is actief op het gebied van de
energietransitie. Uiteindelijk is het een opgave voor alle inwoners en ondernemers.
Veel inzet is gericht op bewustwording. Gestreefd wordt naar een groot bereik.

● Verschillende partijen kijken naar de gemeente om een (nog) sterkere
regisserende en aanjagende rol te pakken. Draagvlak en betrokkenheid van
inwoners en ondernemers is de cruciale voorwaarde voor het laten slagen van de
energietransitie. Voor iedereen moet helder zijn wat zij kunnen verwachten én op
welke manier zij mee kunnen praten én doen.

● De betrokken partners ervaren een positief kritische houding vanuit het
maatschappelijke middenveld. De vraagstelling van bewoners en ondernemers bij
informatiebijeenkomsten is vooral inhoudelijk/feitelijk. Maatschappelijke
initiatieven worden waar mogelijk ondersteund. De oprichting van de coöperatie
De Groene Stroom, de duurzaamheidskring en Hart voor Klimaatzaken zijn hier
goede voorbeelden van. Het exacte bereik is bescheiden/nog niet altijd in beeld.
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● Vanuit een landelijk en regionaal perspectief wordt er voor gepleit om geen opties
voor energie- en warmtebronnen uit te sluiten. Zon, wind, geothermie zijn
allemaal nodig om de doelstelling te halen. Ridderkerk beperkt wind op land in de
huidige plannen tot de drie windmolens op Nieuw Reijerwaard.

In dit hoofdstuk komen de volgende drie onderzoeksvragen aan de orde:
4. Hoe is de energietransitie (lokaal) georganiseerd en welke instrumenten worden

hiervoor ingezet (met een overzicht van de 33 taken van de Raad van het Openbaar
Bestuur)?

5. Welke partijen betrekt de gemeente Ridderkerk bij de energietransitie en hoe
verloopt de samenwerking?

6. Wat zijn de ervaringen van stakeholders met de energietransitie in Ridderkerk? Hoe
verloopt de samenwerking? En hoe gaat de gemeente om met
duurzaamheids-/energie-initiatieven die vanuit de samenleving komen?

3.1 Organisatie van de energietransitie en inzet instrumenten
Op het gebied van bedrijfsvoering werkt de gemeente Ridderkerk samen in de
BAR-organisatie. De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk maken tevens
deel uit van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Hoewel de drie gemeenten
samenwerken, kent iedere gemeente nog wel haar eigen visie en beleid. Ook als het gaat
om de energietransitie kent Ridderkerk haar eigen beleid. Op het thema duurzaamheid en
energietransitie is de gemeente onder andere actief op het gebied van aardgasvrij wonen,
energie besparen, klimaatverandering, vergroenen, zonne-energie, duurzaam vervoer,
hergebruik, luchtkwaliteit en windenergie.

De uitvoering van de energietransitie wordt BAR-breed opgepakt. Er is een BAR-breed
organisatiemodel opgezet waarbij de opgaven in beeld zijn gebracht, hieronder vallen
diverse thema’s. Per thema is een projectleider aangesteld die een projectteam aanstuurt,
bestaande uit 80% tot 90% ambtelijke medewerkers van de BAR-organisatie. De
projectteams worden verder aangevuld met externe inhuur en betrokken maatschappelijke
partners.

Voor de Warmtevisie bijvoorbeeld bestaat de projectgroep uit ambtelijke
beleidsmedewerkers en partners van de woningbouwcorporaties en de netbeheerder, en
inwoners. Hierbij hebben de projectgroep en inwoners criteria opgesteld voor het
selecteren van mogelijke startwijken. Op basis daarvan zijn keuzes gemaakt en acties
geformuleerd voor wijken of gebieden waar de komende jaren gestart wordt.

Voor de klimaatvisies is de opgave BAR-breed uitgezet. Het beleid komt voor de
gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk grotendeels overeen maar de
aanpak per gemeente verschilt (o.a. door geografische verschillen). Elke gemeente kent
zijn eigen klimaatvisie, maar de projectteams werken voor alledrie de gemeenten.
De medewerkers schrijven een urenverantwoording naar de verschillende gemeenten. Er
is een calculatie gemaakt voor de benodigde uren voor de acties uit het
uitvoeringsprogramma van de klimaatvisie voor de gehele ketensamenwerking in de
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organisatie. Dit betekent dat er inzicht is in de uren die er nodig zijn om de acties uit te
voeren, van projectleiders tot juridische adviseurs.

Veel inzet is nu proces georiënteerd, er zijn relatief weinig acties gericht op daadwerkelijke
realisatie zichtbaar. Beleidskaders kunnen worden ontwikkeld, maar voor de uitwerking is
ook samenwerking met andere partijen nodig. Deze uitwerking vraagt om andere skills
van de medewerkers en om veel tijd en energie.

De gemeente streeft er naar de organisatie capacitair te versterken om in te kunnen
spelen op de opgave van de energietransitie (zowel in omvang als in specifieke expertise).
Hiervoor is budget beschikbaar gesteld vanuit het budget uit de bestemmingsreserve.
Door relatief eerder te gaan werven dan andere gemeenten hoopt Ridderkerk de juiste
expertise aan zich te kunnen binden. De afgelopen maanden zijn er verschillende nieuwe
vacatures vervuld: thematrekker circulair, thematrekker warmte, thematrekker
klimaatadaptatie, projectondersteuner en twee communicatieadviseurs.

3.2 Spanning tussen ambitie en instrumentarium
Er heerst een sterke spanning tussen enerzijds de forse ambities voor de energietransitie
en anderzijds de beschikbare invloed en het instrumentarium dat de gemeente Ridderkerk
hiervoor ter beschikking heeft. Om de energietransitie uitvoerbaar te maken moeten alle
randvoorwaarden geborgd worden.

Ridderkerk werkt aan diverse plannen, projecten en processen. Tussentijds vinden
go/no-go momenten plaats zodat snel geschakeld kan worden. De uitdaging is om de stap
te zetten van beleidsvoorbereiding naar realisatie. Ridderkerk wil bijvoorbeeld
gebiedsmanagement, naar het voorbeeld bij bedrijventerrein Donkersloot, graag
gemeentebreed inzetten. Ook onderzoekt de gemeente of de Gemeentelijke
Verduurzamingsregelingen (GVR) lokaal ingezet kunnen worden. Daarnaast is Ridderkerk
zoekende naar hoe ondernemers meegetrokken kunnen worden in het beschikbaar stellen
van daken voor opwek via zon. Dit is erg lastig en er is geen instrumentarium voor. Hierbij
heeft het gebruiken van dwang niet de voorkeur.

Regievoering
De rol van de gemeenten in de energietransitie verandert en is meervoudig. Per
thema/activiteit wordt bepaald welke rol voor de gemeente is weggelegd.

Kaderstellende rol
De belangrijkste kaderstellende instrumenten (die reeds zijn toegelicht in het vorige
hoofdstuk) zijn:

● Milieu en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020
● RES 1.0 (en Energieperspectief 2050)
● Transitie Visie Warmte (Warmtevisie Ridderkerk)
● (concept) Klimaatvisie Ridderkerk en Uitvoeringsprogramma Klimaatvisie

Ridderkerk
● Opstellen Wijkuitvoeringsplannen (WTV)
● Uitwerken zoekgebieden (RES)
● Kansenkaart Zon
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Indirecte relevante kaderstellende instrumenten zijn:
● Mobiliteitsplan Ridderkerk (inclusief PvA elektrische laadpalen)
● Programma Duurzame Mobiliteit MRDH
● Beleidsplan afval en grondstoffen 2019-2023
● Groenvisie 2021-2025: Groen is onze toekomst: integrale visie per wijk op groen

in de openbare ruimte
● Omgevingsvisie Ridderkerk

Opdrachtgeversrol
● Faciliteren Onderzoek De Bespaarcase op bedrijventerrein Donkersloot, inzet

bedrijf Enerless en opstellen uitvoeringsprogramma Energietransitie Donkersloot
● Faciliteren Milieubarometer die duurzaamheidsprestaties zichtbaar maakt
● De energieneutrale en aardgasloze sporthal ‘De Wissel’

Faciliterende rol
● Opzetten RRE subsidie, zoals het aanbieden van de WoonWijzerBox, inzet

WoonWijzerWagen, HIER Bewonersspel in Bolnes (simulatiespel aardgasvrij
wonen), energiecoaches, warmtebeeldcamera, Duurzame Huizen Route, Warme
Truiendag, workshop inductie koken, cursus voor VvE’s over verduurzaming pand,
et cetera

● Ondersteunen (Oprichting) energiecoöperatie De Groene Stroom
● Ondersteunen Duurzaamheidskring Ridderkerk

○ Slim Verbouwen Beurs
○ platform en website Hart voor Klimaatzaken

● Ondersteunen WoonWijzerWinkel en WoonWijzerWagen
○ Collectieve inkoopacties opgezet voor o.a. zonnepanelen, zonneboilers en

woningisolatie
● Faciliteren drie windturbines op Nieuw Reijerwaard (ENGIE en De Groene Stroom)
●
● Faciliteren opvolging advies stichting Stimular naar mogelijkheden voor

verduurzaming op bedrijventerrein Cornelisland
●
● Faciliteren project Duurzaam Nieuw Reijerwaard
● Faciliteren voorbeeldprojecten

○ Binnenrijk (113 100% elektrische 0-energiewoningen)
○ Waterrijk (58 woningen met EPC waarde 0)
○
○ Pilot SOFTS Point op sportpark Reijerpark (draaibare driehoekige

zonnepanelen in combinatie met reclamebord)
○ Pilot FCR unit op Nieuw Reijerwaard (voor extra stabiliteit in het stroomnet

op basis van hergebruikte accu’s uit elektrische auto’s)

Uitvoerende rol
● Uitvoeren duurzaamheidslening Ridderkerk ad € 287.500. Voor bewoners en

non-profit organisaties (o.a. scholen, kerken, sportclubs)
● Handhaving Wet Milieubeheer door DCMR (uitvoeren van energiebesparende

maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen)
● Opstellen en uitvoeren (programma) Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

17/69 Nota van bevindingen - Onderzoek naar de energietransitie in Ridderkerk



● Aansluiting bij aanbesteding laadinfrastructuur in samenwerking met gemeente
Rotterdam

3.3 Taakgebieden
De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft onderzoek gedaan naar de lokale uitvoering van
het Klimaatakkoord. De Raad heeft 33 (nieuwe) taakgebieden onderscheiden waar
gemeenten uitvoering aan moeten geven voor het realiseren van de doelen uit het
Klimaatakkoord. Wanneer we de ingezette instrumenten van de gemeente Ridderkerk
afzetten tegen deze 33 taken dan zien we dat de gemeente Ridderkerk een brede en
integrale benadering heeft van de energietransitie. Op nagenoeg alle relevante
taakgebieden levert de gemeente Ridderkerk inzet en met ingang van 2021 is budget
gereserveerd.

Figuur 2 33 taakgebieden voor de energietransitie

De inzet per taakgebied is nader uitgewerkt in bijlage 4.

De (concept) Klimaatvisie geeft, met verwijzing naar dit ROB-onderzoek, aan dat
aanvullende middelen noodzakelijk zijn op weg naar 2030. De begrote kosten die nu
worden benoemd in dit uitvoeringsprogramma zijn nodig om het proces richting de te
realiseren klimaatdoelstellingen vorm te geven. Concrete investeringen in de fysieke
leefomgeving maken geen onderdeel uit van de (aanstaande) besluitvorming over de
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Klimaatvisie. Die zullen via de reguliere procedure van college en raadsvoorstel worden
voorgelegd ter besluitvorming.

3.4 Samenwerkingspartners
De gemeente Ridderkerk werkt voor de energietransitie samen met lokale en regionale
partijen. In deze paragraaf beschrijven wij kort de belangrijkste partners waarmee wordt
samengewerkt, waarbij we beginnen met de lokale partijen.

Duurzaamheidskring Ridderkerk
De Duurzaamheidskring Ridderkerk is het open netwerk van Ridderkerkse bedrijven,
(gemeentelijke) organisaties, verenigingen en inwoners dat zich inzet voor een sociaal en
economisch duurzamer Ridderkerk. De Duurzaamheidskring organiseert drie tot vier
bijeenkomsten per jaar, zodat aanwezigen en deelnemers elkaar kunnen ontmoeten en
kennis en ervaring kunnen delen ter bevordering van een duurzaam Ridderkerk.
Samenwerken kan bijdragen aan verfrissende ideeën en het van de grond krijgen van
duurzame initiatieven. Het gaat hier niet alleen om het verminderen van CO2-uitstoot en
energiebesparing maar ook om het verbeteren van de sociale samenhang.
De Duurzaamheidskring heeft onder andere samen met Rabobank Ridderkerk
Midden-IJsselmonde en de Duurzaamheidskring Barendrecht de Slim Verbouwen Beurs
georganiseerd.

Platform Hart voor Klimaatzaken
Hart voor Klimaatzaken is een initiatief uit 2020 van de Duurzaamheidskring Ridderkerk.
Het is een online en interactief platform voor zakelijk en duurzaam Ridderkerk. Het biedt
duurzame initiatieven in Ridderkerk en een podium om andere ondernemers en
(maatschappelijke) organisaties te inspireren. Hart voor Klimaatzaken voert o.a.
communicatie over energiebesparing namens de gemeente Ridderkerk.

Energiecoöperatie De Groene Stroom
Energiecoöperatie De Groene Stroom is een burgerinitiatief van betrokken inwoners uit
Ridderkerk en Barendrecht die fossiele energie graag willen inruilen voor schone,
duurzame energie met een maximaal rendement voor de deelnemers. De Groene Stroom
is duidelijk over haar onafhankelijke positie: ze geeft geen adviezen en heeft geen agenda
om de politiek op andere ideeën te brengen. De Groene stroom heeft één doel, namelijk
projecten opzetten om groene energie in Ridderkerk te stimuleren. De gemeente
Ridderkerk heeft ondersteund bij de oprichting. De Groene Stroom wordt door de
gemeenten Ridderkerk en de gemeente Barendrecht financieel ondersteund om een
professionele doorontwikkeling te maken. De Groene Stroom heeft diverse projecten
opgestart: Zonnedak de Werf, Zonnedak de Fakkel, Windturbines Nieuw Reijerwaard en
Windmolens op de IJsselmonde. Ook is De Groene Stroom uitgenodigd om in gesprek te
gaan over de realisering van zonnepanelen op een geluidswal. Daarnaast zijn een aantal
ideeën in ontwikkeling. De activiteiten van De Groene Stroom worden nu ook uitgebreid
naar de gemeente Barendrecht en de eerste contacten met Albrandswaard zijn gelegd.

Beleidsplatform Natuur, Milieu & Duurzaamheid (Beleidsplatform NMD)
Het Beleidsplatform NMD adviseert en signaleert richting het college over de natuur, het
milieu en de duurzame ontwikkeling van Ridderkerk. Dit kan het platform gevraagd en op
eigen initiatief doen. Het platform wil de koppeling tussen mondiale milieuproblemen en de
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lokale bijdrage aan de oplossing van deze problemen onder de aandacht brengen. Het
platform houdt zich primair bezig met beleid en niet met uitvoering of controle. Het
platform geeft onder andere advies op beleid middels adviesdocumenten of grove
concepten, maar ook gestructureerd in de notulen. Het platform krijgt terugkoppeling
wanneer aanbevelingen worden overgenomen. Ongeveer 50% van de adviezen wordt naar
eigen zeggen gelijk overgenomen, 25% wordt later overgenomen en 25% wordt niet
overgenomen. Dit kan vanwege politieke of financiële redenen zijn. Het platform heeft een
goede, intensieve en gestructureerde samenwerking met de betreffende ambtenaren. Het
platform heeft onder andere advies gegeven bij de totstandkoming van het Milieu &
Duurzaamheidsprogramma 2016-2020, de (concept) Klimaatvisie en het platform geeft
advies over doelen met betrekking tot CO2-reductie.

Eneco
Dit is een landelijk opererend energiebedrijf. Tot en met de verkoop in 2020 was
Ridderkerk mede-eigenaar. Ridderkerk had een belang van 1,13%, wat overeenkwam met
een waarde van € 46 miljoen. De jaarlijkse dividend bijdrage is met de verkoop komen te
vervallen.

MRDH
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is een samenwerkingsverband tussen
23 gemeenten binnen de provincie Zuid-Holland. De gemeenten bundelen hun kennis,
kunde en kracht voor enerzijds een sterke economie en anderzijds een uitstekende
bereikbaarheid. Op het gebied van de energietransitie is de MRDH een procespartner.

Wooncompas
Wooncompas is een van de grootste sociale verhuurders van Ridderkerk, Barendrecht,
Rhoon en Poortugaal. Wooncompas heeft een eigen duurzaamheidsbeleid en
portefeuillestrategie ontwikkeld. Wooncompas is meegenomen in de totstandkoming van
de Warmtevisie door deelname aan diverse bijeenkomsten. In de totstandkoming van de
(concept) Klimaatvisie is Wooncompas ook BAR-breed geconsulteerd. Met betrekking tot
de energietransitie zijn diverse zaken (o.a. lange termijn ambities, procesafspraken rond
de warmtevisie, afspraken over participatie) vastgelegd in de prestatieafspraken voor de
periode 2020-2024.

Engie
ENGIE is een internationaal opererend energie- en technologiebedrijf. Het bedrijf is onder
andere betrokken bij integrale duurzame gebiedsontwikkeling en het realiseren van
energiezuinige gebouwen. In Ridderkerk is ENGIE betrokken bij Nieuw Reijerwaard waarbij
zij de mede-eigenaar wordt van de drie beoogde windmolens.

DCMR
De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en vijftien
gemeenten in de regio Rijnmond en Goeree-Overflakkee. De gemeente Ridderkerk maakt
deel uit van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR).
De DCMR voert de wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving Wet milieubeheer en Wabo uit. De concrete uitwerking van de taken voor
Ridderkerk wordt ieder jaar in een werkplan vastgelegd.
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Erasmus Universiteit Rotterdam
Ridderkerk is samen met de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht een samenwerking
aangegaan met de Erasmus Universiteit Rotterdam. In een vijfjarig onderzoek wordt naast
de technische opgave ook onderzoek gedaan naar de sociale en psychologische opgave.
Belangrijke onderzoeksvragen hierbij zijn hoe participatie geregeld kan worden en wat er
nodig is om de maatschappij in beweging te brengen op het gebied van de
energietransitie. Dit moet handvatten bieden voor een effectieve inzet van instrumenten.

Waterschap Hollandse Delta
Het waterschap werkt voor bewoners en bedrijven aan leefbaar water en leefbaar land.
Dat is het hogere doel. Het Waterschap zorgt voor voor veilig wonen achter de dijken. Ook
draagt het waterschap bij aan voldoende, schoon en bruikbaar water voor alle
gebruiksfuncties in ons gebied. Het waterschap en de gemeente Ridderkerk werken vooral
samen op duurzaamheidsvraagstukken zoals klimaatadaptatie en waterbeheer. Tevens is
het waterschap een energiepartner binnen de MRDH en de RES. De opgaven voor
Ridderkerk uit het klimaatakkoord lopen parallel aan de opgaven van het waterschap. Met
betrekking tot energie is het waterschap vooral bezig met het behalen van de eigen
doelstellingen. Daarbij is de gemeente Ridderkerk niet vaak in beeld omdat het
waterschap niet direct afhankelijk is van de gemeente. De gemeente en het waterschap
overleggen bijvoorbeeld over vergunningen voor windturbines.

WoonWijzerWinkel
De WoonWijzerWinkel werkt aan een duurzame toekomst. Zij geven voorlichting en bieden
handelingsperspectief voor inwoners. Zij ondersteunen, als onafhankelijke partij, bewoners
van A-Z bij het verduurzamen van de woning: van oriëntatie, keuze oplossing tot offerte
en uitvoering. De WoonWijzerWinkel vormt het energieloket voor de gemeente Ridderkerk.
De WoonWijzerWinkel heeft enkele fysieke winkels, maar Ridderkerk heeft geen fysieke
locatie. Gemeenten vragen de WoonWijzerWinkel steeds vaker om advies en diensten.
De samenwerking met de gemeente Ridderkerk concentreert zich momenteel voornamelijk
rond de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Er zijn nog weinig concrete acties of
wijkaanpakken geweest, dat begint nu actiever te worden.

Stedin
Stedin is de netbeheerder in Ridderkerk. Stedin vertegenwoordigt daarnaast alle
netbeheerders in het RES-proces van de MRDH (naast Stedin ook Liander, Westland Infra
en Tennet). Stedin was partner voor de gemeente Ridderkerk bij de totstandkoming van
de Warmtevisie. In dit traject heeft Stedin o.a. een onderzoek inbracht dat alternatieven
schetst voor aardgas per wijk, het zogenaamde ‘openingsbod’ van Stedin.
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3.5 Ervaringen van stakeholders met de energietransitie in Ridderkerk
Een aantal partijen ervaart Ridderkerk als voorloper op de energietransitie vergeleken met
Barendrecht en Albrandswaard. Dit onderscheid zit in de mate van agenderen rondom
verduurzamen, energietransitie en communicatie. De gemeente Ridderkerk onderhoudt
een goede samenwerking met de partners voor lokale initiatieven. Ridderkerk pakt hierin
vooral de rol als regisseur, onder andere door het organiseren van overleg en het
samenbrengen van partijen. Op sommige onderwerpen zou de gemeente Ridderkerk een
meer faciliterende rol kunnen pakken in bijvoorbeeld het initiëren van samenwerkingen en
pilots. Bij pilots ligt het initiatief namelijk vooral bij de betrokken partners zelf. Hoewel er
voldoende weerklank bij de gemeente Ridderkerk voor pilots is, zou de gemeente hierin
ook zelf de lead kunnen nemen. Er valt nog een slag te maken in het actief betrekken van
bedrijven.

De oprichting van de ondernemersvereniging op bedrijventerrein Donkersloot was een
leerzaam proces waarbij meer verbinding is gecreëerd. Daardoor zijn er nu korte lijntjes
en hebben ondernemers de voordelen ervaren die er zijn van samenwerking met de
gemeente. Dit wordt als prettig ervaren. Tevens wordt de betrokkenheid van wethouder
Japenga hierbij erg gewaardeerd. De oprichting van de ondernemersvereniging is een best
practice van hoe een gemeente een initiatief/traject ten aanzien van de energietransitie
kan aanjagen. Een gemeente moet faciliteren en zorgen dat de ambtelijke organisatie ook
meegaat, anders blijven de resultaten achter. Het is met elkaar en voor elkaar. Binnen de
MRDH is het Donkersloot aangewezen als pilotproject voor de energietransitie. Het vervolg
na de oprichting van de ondernemersvereniging op Donkersloot bestaat uit het matchen
van agenda’s en samenwerkingen organiseren met o.a. Hart voor Klimaatzaken. Hiervoor
heeft de gemeente financiële middelen beschikbaar gesteld.

Het betrekken van inwoners blijft lastig, voor velen is het een ver van hun bed show.
Inwoners hebben geen geld voor de energietransitie en de praktische zaken zijn voor
inwoners niet helder. Er zit volgens verschillende respondenten nog een groot gat in de
communicatie en de voorlichting. Dat is wel degelijk een taak van de gemeente, maar er
zitten grenzen aan. Inwoners moeten goed geïnformeerd worden over wat de
energietransitie en bijvoorbeeld een warmtenet gaat opleveren, maar ook wat de andere
implicaties zijn. Er moet nog flink gewerkt worden om de inwoners attent te maken op de
realiteit. Gevreesd wordt door verschillende raadsleden dat zo’n 80% van de Ridderkerkse
inwoners niet exact weten wat de gevolgen van de energietransitie voor hen zijn.
Vermoedelijk worden zij pas wakker wanneer de daadwerkelijke
uitvoeringswerkzaamheden gaan starten. Men is zich bewust van de opgave, maar weet
niet hoe dat doorbroken kan worden. Het vraagt continue aandacht bij de uitvoering van
de energietransitie. De gemeente mag hierin wat assertiever communiceren (o.a. over de
resultaten van de RES). Er zijn ook wijken die niet op het beoogde warmtenet gaan en die
zelfvoorzienend moeten zijn (o.a. met warmtepompen). Daar staan inwoners anders in de
energietransitie, dus er is wel differentiatie. Jonge woningkopers lijken zich niet bewust te
zijn dat er vanuit de energietransitie nog van alles moet gebeuren aan hun woning. Ook
ontbreekt nog inzicht in de financiële consequenties.

In de energietransitie heeft de gemeente Ridderkerk ook te maken met tegenkrachten.
Er zijn bijvoorbeeld tegenkrachten die zich afvragen of we wel degelijk van het gas af
moeten. Ook is er tegenstand geweest vanuit inwoners bij planvorming voor de drie
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windturbines op Nieuw Reijerwaard en windturbines op bedrijventerrein Oost. De
gemeente Ridderkerk wilde in eerste instantie geen windmolens plaatsen, maar de
provincie wees een locatie voor windmolens aan op bedrijventerrein Oost (de provincie
heeft soms hogere belangen). Daarbij kwam de windmolen ook aan de Barendrechtse
zijde te staan. De provincie heeft aangegeven daar het meest duurzame bedrijventerrein
van Europa te willen maken. In Oost is veel verzet geweest tegen het nieuwe
bedrijventerrein, de leefbaarheid kwam daar in het geding. De weerstand heeft zich met
name in de eerste jaren gemanifesteerd. Het mantra van de gemeente is op dit moment
dat drie windmolens echt het maximale is.
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Hoofdstuk 4 Resultaten en financiën
In dit hoofdstuk beschrijven we welke prestaties de gemeente levert en tegen welke
kosten. Ook bespreken we kort in hoeverre er gezocht wordt naar landelijke fondsen en
subsidies. Verder is er een benchmark uitgevoerd om de belangrijkste resultaten in een
vergelijkend perspectief te plaatsen. De belangrijkste bevindingen ten aanzien van de
resultaten en financiën zijn:

● De gemeente Ridderkerk heeft substantieel meer acties/taken opgepakt op het
thema energietransitie dan beschreven in het Milieu & Duurzaamheidsprogramma
uit 2016. De opgestelde Warmtevisie en bijdrage aan de RES zijn voorbeelden van
aanvullende acties/taken.

● Het jaar 2020 was met vaststelling van de Warmtevisie en oplevering van de
(concept)RES ook budgettair een kanteljaar. Besloten is om een de
bestemmingsreserve uit te breiden met € 4 miljoen.

● Aanvullende investeringen zijn noodzakelijk. Daarbij kijkt Ridderkerk primair naar
aanvullende rijksmiddelen en de inzet van externe subsidies en financiering voor
bewoners en ondernemers. De succesvolle aanvraag van de RRE-regeling is daar
een voorbeeld van.

● De resultaten van Ridderkerk zijn alleen in beeld op het niveau van output,
namelijk de activiteiten die de gemeente heeft uitgevoerd. Noch de bijdrage aan
de in de begroting opgenomen prestatie-indicatoren noch de bijdrage aan de CO2-
reductie doelstelling zijn op dit moment in beeld.

● De inzet van Ridderkerk in de periode 2018-2020 is in hoge mate vergelijkbaar
met omliggende gemeenten. De meeste inzet was proces georiënteerd en gericht
op het maken van beleid en plannen. Met de inzet van de bestemmingsreserve
onderscheidt Ridderkerk zich door substantiële budgetten beschikbaar te stellen
(circa € 1,25 miljoen per jaar voor de uitvoering van de Klimaatvisie).

● Net als in de andere benchmarkgemeenten is de opwek van grootschalige energie
voor Ridderkerk vooral beoogd met opwek via zon, en in mindere mate via wind.

● Ridderkerk scoort ten opzichte van de andere benchmarkgemeenten laag op de
totaal bekende hernieuwbare warmte en de totaal bekende hernieuwbare energie.

In dit hoofdstuk komen de volgende onderzoeksvragen aan de orde:
7. Wat is de omvang van de inzet op energietransitie in structurele en incidentele

middelen (inclusief eventuele revolverende fondsen)? En wordt er ook gezocht naar
landelijke subsidies en regelingen?

8. Welke resultaten (prestaties en effecten) heeft de gemeente Ridderkerk inmiddels
bereikt?

9. Hoe verhoudt de energietransitie van Ridderkerk zich tot de omliggende gemeenten
qua ambitie, rolopvatting en (financieel) instrumentarium?
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4.1 Omvang van de energietransitie in structurele en incidentele middelen

Inzet middelen in de periode 2018-2020
Het onderdeel Duurzaamheid binnen het Milieu & Duurzaamheidsprogramma vormt zoals
gezegd het centrale programmaonderdeel gericht op de energietransitie. In de begroting
was voorzien in een jaarlijkse inzet van € 134.000 in de periode 2018-2020.

Tabel 2 Begroting milieu en duurzaamheid 2016 t/m 2020

Aanvullend is in deze periode besloten de gerealiseerde onderuitputting van het
investeringsvolume van het voorgaande jaar toe te voegen aan het budget duurzaamheid.
In 2019 is besloten tot het instellen van een Reserve Warmtevisie voor een bedrag van
€ 240.000. In 2020 is besloten met ingang van 2021 aanvullend € 4 miljoen te storten in
deze reserve. De middelen waren initieel bedoeld voor de uitvoering van de Warmtevisie.

In 2020 is tevens de aanvraag van de gemeente Ridderkerk voor de subsidie Regeling
Reductie Energiegebruik (RRE) goedgekeurd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Dit betekent dat alle circa 11.100 woningeigenaren in Ridderkerk € 90 voor
energiebesparende maatregelen ter beschikking kunnen krijgen van de gemeente,
wanneer ze een eigen bijdrage van € 5 doen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het
inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het
plaatsen van led-lampen.

Voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed wordt in eerste instantie gebruik
gemaakt van de reguliere budgetten van de meerjarenonderhoudsplannen. De kosten voor
maatregelen die niet binnen de meerjarenonderhoudsplannen passen, worden in beeld
gebracht en zo nodig voor separate besluitvorming ingebracht. Dat is nog gebeurd tijdens
de onderzoeksperiode voor dit rapport.

De gemeente Ridderkerk streeft ernaar om subsidies en financieringsregelingen voor
inwoners en ondernemers te ontsluiten. Daarbij zijn de onderstaande regelingen in beeld
bij de gemeente. Het ontbreekt op dit moment aan een overzicht van in welke mate
inwoners en ondernemers hier succesvol gebruik van maken.

Subsidieregelingen:
● Ministerie van Binnenlandse Zaken Proeftuinen aardgasvrij: subsidieregeling voor

aardgasvrije proeftuinen.
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● Subsidies van o.a. de provincie Zuid-Holland en Europese subsidies kunnen
ondersteuning bieden in de vorm van procesgeld of subsidie voor aanleg van
nieuwe infrastructuur (bijvoorbeeld Kansen voor West en ELENA).

● Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor woningeigenaren.
● Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor particuliere huishoudens en

zakelijke gebruikers (o.a. Vereniging van Eigenaren (VVE’s)).
● Voor VvE’s is er subsidie beschikbaar voor een energieadvies, eventueel

procesbegeleiding en een energieadvies in combinatie met een
meerjarenonderhoudsplan en eventueel procesbegeleiding.

Financiering:
● Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) biedt energiebespaarleningen tegen lage

rente voor VvE’s en particuliere eigenaren.
● Warmtefonds: afspraak uit Klimaatakkoord en biedt langjarige financiering tegen

aantrekkelijke rente voor woningeigenaren en VvE’s voor verduurzaming van
woningen. De lening is aan te vragen via NEF.

● Hypothecaire leningen.
● Overige duurzaamheidsleningen via verschillende Nederlandse banken.

Perspectief op inzet middelen 2021 en verder
De in 2020 gealloceerde middelen voor de Warmtevisie worden in de periode 2021 tot en
met 2025 ingezet. Met de (concept) Klimaatvisie wordt voorgesteld de besteding te
verbreden waarbij alle onderdelen uit de Klimaatvisie gedekt kunnen worden uit de
reserve. De Klimaatvisie ligt op 3 juni ter besluitvorming bij de raad.

Tevens wordt voorgesteld om het structurele bedrag voor duurzame energietransitie/
klimaat in de begroting te verhogen van € 65.800 naar € 150.000. Tegenhanger daarvan
is dat de onderuitputting van het investeringsvolume van het voorgaande jaar niet langer
wordt toegevoegd aan het budget duurzaamheid.

Jaar 2021 2022 2023 2024 2025

Inzet klimaatvisie € 1.582k € 1.526k € 1.271k € 1.069k € 1.120k

De vraag is of het (financieel) instrumentarium dat in Nederland bestaat, voldoende is om
de opgave energietransitie in te vullen. De randvoorwaarden om de RES 1.0 uit te voeren
zijn nog niet allemaal geborgd (bijvoorbeeld de Warmtewet). Onder andere naar
aanleiding van het ROB-onderzoek naar de 33 taken in de energietransitie, is aangegeven
dat er ook uitvoeringsbudget beschikbaar moet komen vanuit het Rijk om de
energietransitie te kunnen uitvoeren.1

1 ROB, Van Parijs naar Praktijk; bekostiging en besturing van de decentrale uitvoering van het
klimaatakkoord, 2021.
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4.2 Resultaten (prestaties en effecten)
Om in dit onderzoek de resultaten te duiden is ondere gekeken naar de benoemde doelen
en ambities uit de programmabegrotingen en de resultaten uit de jaarrekeningen.

De gemeente Ridderkerk hanteert twee prestatie-indicatoren in de begroting op het gebied
van de energietransitie. Het gaat om:

● percentage hernieuwbare elektriciteit (bron: waarstaatjegemeente.nl);
● de voorraad lucht op basis van de uitstoot van CO2, stikstofoxiden, fijnstof en

vluchtige organische stoffen (bron: waarstaatjegemente.nl/dashoard/Energie en
Klimaat)

Het is lastig om de doelen en ambities af te lezen tegen de resultaten. In de doelen en
ambities uit de programmabegrotingen worden namelijk cijfers genoemd die verwijzen
naar voorgaande jaren (lopend van 2014 tot 2017). Daarnaast is vanaf de
programmabegroting 2018 de indicator ‘CO2-reductie ten opzichte van 1990’ ingewisseld
voor bovengenoemde indicator ‘voorraad lucht op basis van de uitstoot van CO2,
stikstofoxiden, fijnstof en vluchtige organische stoffen’. Bovendien zijn in de jaarrekening
2019 de resultaten van de twee prestatie-indicatoren niet beschikbaar omdat deze vanaf
2019 geen onderdeel meer zijn van de website waarstaatjegemeente.nl. Ook zijn de
jaarrekeningen van 2020 en 2021 nog niet beschikbaar.

Beide indicatoren zijn zogenaamde outcome-indicatoren. De maatregelen van de
gemeente dragen daaraan bij, maar zijn niet uitsluitend bepalend voor het bereiken van
de doelen. Voor de periode 2018-2020 is niet in beeld in welke mate de inzet van de
gemeente Ridderkerk heeft bijgedragen aan deze prestatie-indicatoren. Dit maakt het voor
de raad lastig om te monitoren in hoeverre de gestelde doelen en ambities behaald zijn
(overigens is het gebrek aan outcome-indicatoren een landelijk beeld).

In de benchmark in paragraaf 7.3 zijn diverse prestaties van de gemeente Ridderkerk in
de energietransitie opgenomen. In paragraaf 8.1 wordt verder uiteengezet bij welke
informatiebronnen de gemeente Ridderkerk aansluit.

Op het niveau van output zijn de ambities uit het Milieu & Duurzaamheidsprogramma op
hoofdlijnen afgezet ten opzichte van de realisatie. Dit is uitgewerkt in de eindevaluatie die
eind 2020 is aangeboden aan de gemeenteraad. Hieruit blijkt dat de gemeente Ridderkerk
de meeste voorgenomen activiteiten conform planning heeft uitgevoerd. In de tabel op de
volgende pagina is weergegeven welke voorgenomen activiteiten de gemeente Ridderkerk
heeft uitgevoerd.
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Tabel 3 Welke voorgenomen activiteiten heeft de gemeente Ridderkerk uitgevoerd

Milieu en
Duurzaamheids-
programma
2016-2020

Duurzaamheid

Hoofddoelstelling CO2-reductie
van 40% t.o.v.
1990

Deeldoel-
stellingen

Energie-
besparing

Duurzame
Energie-
opwekking

Duurzame
nieuwbouw

Mobiliteit en
vervoer

Samen-
werking
partners

Interne
duurzaamheid

Acties/producten Actieve
voorlichting via
WoonWijzer
Winkel

Oprichting
energie-
coöperatie

Ontwikkeling
duurzaam
Cornelisland

Realiseren
elektrische
oplaadpalen

Stimuleren
en
faciliteren
Duurzaamh
eidskring

100% Duurzaam
inkopen

Actieve
voorlichting via
gemeentekanalen

Realisatie
zonnepanelen
Recreatiecentrum
De Fakkel

Ontwikkeling
duurzame
nieuwbouw-
woningen

Verduurzamen
mobiliteit

Realisatie
Kennis-
centrum
Duurzaam-
heid

Verduurzamen
openbare
verlichting

Samenwerking
met Woonvisie

Opstellen Warmte
koude atlas

Verduurzamen
gemeente-
lijke accommo-
daties

Samenwerking
met DCMR

Realiseren
Energiesysteem
gemaal

Vergroten
klimaatbestendig
heid

Samenwerking
Wijk West

Stimuleren
uitvoering Motie
Nieuw
Reijerwaard

Behalen Fair
Trade gemeente

Milieubarometer Onderzoeken
mogelijkheden
zonneweide

Kansen bij
Verkassen

Gerealiseerd

Niet gerealiseerd

Niet volledige in
beeld
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Aanvullend blijkt dat de gemeente Ridderkerk fors extra inzet heeft geleverd op het thema
energietransitie. Voorbeelden daarvan zijn het vroegtijdig vaststellen van de Warmtevisie,
de bijdrage aan de RES 1.0 en bijvoorbeeld het aanvragen en uitvoeren van de
RRE-subsidie. Vanuit de RRE-subsidie is de afgelopen maanden een totaalwaarde van
€ 150.000 aan energiebespaarpakketten aan 2.000 huishoudens besteed. Deze
energiebespaarpakketten hebben tezamen gezorgd voor een CO2-reductie van 450 ton
per jaar.

Daarnaast is er een grote toename van zonnepanelen bij particulieren zichtbaar (o.a. via
de WoonWijzerWinkel). Ook heeft energiecoöperatie De Groene op twee locaties
collectieve zonnepanelen met lokale participatie gerealiseerd (zo’n 900 tot 1.000
zonnepanelen).

Een andere belangrijke uitdaging is het meekrijgen van de buitenwereld in de
energietransitie: bewoners, stakeholders, netbeheerders, woningcorporaties,
energiecoöperaties, grondeigenaren, et cetera. Communicatie en marketing zijn daarbij
erg belangrijk. De gemeente Ridderkerk heeft ook hier extra inspanningen verricht. Er
wordt nu bijvoorbeeld een onderzoek gestart naar gedragsverandering bij inwoners.

Bovengenoemde activiteiten waren niet voorzien in het Milieu en
Duurzaamheidsprogramma. De mate waarin dit heeft bijgedragen aan de CO2-reductie in
Ridderkerk dan wel de toename van duurzame opwek en/of verminderde afhankelijkheid
van aardgas is echter nauwelijks in beeld gebracht.

4.3 Verhouding energietransitie van Ridderkerk tot de omliggende gemeenten

Benchmarking
Om de resultaten van de gemeente Ridderkerk in perspectief en in een bredere context te
plaatsen, is een benchmark uitgezet op een aantal (kern)indicatoren. De benchmark
bestaat uit twee componenten: 1) een vergelijking op beleid en 2) een vergelijking aan de
hand van data. Er is een vergelijking gemaakt met de gemeenten Barendrecht,
Albrandswaard, Krimpenerwaard en Nissewaard.

De volledige benchmark is te vinden in bijlage 5. Hieronder zijn een aantal highlights van
de benchmark weergeven.

Tabel 4 Benchmarkgemeenten

Gemeente Context

Ridderkerk ● 46.241 inwoners (2019)
● Gemeentegrootte: middelgroot
● Onderdeel van de BAR-organisatie
● RES Rotterdam - Den Haag

Albrandswaard ● 25.271 inwoners (2019)
● Gemeentegrootte: klein
● Onderdeel van de BAR-organisatie
● RES Rotterdam - Den Haag
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Barendrecht ● 48.673 inwoners (2019)
● Gemeentegrootte: middelgroot
● Onderdeel van de BAR-organisatie
● RES Rotterdam - Den Haag

Krimpenerwaard ● 56.048 inwoners (2019)
● Gemeentegrootte: middelgroot
● RES Midden-Holland

Nissewaard ● 84.797 inwoners (2019)
● Gemeentegrootte: middelgroot
● Onderdeel van samenwerkingsverband Voorne-Putten
● RES Rotterdam - Den Haag

Vergelijking op beleid

Tabel 5 CO2-reductie

Gemeente CO2-reductie

Ridderkerk Klimaatvisie:
2030: 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990
2050: 95% CO2-neutraal

Albrandswaard Klimaatvisie:
2030: 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990
2050: 95% CO2-neutraal

Barendrecht Klimaatvisie:
2030: 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990
2050: 95% CO2-neutraal

Krimpenerwaard 2021: 5% CO2-reductie t.o.v. 2015
2030: 50% CO2-reductie
2050: CO2 neutraal en aardgasvrij

Nissewaard 2050: volledig overgeschakeld op CO2-vrije duurzame energiebronnen

De nationale doelstellingen zijn een CO2-reductie van 49% in 2030 en een CO2-reductie
van 95% in 2020. Zowel Ridderkerk als de andere benchmarkgemeenten volgen
grotendeels deze doelstellingen.
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Tabel 6 Voorbeelden van plannen rond de opwek van zon/wind/geothermie

Gemeente

Ridderkerk Opwek zon
Zonnedak de Werf, de Fakkel, gemeentehuis, rouwcentrum Vredehof,
kinderboerderij Dierenhof en sporthal de Wissel.

Opwek wind
Drie windturbines op Nieuw Reijerwaard
Wind voor de rest van de gemeente zo goed als uitgesloten

Geothermie
In de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk alsmede in
overige gemeenten in de regio wordt de komende drie jaar naar
specifieke plekken gezocht waar winning van warmte dieper dan 500
meter mogelijk is.

Albrandswaard Opwek zon
Zonnepark Rhoon (voormalig slibdepot langs A15)

Geothermie
In de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk alsmede in
overige gemeenten in de regio wordt de komende drie jaar naar
specifieke plekken gezocht waar winning van warmte dieper dan 500
meter mogelijk is.

Barendrecht Opwek zon
Zonnepark Vaanplein
Zonnepark op rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Hollandse
Delta
Zonnepark de Punt

Opwek Wind
Windturbines bedrijventerrein Oost

Geothermie
In de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk alsmede in
overige gemeenten in de regio wordt de komende drie jaar naar
specifieke plekken gezocht waar winning van warmte dieper dan 500
meter mogelijk is.

Krimpenerwaard Opwek zon
Zonneroos project Vilst

Opwek zon/wind/geothermie
Geen concrete plannen voor zonnevelden en windturbines. Initiatieven
worden vaak afgeschoten door de provincie. Door juridische kaders voor
de bescherming van drinkwaterwinning zijn windenergie, zonnevelden,
winning van warmte/koude uit de bodem en oppervlaktewater vaak niet
toegestaan.

Geothermie
Onderzoek naar beschikbaarheid geothermie afgerond. Geen concrete
plannen nu.

Nissewaard Opwek zon
Intentieverklaring drijvend zonnepark drinkwaterproductielocatie
Berenplaat
Zonnepanelen sporthal Maaswijk (postcoderoos)
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Solar Parking bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering (parkeerplaats
met zonnepanelen)

Opwek wind
Windlocatie Brielse Maasdijk - Hartel Oost (18 MW windenergie
Q4 2023).

Geothermie
In Krimpenerwaard en de andere gemeenten op Voorne-Putten wordt de
komende drie jaar naar specifieke plekken gezocht waar winning van
warmte dieper dan 500 meter mogelijk is.

Alle vijf de gemeenten kennen diverse plannen voor de opwek van duurzame energie.
Er zijn vooral projecten rondom de opwek via zon bekend. Opmerkelijk is dat in alle vijf de
benchmarkgemeenten weinig windparken worden ontwikkeld. Daarnaast zijn de
gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk en de gemeente Nissewaard
onderdeel van een grootschalig onderzoek naar de potentie van geothermie. Er zijn bij de
vijf benchmarkgemeenten nog geen concrete projecten voor geothermie gepland.

Tabel 7 Plannen transitie visie warmte/wijkplannen

Gemeente

Ridderkerk Transitie Visie Warmte
Warmtevisie in 2020 vastgesteld.

Wijkplannen
In 2021 gestart met 1 wijk. Elk jaar komen er wijkplannen bij.

Albrandswaard Transitie Visie Warmte
Warmtevisie in 2020 vastgesteld.

Wijkplannen
In 2021 gestart met 1 wijk. Elk jaar komen er wijkplannen bij.

Barendrecht Transitie Visie Warmte
Warmtevisie in 2020 vastgesteld.

Wijkplannen
In 2021 gestart met 1 wijk. Elk jaar komen er wijkplannen bij.

Krimpenerwaard Transitie Visie Warmte
Het concept Warmtevisie ligt nu ter inzage.

Wijkplannen
Tot 2030 zet Krimpenerwaard in op een gemeentebrede aanpak voor
vermindering van het aardgasgebruik door isolatie, besparing en
verwarmen met (hybride) warmtepompen omdat verwacht wordt dat
hiermee voor 2030 meer aardgas en CO2 kan worden bespaard dan
wanneer enkele wijken voor 2030 volledig aardgasvrij worden gemaakt.
De aanleg van warmtenetten is voorlopig nog niet haalbaar.
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Nissewaard Transitie Visie Warmte
Warmtetransitievisie in 2020 vastgesteld.
In 2050 zijn alle wijken aardgasvrij

Wijkplannen
23 warmteplannen worden gefaseerd opgeleverd en uitgevoerd vanaf
Q1 2021.

Bij de meeste benchmarkgemeenten is inmiddels een warmtevisie vastgesteld. Op
Krimpenerwaard na zijn alle gemeenten hierbij gekomen tot een fasering van kansrijke
wijken waar de komende jaren tot 2030 wordt gestart. Krimpenerwaard kiest ervoor om
tot 2030 in te zetten op een gemeentebrede aanpak voor vermindering van het
aardgasgebruik door isolate, besparing en verwarmen met (hybride) warmtepompen
omdat verwacht wordt dat hiermee voor 2030 meer aardgas en CO2 kan worden bespaard
dan wanneer enkele wijken voor 2030 volledig aardgasvrij worden gemaakt. De aanleg
van warmte is in Krimpenerwaard voorlopig nog niet haalbaar. Ridderkerk loopt redelijk
synchroon met de andere gemeenten.

Inzet in structurele en incidentele middelen
Op basis van de bekende benchmarkgegevens is het lastig om een degelijke vergelijking
te maken van de inzet in structurele en incidentele middelen van de vijf
benchmarkgemeenten. Het thema energietransitie (en duurzaamheid) valt bij de
gemeenten onder diverse, samengestelde programma’s. De gegevens gaan niet zo ver in
detail dat voor het onderdeel energietransitie afgelezen kan worden hoeveel middelen er
beschikbaar zijn gesteld per gemeente.

Ook zien we bij sommige gemeenten een verandering van indeling van programma’s. Dit
kan verklaard worden doordat in 2018 gestart is met het proces voor de RES, en de
energietransitie daarvoor nog niet concreet in de programma’s was opgenomen.

Vraag

Figuur 3 Totaal bekend energieverbruik per 1000 inwoners (inclusief hernieuwbare warmte,
zonnestroom 'achter de meter' en auto(snel)wegen) [TJ] (2018)
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Figuur 4 Totaal bekend energieverbruik per 1000 inwoners (inclusief hernieuwbare warmte,
exclusief auto(snel)wegen) [TJ] (2018)

Uit bovenstaande figuren kan afgelezen worden dat Ridderkerk een aanzienlijk hoger
energieverbruik kent dan de andere benchmarkgemeenten. Dit kan verklaard worden door
de ligging van Ridderkerk langs de snelweg A15. In de cijfers over het energieverbruik
waarbij auto(snel)wegen niet zijn meegeteld, is het bekend energieverbruik namelijk een
stuk lager. Ridderkerk heeft wel een lager cijfer dan het landelijk gemiddelde
energieverbruik.

Figuur 5 Totaal bekende hernieuwbare warmte per 1.000 inwoners [TJ] (2018)

De totaal bekende hernieuwbare warmte in Ridderkerk is erg laag ten opzichte van de
landelijke cijfers. Alleen Nissewaard heeft nog minder bekende hernieuwbare warmte.

Figuur 6 Totaal bekende hernieuwbare energie voor vervoer per 1.000 inwoners [TJ] (2018)

Ridderkerk heeft een hoge score op het totaal bekende hernieuwbare energie voor vervoer
ten opzichte van de andere benchmarkgemeenten en het landelijk gemiddelde.
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Figuur 7 Percentage bekende hernieuwbare energie [%] (2018)

Ridderkerk heeft een lager percentage bekende hernieuwbare energie dan veel andere
gemeenten. Enkel de gemeente Nissewaard scoort lager. Ook ten opzichte van het
landelijke percentage scoort Ridderkerk laag.

Impact

Figuur 8 Totaal bekende CO2-uitstoot exclusief CO2-uitstoot auto(snel)wegen per 1.000
inwoners [ton] (2019)

Figuur 9 Totaal bekende CO2-uitstoot exclusief CO2-uitstoot auto(snel)wegen [ton] per
1.000 inwoners

Uit bovenstaande twee figuren kan afgelezen worden dat de totaal bekende CO2-uitstoot
exclusief CO2-uitstoot auto(snel)wegen van Ridderkerk niet veel verschilt ten opzichte van
de andere benchmarkgemeenten. Alle vijf de gemeenten kennen een lagere CO2-uitstoot
dan het landelijke gemiddelde. Op Nissewaard na kennen de gemeenten een lichte daling
van de uitstoot.
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Hoofdstuk 5 Evaluatie en verantwoording
In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze verantwoording wordt afgelegd door het
college, dat wil zeggen, wat er wordt teruggekoppeld aan de raad en kan de raad zijn rol
ook vervullen met de aangeleverde informatie. Ook gaan we in op de vraag hoe de
gemeenteraad kan (bij)sturen en controleren. Welke instrumenten en overleggen zijn
hiervoor en in hoeverre heeft de raad hier ook gebruik van gemaakt?

De belangrijkste bevindingen zijn:
● Er wordt veel informatie over de energietransitie gedeeld met de raad, zowel

vanuit de P&C-cyclus als in de commissie Samen Wonen. Uit verschillende
gesprekken (waaronder die met de raad) komt naar voren dat opgave vanuit de
energietransitie dusdanig groot en complex is, dat het moeilijk is om de hele raad
tevreden te houden met de informatievoorziening.

● De raad wordt ook in de voortgang van de uitvoering meegenomen. De focus ligt
daarbij op het heden en met name op de output omdat deze goed meetbaar is. De
outcome is lastig te grijpen omdat dit ook afhankelijk is van externe factoren (hier
hebben ook andere gemeenten mee te kampen).

● Naast presentaties in de commissie worden er ook raadsbijeenkomsten
georganiseerd. Uit gesprekken komt naar voren dat de lokale bijeenkomsten over
het algemeen goed door raadsleden worden bezocht, maar dat de regionale
bijeenkomsten op minder animo kunnen rekenen.

● Er zijn de afgelopen jaren weinig moties en geen amendementen ingediend
(slechts een aangenomen motie). De vragen die er zijn gesteld gaan in op kleine
(uitvoerings)onderdelen. Raadsleden geven aan erg betrokken te zijn bij het
thema, maar omdat het veld zo complex en dynamisch is, voelen ze zich vaak nog
niet geëquipeerd om echt te kunnen (bij)sturen op dit thema.

● De raad is in zijn algemeenheid goed aangehaakt bij de RES en er wordt
constructief meegedacht. Er zijn verschillende vormen van informatievoorziening
vanuit de RES: schriftelijk, raadsinformatiebrieven, bijeenkomsten met
brainstormsessies en regionale/facultatieve bijeenkomsten. De regionale
informatievoorziening vanuit de RES wordt als adequaat gewaardeerd door de
raad. Dit betekent volgens hen niet gelijk dat ze ook genoeg invloed hebben.

● Verschillende stakeholders bemerken dat Ridderkerk qua ambitie of betrokkenheid
er niet bovenuit steekt, maar men doet wat het moet doen. De gemeente
Ridderkerk hecht een groot belang aan samenwerking, er heerst begrip voor de
regionale context, maar ze bewaken daarin wel hun eigen belang.

36/69 Nota van bevindingen - Onderzoek naar de energietransitie in Ridderkerk



In dit hoofdstuk komen de volgende onderzoeksvragen aan de orde:
10. Hoe wordt de gemeenteraad over de voortgang van het beleid geïnformeerd (en is

dit tijdig, juist, volledig en begrijpelijk)?
11. Op welke wijze kan de gemeenteraad regie voeren en grip houden op de

energietransitie? Welke instrumenten zijn er, aan welke knoppen kan gedraaid
worden en wanneer kan de raad dit doen?

5.1 Informatievoorziening
In deze paragraaf wordt beschreven welke informatie wordt gedeeld met de gemeenteraad
en in hoeverre er een systematiek is om de gemeenteraad te informeren over
ontwikkelingen in de uitvoering van energietransitie.

Gedeelde informatie
In de P&C-cyclus legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid. Deze
agenda bepaalt in hoge mate de inhoud van de verschillende documenten die onderdeel
uitmaken van de jaarlijkse begrotingscyclus: de kadernota, de programmabegroting en de
jaarstukken. Voor het controleren of het beleid zich verder ontwikkelt volgens de principes
van de gestelde kaders, heeft de gemeenteraad van Ridderkerk de volgende gegevens tot
zijn beschikking:

● Via de reguliere P&C-cyclus per jaar:
○ kadernota
○ programmabegroting
○ jaarverslag
○ accountantsverslag

● Overige documenten over voortgang

Ook buiten de P&C-cyclus van de gemeente Ridderkerk wordt de raad van informatie
voorzien, bijvoorbeeld rondom de vaststelling van nieuw beleid en visies. Dit gaat om
bepaalde documenten zoals de recent vastgesteld Warmtevisie en de nog vast te stellen
Klimaatvisie. Uit gesprekken komt naar voren dat de visies regelmatig geëvalueerd zullen
worden. Zo gaat voor de klimaatvisie tweemaal per jaar een evaluatie plaatsvinden.
Ook zijn er in het verleden ieder jaar evaluaties geweest van het Milieu en
Duurzaamheidsprogramma 2016-2020. Een compleet overzicht van de gedeelde
informatie per jaar is te vinden in bijlage 2. Ook ontvangt de raad regelmatig
informatiebrieven over de stand van zaken van bepaalde thema’s. De raad is de afgelopen
anderhalf jaar uitvoerig meegenomen middels raadsinformatiebrieven over de
ontwikkelingen ten aanzien van de energietransitie zoals blijkt uit onderstaand overzicht.

● 2021-01-29 RIB Voortgang Regionale Energiestrategie RES.
● 2020-12-11 RIB Regeling Reductie Energiegebruik Ridderkerk.
● 2020-12-11 RIB Regeling Reductie Energiegebruik Ridderkerk - overzicht geplande

activiteiten.
● 2020-11-20 RIB Conceptvisie Klimaatvisie.
● 2020-11-20 RIB Conceptvisie Klimaatvisie Ridderkerk - De route naar 2050.
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● 2020-06-26 RIB Verlenging convenant realisatie windenergie stadsregio
Rotterdam.

● 2020-06-26 RIB Verlenging convenant realisatie windenergie stadsregio Rotterdam
- convenant 2012.

● 2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH.
● 2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH - brief griffier 4-3-2020.
● 2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH - concept deel A.
● 2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH - concept deel B.
● 2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH - format wensen en

bedenkingen.
● 2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH- samenvatting.

De raad wordt ook in de voortgang meegenomen. De focus ligt daarbij op het heden en
met name op de output omdat deze goed meetbaar is. De outcome (het uiteindelijke
effect) is lastig te grijpen omdat dit ook afhankelijk is van externe factoren die deels
buiten het terrein van de gemeente liggen, zoals verkeer op de A15 en A16. Er zit altijd
discrepantie tussen output en outcome. Niet elke euro die geïnvesteerd wordt, is direct als
resultaat zichtbaar. De te meten outcome vraagt om een lange adem. Op output kan ook
makkelijker gestuurd worden dan outcome. Resultaten ten aanzien van CO2-reductie
kunnen via de klimaatmonitor inzichtelijk worden gemaakt, het is een belangrijke tool om
impact op lokaal niveau te tonen. De gemeente beschikt niet over een eigen instrument
om te monitoren, daarom wordt aangehaakt op landelijke instrumenten. Het is volgens de
gemeente op dit moment niet realistisch om als gemeente een eigen monitoringsysteem
op te zetten. De gemeente Ridderkerk monitort daarom via platforms zoals
www.waarstaatjegemeente.nl en https://klimaatmonitor.nl de voortgang. Kwantitatieve
informatie wordt met de wethouders besproken, maar is eerder (nog) niet in evaluaties
meegenomen richting de raad.

Uit verschillende gesprekken (waaronder die met de raad) komt naar voren dat opgave
vanuit de energietransitie dusdanig groot en complex is, dat het moeilijk is om de hele
raad tevreden te houden met de informatievoorziening. Vanwege de grote verschillen in
kennis en expertise zijn er ook verschillende behoeften. In het gesprek met de raad is
aangegeven dat ze wel het idee hebben dat alle benodigde informatie met hen gedeeld
wordt. Er is nog veel onduidelijkheid in de toekomst waardoor nog niet alles tot achter de
komma is uitgewerkt.

Wijze van informatiedeling
De energietransitie is complex, het is heel technisch aan de ene kant, maar heeft aan de
andere kant ook een grote maatschappelijke impact op de samenleving. Daarom is het
lastig om er als raadslid een goed besluit over te nemen. Vanuit de gemeente is
aangegeven dat het voor hen een uitdaging is om het kennisniveau bij de raad op het
juiste peil te brengen zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen. Daarvoor wordt de
raad veelvuldig meegenomen middels onder andere presentaties waarop later weer
teruggekomen wordt. Zo is in de Commissie Samen Wonen de raad op meerdere
momenten meegenomen in het proces rondom strategie en visievorming binnen de
energietransitie middels presentaties:

● 2020-02-12 Presentatie Warmtevisie Ridderkerk
● 2020-02-12 Presentatie energiestrategie Ridderkerk
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● 2020-05-20 Presentatie warmtevisie Ridderkerk
● 2020-05-20 presentatie energiestrategie Ridderkerk
● 2020-12-01 Presentatie concept Klimaatvisie

Naast presentaties in de commissie worden er ook raadsbijeenkomsten georganiseerd. Uit
gesprekken komt naar voren dat de lokale bijeenkomsten over het algemeen goed door
raadsleden worden bezocht, maar dat de regionale bijeenkomsten op minder animo
kunnen rekenen. De gemeente organiseert ook diverse bijeenkomsten voor stakeholders
waar raadsleden naartoe kunnen.

Er is op dit moment geen werkgroep in de gemeente Ridderkerk die zich bezighoudt met
de energietransitie. Een enkele partij heeft wel een RES-werkgroep op regionaal niveau.
Het vermoeden bestaat dat naarmate het proces rondom de transitie vordert er wel
behoefte aan een werkgroep zal ontstaan. In de Commissie Samen Wonen staat de RES in
ieder geval wel steeds op de agenda. Voor raadsleden is dat op dit moment ook het
gewezen gremium om zaken met elkaar te bespreken.

In een groepsgesprek met de raad is ook gevraagd (middels Mentimeter) waar ze
behoefte aan hebben om hun kaderstellende en controlerende taak goed uit te voeren. Dit
is weergegeven in onderstaand figuur. Duidelijk is dat de raad behoefte heeft aan meer
overzicht en stippen op de horizon met daarbij een route die valt te monitoren.

Figuur 10 Behoefte van de raad ten aanzien van de energietransitie

Uit het gesprek met de raad kwam verder naar voren dat sommigen nog niet tevreden zijn
over de uitleg hoe bepaalde maatregelen bijdragen aan het grotere geheel. Het is vanuit
die hoedanigheid een nadrukkelijke wens van de raad om een stappenplan te ontvangen
met welke maatregelen genomen gaan worden en wat de mogelijke consequenties
daarvan zijn. Een scenario-analyse van de kosten en effecten om het met elkaar in
perspectief plaatsen zou daarbij ook wenselijk zijn, zodat een raadslid ook echt scherpe en
duidelijke keuzes kan maken.
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5.2 (Bij)sturen en controleren
Raadsleden hebben diverse instrumenten waarmee ze opdrachten kunnen geven (motie)
of wijzigingen kunnen aanbrengen in het ontwerpbesluit (amendement). Uit de
documentenstudie komt naar voren dat er op het gebied van de energietransitie de
afgelopen jaren enkele moties maar geen amendementen zijn ingediend. In tabel 6 zijn de
ingediende moties en amendementen weergegeven. Opvallend is dat slechts een motie
daadwerkelijk is aangenomen.

Tabel 8 Moties en amendementen met betrekking tot de energietransitie

Jaar Moties Amendementen

2018 ● Motienr-20-2018-BO1-subsidie-op-zo
nnepanelen (verworpen)

● Motienr-21-2018-BO1-zonnepanelen-
in-buitengebied (ingetrokken)

Geen

2019 ● Motienr.55.2019.SGP.groene leges
(afgedaan)

Geen

2020 ● Motie 97-2020 CU zonnepanelen
Oosterpark (aangenomen)

Geen

Als gekeken wordt naar de thematiek van de moties, dan komt duidelijk naar voren dat de
raad zich op specifieke onderdelen heeft gericht: zonnepanelen en leges. Naast het
indienen van moties en amendementen kan de raad ook schriftelijke vragen stellen, of zelf
discussienotities opstellen en indienen. Hiervan heeft de raad de afgelopen jaren slechts
twee keer gebruikgemaakt:

● 116 (2018-09-22) Vraag Bo1 zonnepanelen en WOZ
● 119 (2018-11-01) Vraag PvdA en Bo1 geluidsbelasting windturbines Nieuw

Reijerwaard

Bovenstaande spitst zich net als de moties toe op een specifiek instrument binnen de
energietransitie om groene stroom op te wekken: zonnepanelen en windturbines. Er zijn
via de geijkte (bij)sturingsinstrumenten geen fundamentele beleids- of koerswijzigingen
voorgesteld vanuit de raad. Dat is ook bevestigd in het gesprek met de raad. Raadsleden
geven aan erg betrokken te zijn bij het thema, maar omdat het veld zo complex en
dynamisch is, voelen ze zich vaak nog niet geëquipeerd om echt te kunnen (bij)sturen op
dit thema. In de interviews is heel duidelijk aangegeven dat de keuzes op dit moment voor
raadsleden ook lastig zijn te overzien omdat het een opgave is van meerdere decennia in
een veld dat continu in beweging is. De opgave gaat over meerdere raadsperiodes en het
raakt de wortels van de samenleving. Het is volgens meerdere respondenten dan ook een
bewustwordingsproces dat ook tijd nodig heeft om de urgentie ervan in te zien. Nog veel
zaken zijn onbekend waardoor het voor raadsleden moeilijk is om keuzes te maken.
Tevens kost het veel tijd om alle informatie die op dit moment verschijnt (ook vanuit de
RES) op te nemen.
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RES Proces
Naast het lokale beleid en visies wordt ook op regionaal niveau van de raad verwacht dat
ze input leveren en kaders meegeven voor de energietransitie. De raad is op meerdere
momenten door het college meegenomen middels raadsinformatiebijeenkomsten over de
totstandkoming van de RES, waarbij het vooral ging om de vraag ‘wat vindt je als raad
zijnde belangrijk’. De raad heeft op deze avonden input geleverd. Op 12 februari 2019 is
de raad in het voortraject van de RES tijdens een raadsbijeenkomst geïnformeerd over
volgende stappen binnen het RES-proces. Daarbij zijn drie toekomstperspectieven getoond
waarbij de raad kon aangeven welke elementen het meest aanspreken voor Ridderkerk.

Deze input heeft de wethouder meegenomen naar de RES-overleggen in de regio:
● Inzetten op betaalbaarheid voor iedereen. Energiearmoede moet worden

voorkomen.
● Draagvlak: betaalbaarheid, participatie, informeren, faciliteren van initiatieven van

burgers en bedrijven. Uitgesproken dat volledig van bovenaf opleggen niet zal
werken en weerstand zal creëren.

● Warmte: in regio overschot aan restwarmte en tekort aan elektriciteit. Voelen als
opdracht om vol in te zetten op ‘grootschalig’ warmtenet. De gemeente heeft
hierin leidende en faciliteren rol. Kleinschalige lokale warmtenetten worden niet
uitgesloten.

● Opwek/bronnen: mogen geen grondboringen vanwege grootste gedeelte ligging
binnen grondwaterwingebied, geothermie geen reële oplossing. Inzet op zon op
dak en besparing en isolatie. Kleine initiatieven ook welkom.

● Ruimtelijke inrichting: uitgangspunt is beperkte impact. Behouden van groene
randen waarbij geen plaats is voor extra windmolens. inzet op dubbel
grondgebruik bij geluidsschermen. Terughoudend met zonneweides.

Er zijn verschillende vormen van informatievoorziening vanuit de RES: schriftelijk,
raadsinformatiebrieven, bijeenkomsten met brainstormsessies, regionale/facultatieve
bijeenkomsten. Er is kortom een breed palet om informatie te verkrijgen. De regionale
informatievoorziening vanuit de RES wordt dan ook als adequaat gewaardeerd door de
raad. Dit betekent volgens hen niet gelijk dat ze ook genoeg invloed hebben. Sommige
raadsleden hebben het idee dat er niet veel met hun input is gedaan. Een individuele
gemeente moet daarom scherp blijven om niet op alle punten meegezogen te worden in
de regio, bemerken verschillende raadsleden.

Op 4 mei 2020 heeft het college de concept-RES vrijgegeven waar de raad middels een
‘wensen en bedenkingen-document’ een reactie op kon geven en waar de raad van
Ridderkerk ook goed gebruik van heeft gemaakt (zoals ook in paragraaf 5.3 is
beschreven). De wensen en bedenkingen van de raad zijn vervolgens voorzien van een
reactie namens het college en ter beschikking gesteld aan de RES Regio Rotterdam-Den
Haag.

De raad is in zijn algemeenheid goed aangehaakt bij de RES en er wordt constructief
meegedacht, bemerken respondenten. Het wordt vanuit de raad zelf gewaardeerd dat ze
vanaf het begin af aan zijn betrokken bij de RES. Uit gesprekken komt naar voren dat
raadsleden zeer geïnteresseerd zijn in de regio, maar zodra het gaat om de lokale
aangelegenheden, zoals de warmtevisie, de betrokkenheid is groter is.
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Opvallend is wel dat de raad opmerkt dat voor de RES duidelijke stippen op de horizon zijn
gezet, die in de lokale situatie volgens hen juist ontbreken.

Vanuit verschillende stakeholders betrokken bij de RES, wordt opgemerkt dat Ridderkerk
qua ambitie of betrokkenheid er niet bovenuit steekt, maar men doet wat het moet doen.
De gemeente Ridderkerk hecht een groot belang aan samenwerking, er heerst begrip voor
de regionale context, maar ze bewaken daarin wel hun eigen belang.
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BIJLAGEN
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Bijlage 1 Bestudeerde documenten

Beleidsdocumenten
● Verduurzamen Maatschappelijk vastgoed
● Milieu - en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020
● Doelenboom Milieu- & Duurzaamheidsprogramma 2016-2020
● Eindevaluatie Milieu- en Duurzaamheidsprogramma over de jaren 2016-2020
● Concept Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte (Groenvisie)

Ambitiedocument
● Groen is onze toekomst. Integrale visie per wijk op groen in de openbare ruimte
● Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023
● Ontwerp partiële herziening VRM windenergie
● Praatplaat Energietransitie BAR-organisatie. april 2019
● Startnotitie Transitievisie Warmte Ridderkerk
● Raadsvoorstel Startnotitie opstellen Transitievisie Warmte 19 september 2019
● Warmtevisie Ridderkerk: dé route naar 2020
● Concept Klimaatvisie Ridderkerk: De route naar 2050
● Uitvoeringsprogramma Klimaatvisie Ridderkerk: De route naar 2050

Overige documenten
● 18 februari 2018: Praatplaat industrie
● 2 maart 2018: Rapportage Haalbaarheidsonderzoek collectief energie besparen op

bedrijventerrein Donkersloot
● 2019: Verordening Stimuleringslening duurzaamheid Ridderkerk 2019-2023
● 2 juli 2020: Raadsbesluit mobiliteitsplan Ridderkerk

P&C Documenten
● Programmabegrotingen tussen 2018-2021
● 1e tussenrapportages tussen 2018-2020
● 2e tussenrapportages tussen 2018-2020
● Jaarstukken 2018 en 2019

RES-documenten
● 18 december 2017: Uitgangspuntennotitie RES Rotterdam - Den Haag
● 11 september 2018: Basisdocument: Regionale energiestrategie regio Rotterdam

Den Haag.
● 15 juni 2019: Infographic Positie Volksvertegenwoordiging in de RES
● Juli 2019: Energieperspectief 2050: Naar een betrouwbare, schone, betaalbare en

veilige energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam Den Haag in 2050.
● Juli 2019: Energiestrategie regio Rotterdam - Den Haag. Regionale Prioriteiten.
● 24 juli 2019: Collegebrief Besluitvorming Energieperspectief 2050.
● December 2019: Plan van Aanpak Uitvoeringsprogramma RES Rotterdam Den

Haag.
● 17 april 2020: Duurzame brandstoffen in de regio Rotterdam Den Haag.

Achtergrondnotitie voor het uitvoeringsprogramma RES
● 22 april 2020: Netimpactanalyse Westland Infra, Stedin, Liander & Tennet
● Juni 2020: Concept Energiestrategie Regio Rotterdam Den Haag - deel A
● Juni 2020: Concept Energiestrategie Regio Rotterdam Den Haag - deel B
● Juni 2020: Concept Energiestrategie Regio Rotterdam Den Haag - Samenvatting
● September 2020: Wensen en bedenkingen op concept RES 2020
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Raadsinformatiebrieven
● 8 maart 2018: RIB over aanleiding, doelstelling en proces RES
● 8 maart 2019: RIB terugkoppeling opbrengst raadsbijeenkomst februari 2019
● juli 2019: RIB over energieperspectief 2050: het proces en landelijke

ontwikkelingen
● 7 februari 2020: RIB Evaluatie 2019 Milieu- en Duurzaamheidsprogramma
● 8 mei 2020: Regionale Energie Strategie RDH
● 8 mei 2020: Regionale Energie Strategie RDH - brief griffier 4-3-2020
● 8 mei 2020: Regionale Energie Strategie RDH - concept deel A
● 8 mei 2020: Regionale Energie Strategie RDH - concept deel B
● 8 mei 2020: Regionale Energie Strategie RDH - format wensen en bedenkingen
● 8 mei 2020: Regionale Energie Strategie RDH - Samenvatting
● 26 juni 2020: Verlenging convenant realisatie windenergie stadsregio Rotterdam -

convenant 2012
● 20 november 2020: Conceptvisie Klimaatvisie Ridderkerk - De route naar 2050
● 11 december 2020: Regeling Reductie Energiegebruik Ridderk + overzicht

geplande activiteiten
● 29 januari 2021: Voortgang Regionale Energie Strategie RES

Presentaties
● 3 oktober 2018: Presentatie Regionale Energie Strategie
● 12 februari 2019: Energiestrategie - Regio Rotterdam Den Haag
● 12 februari 2019: Energiestrategie - Regio Rotterdam Den Haag - toelichting

toekomstbeelden CE Delft
● 12 februari 2020: Presentatie Warmtevisie Ridderkerk
● 12 februari 2020: Presentatie Energiestrategie Ridderkerk
● 20 mei 2020: Presentatie warmtevisie Ridderkerk
● 20 mei 2020: Presentatie Energiestrategie Ridderkerk
● 12 januari 2020: Presentatie concept Klimaatvisie

Bijeenkomsten (Commissie Samen Wonen, gemeenteraad, college van
burgemeester en wethouders)

● 3 oktober 2018: cie bijeenkomst Samen Wonen: presentatie over RES
● 12 februari 2019: brede consultatie voorjaar 2019 (presentatie Regionale Energie

Strategie toelichting toekomstbeelden door CE Delft).
● 9 december 2018: start samenwerking RES
● februari 2019: interactieve raadsbijeenkomst over verschillende toekomstbeelden

van onze energievoorziening
● 27 juni 2019: cie bijeenkomst Samen Wonen: Startnotitie opstellen warmtevisie
● 16 juli 2019: raadsvergadering vaststellen Startnotitie opstellen Transitievisie

Warmte
● september 2019: cie bijeenkomst Samen Wonen: presentatie over

energieperspectief 2050
● oktober 2019: 23 colleges stemmen in met energieperspectief 2050, bouwsteen

voor de RES
● 12 februari 2020: cie bijeenkomst Samen Wonen: RES en Warmtevisie
● april 2020: regionale RES bijeenkomst
● 4 mei 2020: college stemt in met vrijgeven concept RES aan NP RES
● 20 mei 2020: cie bijeenkomst Samen Wonen: RES en Warmtevisie
● 27 mei 2020: cie bijeenkomst Samen Wonen → vanaf dan periode wensen en

bedenkingen tot 9 juni 2020
● 23 juni 2020: college neemt besluit over wensen en bedenkingen + stuurt deze

naar stuurgroep RES, informeert de raad via RIB
● 3 september 2020: cie bijeenkomst Samen Wonen: Bespreking opgestelde wensen

en bedenkingen RES
● 26 november 2020: cie bijeenkomst Samen Wonen: voorbereiding Warmtevisie
● 10 december 2020: raadsvergadering vaststellen Warmtevisie Ridderkerk ‘de

route naar 2050’
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● 4 maart 2021: cie bijeenkomst Samen Wonen: Concept nota beantwoording van
wensen en bedenkingen

Moties
● Motienr-20-2018-BO1-subsidie-op-zonnepanelen (verworpen)
● Motienr-21-2018-BO1-zonnepanelen-in-buitengebied (ingetrokken)
● Motienr 55.2019.SGP.groene leges (afgedaan)
● Motie 97-2020 CU zonnepanelen Oosterpark (aangenomen)

Schriftelijke raadsvragen
● 116 (2018-09-22) Vraag Bo1 zonnepanelen en WOZ
● 119 (2018-11-01) Vraag PvdA en Bo1 geluidsbelasting windturbines Nieuw

Reijerwaard

Benchmarkdocumenten

Albrandswaard
● Programmabegrotingen tussen 2018-2021
● 1e tussenrapportages tussen 2018-2020
● 2e tussenrapportages tussen 2018-2020
● Jaarstukken 2018 en 2019
● Schetsplan Duurzaamheid Energiebeleid
● Warmtevisie Albrandswaard, de route naar 2050

Barendrecht
● Programmabegrotingen tussen 2018-2021
● 1e tussenrapportages tussen 2018-2020
● 2e tussenrapportages tussen 2018-2020
● Jaarstukken 2018 en 2019
● Klimaatvisie Barendrecht
● Uitvoeringsprogramma Duurzaam Energiebeleid Barendrecht 2016
● Warmtevisie Barendrecht, de route naar 2050

Krimpenerwaard:
● Programmabegrotingen tussen 2018-2021
● 1e tussenrapportages tussen 2018-2020
● 2e tussenrapportages tussen 2018-2020
● Jaarstukken 2018 en 2019
● Collegeprogramma 2021-2022
● Concept Warmtevisie Krimpenerwaard
● RES 1.0 Midden Holland

Nissewaard:
● Programmabegrotingen tussen 2018-2021
● 1e tussenrapportages tussen 2018-2020
● 2e tussenrapportages tussen 2018-2020
● Jaarstukken 2018 en 2019
● Collegeprogramma 2021-2022
● Programmaplan Duurzaamheid 2020
● Warmtetransitievisie Voorne-Putten
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Bijlage 2 Lijst van geïnterviewde personen

Organisatie/functie/rol

Bestuurlijk portefeuillehouder voor de energietransitie

Delegatie van de gemeenteraad

Manager cluster Ontwikkeling leefomgeving en regio

Teamleider energietransitie en klimaatadaptatie en

Strategisch adviseur energietransitie/ vertegenwoordigers in de RES

Strategisch adviseur energietransitie

Regionaal programmamanager RES regio Rotterdam-Den Haag

Waterschap Hollandse Delta

Netbeheerder (voor warmtevisie)

Regionale energieloket

Duurzaamheidskring

Platform Natuur, Milieu en Duurzaamheid

Woningcorporatie Wooncompas

Lokale energiecoöperatie De Groene Stroom
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Bijlage 3 Normenkader

Onderzoeksvraag Norm

Beleid

1. Welke landelijke en regionale kaders zijn er? ● Er is een overzicht van de landelijke en regionale
beleidskaders en deze zijn bekend bij de gemeente
Ridderkerk.

2. Welke kaders en richtlijnen hebben raad en
college met elkaar afgesproken ten aanzien van
de energietransitie? Welke ambities, doelen en
bijbehorende effect- en prestatie-indicatoren
heeft de gemeente daarbij opgesteld en zijn deze
SMART geformuleerd?

● Het beleidskader is vastgesteld en actueel.
● De beoogde maatschappelijke effecten zijn expliciet

benoemd.
● De raad heeft mee kunnen denken en beslissen in het

kader van hun kaderstellende rol.
● De doelen zijn benoemd en SMART geformuleerd (of SMT).
● Er is expliciet in kaart gebracht welke streefwaarden

gerealiseerd dienen te worden.

3. Welke andere beleidsthema’s worden ingezet ten
behoeve van de ambities op het gebied van
energietransitie?

● Relaties met andere beleidsterreinen zijn expliciet
benoemd en duidelijk gemaakt.

● Maatschappelijke instellingen en ketenpartners hebben
mee kunnen denken vanuit hun adviseursrol in de
totstandkoming van het beleid.

Organisatie en uitvoering

4. Hoe is de energietransitie (lokaal) georganiseerd
en welke instrumenten worden hiervoor ingezet
(met een overzicht van de 33 taken van de Raad
van het Openbaar Bestuur)?

● Er is een overzicht van de ingezette instrumenten die
beschikbaar zijn voor de energietransitie.

● De gemaakte keuzes binnen het beleid zijn vastgelegd in
documenten en bekend in de organisatie.

● De keuzes voor het inzetten van instrumenten zijn
gemotiveerd.

● Het beleid van de gemeente is in lijn met de prestaties,
inzet van instrumenten en ambities van de omliggende
gemeenten.

5. Welke partijen betrekt de gemeente Ridderkerk
bij de energietransitie en hoe verloopt de
samenwerking?

● Er is een overzicht van taken en afspraken die zijn
gemaakt met de regio Rotterdam-Den Haag over de taken
die daar zijn belegd.

● De gemeente heeft een overzicht van de partijen waarmee
ze samenwerken en fungeert als regisseur binnen het veld.

● Partijen weten de gemeente te vinden en kunnen bij de
gemeente terecht voor initiatieven rondom de
energietransitie.
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6. Wat zijn de ervaringen van stakeholders met de
energietransitie in Ridderkerk? En hoe gaat de
gemeente om met duurzaamheids-/
energie-initiatieven die vanuit de samenleving
komen?

● Er is sprake van een effectieve regionale samenwerking
tussen de gemeente Ridderkerk en de maatschappelijke
partners.

● Er wordt vanuit de gemeente actief informatie gedeeld,
bijeenkomsten gehouden en initiatieven ontplooid om
maatschappelijke stakeholders aangehaakt te houden.

Resultaten en financiën

7. Wat is de omvang van de inzet op
energietransitie in structurele en incidentele
middelen (inclusief eventuele revolverende
fondsen)?

● Er is een overzicht van de totale kosten beschikbaar.
● De kosten voor de uitvoering blijven binnen de gestelde

kaders van de gemeenteraad.

8. Welke resultaten (prestaties en effecten) heeft
de gemeente Ridderkerk inmiddels bereikt?

● De prestaties van de gemeente zijn inzichtelijk gemaakt en
in lijn met de geformuleerde streefwaarden en doelen.

● Er is sprake van het bereiken van de geformuleerde
doelstellingen, in lijn met de streefwaarden.

9. Hoe verhoudt de energietransitie van
Ridderkerk zicht tot de omliggende gemeenten
qua ambitie, rolopvatting en (financieel)
instrumentarium?

● Er is een overzicht van de totale kosten beschikbaar.
● De kosten voor de uitvoering blijven binnen de gestelde

kaders van de gemeenteraad.
● De gemeente Ridderkerk loopt in de pas met haar ambitie,

rolopvatting en de inzet van instrumentarium met
vergelijkbare (buur)gemeenten.

Evaluatie en verantwoording

10. Hoe wordt de gemeenteraad over de voortgang
van het beleid geïnformeerd (en is dit tijdig,
juist, volledig en begrijpelijk)?

● Het college rapporteert (via de P&C-cyclus) over de
voortgang op de energietransitie.

● Er vindt een jaarlijkse evaluatie plaats die gedeeld wordt
met de gemeenteraad.

● De gedeelde informatie is tijdig, toegankelijk en duidelijk
voor de gemeenteraad.

11. Op welke wijze kan de gemeenteraad regie
voeren en grip houden op de energietransitie?
Welke instrumenten zijn er, aan welke
knoppen kan gedraaid worden en wanneer kan
de raad dit doen?

Hiervoor bestaat in beginsel geen norm, dit moet uit het
onderzoek blijken.

12. Welke mogelijke effectieve beleidsmaatregelen
worden niet door Ridderkerk ingezet, m.a.w.
wat zouden we kunnen missen c.q. welke extra
kansen zijn er?

Hiervoor bestaat in beginsel geen norm, dit moet uit het
onderzoek blijken.
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13. Wat zijn de specifieke uitdagingen voor
Ridderkerk waar het de energietransitie
betreft?

Hiervoor bestaat in beginsel geen norm, dit moet uit het
onderzoek blijken.

14. Welke lessen zijn er te trekken met betrekking
tot de lokale energietransitie en de RES 1.0?
Wat zijn de specifieke uitdagingen voor
Ridderkerk waar het de energietransitie
betreft?

Hiervoor bestaat in beginsel geen norm, dit moet uit het
onderzoek blijken.
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Bijlage 4 De 33 taken van de ROB
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Bijlage 5 Benchmark
Benchmarking
Om de resultaten van de gemeente Ridderkerk in perspectief en in een bredere context te
plaatsen, is een benchmark uitgezet op een aantal (kern)indicatoren. De benchmark
bestaat uit twee componenten: 1) een vergelijking op beleid en 2) een vergelijking aan de
hand van data. Er is een vergelijking gemaakt met de volgende gemeenten:

● Barendrecht
● Albrandswaard
● Krimpenerwaard
● Nissewaard (vm. Spijkenisse + Bernisse)

Tabel 9 Benchmarkgemeenten

Gemeente Context

Ridderkerk ● 46.241 inwoners (2019)
● Gemeentegrootte: middelgroot
● Onderdeel van de BAR-organisatie
● RES Rotterdam - Den Haag

Albrandswaard ● 25.271 inwoners (2019)
● Gemeentegrootte: klein
● Onderdeel van de BAR-organisatie
● RES Rotterdam - Den Haag

Barendrecht ● 48.673 inwoners (2019)
● Gemeentegrootte: middelgroot
● Onderdeel van de BAR-organisatie
● RES Rotterdam - Den Haag

Krimpenerwaard ● 56.048 inwoners (2019)
● Gemeentegrootte: middelgroot
● RES Midden-Holland

Nissewaard ● 84.797 inwoners (2019)
● Gemeentegrootte: middelgroot
● Onderdeel van samenwerkingsverband Voorne-Putten
● RES Rotterdam - Den Haag
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Vergelijking op beleid

Tabel 10 CO2-reductie

Gemeente CO2-reductie

Ridderkerk Klimaatvisie:
2030: 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990
2050: 95% CO2-neutraal

Albrandswaard Klimaatvisie:
2030: 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990
2050: 95% CO2-neutraal

Barendrecht Klimaatvisie:
2030: 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990
2050: 95% CO2-neutraal

Krimpenerwaard 2021: 5% CO2-reductie t.o.v. 2015
2030: 50% CO2-reductie
2050: CO2 neutraal en aardgasvrij

Nissewaard 2050: volledig overgeschakeld op CO2-vrije duurzame energiebronnen

De nationale doelstellingen zijn een CO2-reductie van 49% in 2030 en een CO2-reductie
van 95% in 2020. Zowel Ridderkerk als de andere benchmarkgemeenten volgen
grotendeels deze doelstellingen. Ridderkerk heeft tevens het doel gesteld om in 2050
CO2-neutraal te zijn. Een aantal van de benchmarkgemeenten heeft dit ook tot doel
gesteld.

Tabel 11 Plannen rond de opwek van zon/wind/geothermie

Gemeente

Ridderkerk Opwek zon
Zonnedak de Werf
Zonnedak de Fakkel

Opwek wind
Drie windturbines op Nieuw Reijerwaard
Wind voor de rest van de gemeente zo goed als uitgesloten

Geothermie
In de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk alsmede in
overige gemeenten in de regio wordt de komende drie jaar naar
specifieke plekken gezocht waar winning van warmte dieper dan 500
meter mogelijk is.

Albrandswaard Opwek zon
Zonnepark Rhoon (voormalig slibdepot langs A15)

Geothermie
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In de drie BAR-gemeenten alsmede in overige gemeenten in de regio
wordt de komende drie jaar naar specifieke plekken gezocht waar
winning van warmte dieper dan 500 meter mogelijk is.

Barendrecht Opwek zon
Zonnepark Vaanplein
Zonnepark op rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Hollandse
Delta
Zonnepark de Punt

Opwek Wind
Windturbines bedrijventerrein Oost

Geothermie
In de de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk alsmede
in overige gemeenten in de regio wordt de komende drie jaar naar
specifieke plekken gezocht waar winning van warmte dieper dan 500
meter mogelijk is.

Krimpenerwaard Opwek zon
Zonneroos project Vilst

Opwek zon/wind/geothermie
Geen concrete plannen voor zonnevelden en windturbines. Initiatieven
worden vaak afgeschoten door de provincie. Door juridische kaders voor
de bescherming van drinkwaterwinning zijn windenergie, zonnevelden,
winning van warmte/koude uit de bodem en oppervlaktewater vaak niet
toegestaan.

Geothermie
Onderzoek naar beschikbaarheid geothermie afgerond. Geen concrete
plannen nu.

Nissewaard Opwek zon
Intentieverklaring drijvend zonnepark drinkwaterproductielocatie
Berenplaat
Zonnepanelen sporthal Maaswijk (postcoderoos)
Solar Parking bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering (parkeerplaats
met zonnepanelen)

Opwek wind
Windlocatie Brielse Maasdijk - Hartel Oost (18 MW windenergie

Geothermie
In Krimpenerwaard en de andere gemeenten op Voorne-Putten wordt de
komende drie jaar naar specifieke plekken gezocht waar winning van
warmte dieper dan 500 meter mogelijk is.

Alle vijf de gemeenten kennen diverse plannen voor de opwek van duurzame energie. Er
zijn vooral projecten rondom zonnevelden en andere manieren van opwek via zon bekend.
Opmerkelijk is dat in alle vijf de benchmarkgemeenten weinig windparken worden
ontwikkeld. Daarnaast zijn de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk en
de gemeente Nissewaard onderdeel van een grootschalig onderzoek naar de potentie van
geothermie. Er zijn bij de vijf benchmarkgemeenten nog geen concrete projecten voor
geothermie gepland.
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Tabel 12 Plannen transitie visie warmte/wijkplannen

Gemeente

Ridderkerk Transitie Visie Warmte
Warmtevisie in 2020 vastgesteld.

Wijkplannen
In de Warmtevisie is gekomen tot een fasering van wijken waar de
komende jaren tot 2030 wordt gestart.

Albrandswaard Transitie Visie Warmte
Warmtevisie in december 2020 vastgesteld. Hierin staat een fasering
van wijken waar de komende jaren tot 2030 wordt gestart.

Wijkplannen
Wijkgerichte aanpak opstellen voor collectief warmtenet en
gebiedsgerichte all-electric aanpak.
In 2021 start in kansrijke wijk Portland met participatieprocessen t.b.v.
een wijkuitvoeringsplan.

Barendrecht Transitie Visie Warmte
Warmtevisie vastgesteld.

Wijkplannen
Gekomen tot een fasering van vier startwijken waar de komende jaren
tot 2030 wordt gestart.

Krimpenerwaard Transitie Visie Warmte
Het concept Warmtevisie ligt nu ter inzage.

Wijkplannen
Tot 2030 zet Krimpenerwaard in op een gemeentebrede aanpak voor
vermindering van het aardgasgebruik door isolatie, besparing en
verwarmen met (hybride) warmtepompen omdat verwacht wordt dat
hiermee voor 2030 meer aardgas en CO2 kan worden bespaard dan
wanneer enkele wijken voor 2030 volledig aardgasvrij worden gemaakt.
De aanleg van warmtenetten is voorlopig nog niet haalbaar.

Nissewaard Transitie Visie Warmte
Warmtetransitievisie in 2020 vastgesteld.
In 2050 zijn alle wijken aardgasvrij

Wijkplannen
23 warmteplannen worden gefaseerd opgeleverd en uitgevoerd vanaf Q1
2021.

Bij de meeste benchmarkgemeenten is inmiddels een warmtevisie vastgesteld. Enkel in
Krimpenerwaard moet deze nog vastgesteld worden (de concept Warmtevisie ligt hier nu
ter inzage). Op Krimpenerwaard na zijn alle gemeenten hierbij gekomen tot een fasering
van kansrijke wijken waar de komende jaren tot 2030 wordt gestart. Krimpenerwaard
kiest ervoor om tot 2030 in te zetten op een gemeentebrede aanpak voor vermindering
van het aardgasgebruik door isolate, besparing en verwarmen met (hybride)
warmtepompen omdat verwacht wordt dat hiermee voor 2030 meer aardgas en CO2 kan
worden bespaard dan wanneer enkele wijken voor 2030 volledig aardgasvrij worden
gemaakt. De aanleg van warmte is in Krimpenerwaard voorlopig nog niet haalbaar.
Ridderkerk loopt redelijk synchroon met de andere gemeenten.
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Tabel 13 Inzet in structurele en incidentele middelen (inclusief eventuele revolverende
fondsen)

Gemeente Inzet middelen

Ridderkerk Jaarrekening 2018:
Programma 10. Gezondheid en duurzaamheid
Energietransitie valt hier onder 7.4 Milieubeheer

Lasten 7.4 Milieubeheer:
Begroting 2018: € 987.000
Begroting na wijziging: € 1.611.900
Rekening 2018: € 1.511.100
Verschil: € 100.800

Baten 7.4 Milieubeheer:
Begroting 2018: € 5.000
Begroting na wijziging: € 5.000
Rekening 2018: € 214.300
Verschil: € 209.300

Jaarrekening 2019:
Programma 10. Gezondheid en duurzaamheid
Energietransitie valt hier onder 7.4 Milieubeheer

Lasten 7.4 Milieubeheer:
Begroting 2019: € 1.344.000
Begroting na wijziging: € 1.752.200
Rekening 2019: € 1.487.300
Verschil: € 264.900

Baten 7.4 Milieubeheer:
Begroting 2019: € 5.000
Begroting na wijziging: € 41.200
Rekening 2019: € 21.900
Verschil: - € 19.300

Het overgrote deel van de budgetten zijn incidenteel, dat staat haaks op
de structurele ambities en wensen van de energietransitie. De afgelopen
jaren is zo’n € 150.000 ingezet, waar Ridderkerk tot nu toe wel mee uit
de voeten kon.. Voor de komende jaren is € 4 miljoen beschikbaar voor
wijkplannen en de realisatie hiervan. De financiële middelen zijn nu wel
gereserveerd. De gemeente Ridderkerk is van mening dat het Rijk meer
budget beschikbaar mag stellen. Berekend is dat er € 1,8 miljard voor
gemeenten benodigd is voor de energietransitie en de
klimaatdoelstellingen.

Albrandswaard Jaarrekening 2018:
Restantbudget voor projecten wordt overgeheveld naar 2019:
€ 12.900 voor de energietransitie.
Duurzaamheid en milieu is een onderdeel van 3.1 Buitenruimte wat weer
onderdeel is van het programma Buitenruimte.

Lasten 3.1 Buitenruimte
Begroting 2018: € 11.992.517
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Begroting na wijziging: € 12.715.300
Rekening 2018: € 12.608.755
Verschil: € 106.545

Baten 3.1 Buitenruimte
Begroting 2018: € -6.137.800
Begroting na wijziging: € -6.453.500
Rekening 2018: € -6.510.257
Verschil: € 56.757

Incidentele lasten 2018:
Energietransitie:
Primaire begroting: € 0
Begroting na wijziging: € 26.000
Jaarrekening: € 13.1000

Jaarrekening 2019:
Eind 2019 aanvraag RRE toegekend € 603.900.

Duurzaamheid en milieu is een onderdeel van 3.1 Buitenruimte wat weer
onderdeel is van het programma Buitenruimte.

Extra kosten € 50.000,- voor opstellen agenda en structureel € 34.800
voor FTE.

Lasten 3.1 Buitenruimte
Begroting 2019: € 12.291.200
Begroting na wijziging: € 13.285.700
Rekening 2019: € 13.847.276
Verschil: € -561.576

Baten 3.1 Buitenruimte
Begroting 2019: € -6.447.700
Begroting na wijziging: € -7.022.100
Rekening 2019: € -6.942.305
Verschil: € -79.795

Taakveld 7.4 Milieubeheer: Duurzame energietransitie (onderschrijding)
€ 46.772. Door de ontwikkeling van de RES is niet ingezet op de
ontwikkeling van het Energie Transitie Plan op desinvestering te
voorkomen.

Incidentele lasten 2019:
Energietransitie advieskosten:
Primaire begroting: € 0
Begroting na wijziging: € 50.000
Jaarrekening: € 29.196

Energietransitie voorlichting:
Primaire begroting: € 0
Begroting na wijziging: € 6.900
Jaarrekening: € 726

Incidentele onttrekkingen aan reserves 2019:
Energietransitie voorlichting:
Primaire begroting: € 0
Begroting na wijziging: € -6.900
Jaarrekening: € -726
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Barendrecht Programmabegroting 2021:
Programma Verduurzamen
Begroting 2020: lasten € 9.834.100; baten € 10.503.500
Begroting 2021: lasten € 11.755.500; baten € 12.117.100
Begroting 2022: lasten € 12.154.500; baten € 12.088.600
Begroting 2023: lasten € 12.085.400; baten € 12.071.800
Begroting 2024: lasten € 11.943.300; baten € 12.064.200

Jaarrekening 2018:
Het is niet vindbaar waar de energietransitie onder valt. Wel wordt
genoemd dat de energietransitie een bijzonder thema is bij werkgroep
klimaat. Dit valt onder programma 4 Ruimte en Wonen onder 17.
riolering. Daarom zijn de cijfers van 2018 moeilijk in perspectief te
plaatsen.

Lasten 17. riolering
Begroting 2018: € 1.894.700
Begroting na wijziging: € 1.961.600
Rekening 2018: € 1.972.358
Verschil: € 10.758

Baten 17. riolering
Begroting 2018: € 3.010.200
Begroting na wijziging: € 3.080.200
Rekening 2018: € 3.316.157
Verschil: € 235.957

Jaarrekening 2019:
Duurzaamheid en energie vallen onder Programma 3 Samen leven, leren
en werken: Economie. Omdat er meerdere taken onder economie vallen
is het lastig om de cijfers in perspectief te plaatsen.

Jaarrekening 2019:
Lasten 3. Economie
Begroting 2019: € 1.810.800
Begroting na wijziging: € 1.876.800
Rekening 2019: € 1.954.723
Verschil: € 77.923

Baten 3. Economie
Begroting 2019: € 1.920.600
Begroting na wijziging: € 1.919.800
Rekening 2019: € 2.053.682
Verschil: € 133.882

Krimpenerwaard 07 Programma Duurzaamheid, Infrastructuur en Milieu

Jaarrekening 2018
Lasten (na bestemming) 07 Programma Duurzaamheid, Infrastructuur
en Milieu
Begroting 2018: € 21.326.000
Begroting na wijziging: € 23.589.000
Rekening 2019: € 23.265.000
Verschil: € 324.000
Baten (na bestemming) 07 Programma Duurzaamheid, Infrastructuur en
Milieu
Begroting 2018: € 12.967.000
Begroting na wijziging: € 14.543.000
Rekening 2018: € 14.427.000
Verschil: € 116.000-
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Jaarrekening 2019:
Lasten 07 Programma Volksgezondheid en Milieu (valt energietransitie
onder)

Beleidsspeerpunt energietransitie:
In 2021 is de CO2-uitstoot van de samenleving van Krimpenerwaard
met tenminste 5% afgenomen t.o.v. 2015. We gaan voor 50% lagere
CO2-uitstoot in 2030 voor de gemeentelijke organisatie.

Kosten minder CO2-uitstoot:
€ 50.000 incidenteel
€ 48.000 structureel

Kosten meer duurzame energie:
€ 186.000 incidenteel
€ 274.000 structureel

Begroting 2019: €
Begroting na wijziging: €
Rekening 2019: €
Verschil: €

Baten 07 Programma Volksgezondheid en Milieu (valt energietransitie
onder)
Begroting 2019: €
Begroting na wijziging: €
Rekening 2019: €
Verschil: €

€ 1 miljoen in kadernota 2020 voor duurzaamheidsleningen.
In het programma duurzaamheid 2018-2021 is er een budget van
jaarlijks € 37.500 opgenomen voor proceskosten bij het stimuleren van
duurzame initiatieven (bijvoorbeeld zonnepanelen, duurzame
woonwijken).

Nissewaard Jaarrekening 2018
Valt onder verschillende programma's en is niet benoemd, kan dus niet
weergeven worden

Jaarrekening 2019
Programma Duurzaam ontwikkelen en wonen
Thema Duurzaamheid & klimaatadaptatie

Lasten:
Begroting 2019: € 1.164.000
Begroting na Wijziging: € 1.650.000
Rekening 2019: € 1.447.000
Verschil: € 203.000

Baten:
Begroting 2019: - € 3.000
Begroting na wijziging 2019: - € 306.000
Rekening 2019: - € 321.000
Verschil: € 15.000

Totaal thema:
Begroting 2019: € 1.161.000
Begroting na wijziging: € 1.299.000
Rekening 2019: € 1.126.000
Verschil: € 173.000
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Het is lastig om een degelijke vergelijking te maken van de inzet in structurele en
incidentele middelen van de vijf gemeenten. Het thema energietransitie (en
duurzaamheid) valt bij de gemeenten onder diverse, samengestelde programma’s.
De jaarrekeningen gaan niet zo ver in detail dat voor het onderdeel energietransitie
afgelezen kan worden hoeveel middelen er beschikbaar zijn gesteld per gemeente.
In sommige gemeenten is per programma ook de mutatie reserves weergegeven, bij
andere gemeenten niet.

Ook zien we bij sommige gemeenten een verandering van indeling van programma’s.
Dit kan verklaard worden doordat in 2018 gestart is met het proces voor de RES, en de
energietransitie daarvoor nog niet concreet in de programma’s was opgenomen.

Vergelijking aan de hand van data

Vraag

Figuur 11 Totaal bekend energieverbruik per 1.000 inwoners (inclusief hernieuwbare warmte,
zonnestroom 'achter de meter' en auto(snel)wegen) [TJ] (2018)
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Figuur 12 Totaal bekend energieverbruik per 1.000 inwoners (inclusief hernieuwbare warmte,
zonnestroom 'achter de meter' en auto(snel)wegen) [TJ] (2018)

Figuur 13 Totaal bekend energieverbruik per 1.000 inwoners (inclusief hernieuwbare warmte,
exclusief auto(snel)wegen) [TJ] (2018)
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Figuur 14 Totaal bekend energieverbruik per 1.000 inwoners (inclusief hernieuwbare warmte,
exclusief auto(snel)wegen) [TJ] (2018)

Figuur 15 Totaal bekend warmteverbruik per 1.000 inwoners (aardgas en (hernieuwbare.)
warmte) [TJ] (2018)
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Figuur 16 Totaal bekend warmteverbruik per 1.000 inwoners (aardgas en (hernieuwbare.)
warmte) [TJ] (2018)

Uit de zes bovenstaande figuren kan afgelezen worden dat Ridderkerk per 1.000 inwoners
een aanzienlijk hoger energieverbruik kent dan de andere benchmarkgemeenten. Dit kan
verklaard worden door de ligging van Ridderkerk langs de snelweg A15. Ridderkerk scoort
wel lager op het landelijk gemiddelde energieverbruik per 1.000 inwoners. Wanneer we
kijken naar het energieverbruik waarbij autosnelwegen niet meegeteld is, is het verschil
met de benchmarkgemeenten een stuk minder (Krimpenerwaard kent daarbij een groter
energieverbruik). Het gemiddelde voor Ridderkerk ligt daarbij aanzienlijk lager dan het
landelijke gemiddelde.

Wanneer we kijken naar het totaal bekend warmtegebruik per 1.000 inwoners scoort
Ridderkerk een beetje hoger dan de benchmarkgemeenten. Ook hierbij ligt het gemiddelde
voor Ridderkerk fors lager dan het landelijke warmtegebruik per 1.000 inwoners.
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Aanbod

Figuur 17 Vermogen geregistreerde zonnepanelen per 1.000 inwoners [kW] (2019)

Figuur 18 Vermogen geregistreerde zonnepanelen per 1.000 inwoners

Vergeleken met de benchmarkgemeenten kent Ridderkerk een iets minder groot
vermogen aan geregistreerde zonnepanelen. Nissewaard kent van de vijf gemeenten het
minste vermogen. Alle vijf de gemeenten kennen een lagere score ten opzichte van de
landelijke score. Bij alle vijf de gemeenten en landelijk is de trend in een stijging van het
vermogen geregistreerde zonnepanelen zichtbaar.
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Figuur 19 Totaal bekende hernieuwbare warmte per 1.000 inwoners [TJ] (2018)

Figuur 20 Totaal bekende hernieuwbare warmte exclusief aan net geleverd groen gas per
1.000 inwoners [TJ] (2018)

De totaal bekende hernieuwbare warmte in Ridderkerk is erg laag ten opzichte van de
landelijke cijfers. Alleen Nissewaard heeft nog minder bekende hernieuwbare energie.

Figuur 21 Totaal bekende hernieuwbare energie voor vervoer per 1.000 inwoners [TJ] (2018)

Ridderkerk heeft een hoge score op het totaal bekende hernieuwbare energie voor vervoer
ten opzichte van de andere benchmarkgemeenten en het landelijk gemiddelde. Een
mogelijke verklaring is hiervoor de ligging van Ridderkerk langs de A15.
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Figuur 22 Percentage bekende hernieuwbare energie [%] (2018)

Vergeleken met de benchmarkgemeenten heeft Ridderkerk een laag percentage bekende
hernieuwbare energie. Enkel de gemeente Nissewaard heeft een lager percentage. Ook ten
opzichte van het landelijke percentage heeft Ridderkerk een laag percentage.

Figuur 23 Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit [%] (2018)

Van alle benchmarkgemeenten heeft Ridderkerk het laagste percentage bekende
hernieuwbare elektriciteit. Ook ten opzichte van het landelijk percentage heeft Ridderkerk
een zeer laag percentage.

Figuur 24 Percentage bekende hernieuwbare warmte [%] (2018)

Ten opzichte van de andere benchmarkgemeenten hebben Ridderkerk en Nissewaard een
lager percentage bekende hernieuwbare warmte. Dat Ridderkerk een lager percentage
heeft dan Albrandswaard en Barendrecht zou verklaard kunnen worden doordat Ridderkerk
geografisch gezien op langere afstand van de Rotterdamse haven ligt, waar de restwarmte
vandaan moet komen.
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Figuur 25 Ondiepe bodemenergie hernieuwbare warmte per 1.000 inwoners (WKO/WP) [TJ]
(2019)

Per 1.000 inwoners heeft Ridderkerk iets minder ondiepe bodemenergie hernieuwbare
warmte dan de benchmarkgemeenten. Enkel Krimpenerwaard heeft geen ondiepe
bodemenergie hernieuwbare warmte. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde hebben
alle vijf de gemeenten relatief weinig ondiepe bodemenergie hernieuwbare warmte.

Figuur 26 Houtkachels woningen hern. warmte per 1.000 inwoners [TJ] (2019)

Ridderkerk heeft een lagere score dan de andere gemeenten en de landelijke score.
Opmerkelijk is dat Albrandswaard en Krimpenerwaard een hogere score hebben dan de
landelijke score.
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Impact

Figuur 27 Totaal bekende CO2-uitstoot exclusief CO2-uitstoot auto(snel)wegen per 1.000
inwoners [ton] (2019)

Figuur 28 Totaal bekende CO2-uitstoot exclusief CO2-uitstoot auto(snel)wegen [ton] per
1.000 inwoners

Uit bovenstaande twee figuren kan afgelezen worden dat de totaal bekende CO2-uitstoot
exclusief CO2-uitstoot auto(snel)wegen van Ridderkerk niet veel verschilt ten opzichte van
de andere benchmarkgemeenten. Alle vijf de gemeenten kennen een lagere CO2-uitstoot
dan het landelijke gemiddelde. Op Nissewaard na kennen de gemeenten een lichte daling
van de uitstoot.

Figuur 29 Totaal bekende CO2-uitstoot (aardgas, elektrische warmte, voertuigbrandstoffen)
per 1.000 inwoners [ton] (2019)
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Figuur 30 Totaal bekende CO2-uitstoot (aardgas, elektrische warmte, voertuigbrandstoffen)
per 1.000 inwoners [ton] (2019)

Bij de CO2-uitstoot per 1.000 inwoners waar de uitstoot door voertuigbrandstoffen wel is
meegerekend, scoort Ridderkerk relatief hoog ten opzichte van de andere
benchmarkgemeenten. Dit kan verklaard worden door de ligging van Ridderkerk langs de
A15. Ten opzichte van de landelijke uitstoot scoren zowel Ridderkerk als de andere
benchmarkgemeenten lager dan de landelijke score.

Figuur 31 Percentage woningen dat is voorzien van een geldig energielabel [%] (2019)

Figuur 32 Percentage woningen dat is voorziening van een geldig energielabel [%] (2019)

Het percentage woningen van Ridderkerk dat is voorzien van een geldig energielabel
scoort hoger dan de andere gemeenten en het landelijke percentage.
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