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Oversikt

Denna del visar grundldggande information om underhdllsplanen.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida2 /59
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Smedjan 14

Underhdllsplanens installningar

Namn Smedjan 14
Startdr 2022

Slutdr 2071

Moms pd kostnadssummor 25.0%

Kostnadstillagg for

0.0%
byggherrekostnader (%)
Arlig upprakning (%) 2.0%
Basdr for indexering 2020

« Ar: 2022 - 2071
Filter o Utgiftstyp: Alla &tgarder
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Styrelsen f&r Brf Smedjan 14 har gett Nabo i uppdrag att uppréatta en Underhéllsplan pé& 50 ér.
Underhdllsplanen innehdller uppgifter om utemiljd, allmdnna utrymmen, trapphus, teknikutrymmen och
installationer mm.

Syftet ar att gdéra en beddmning dver kommande underhdlisbehov och kostnader fér detta.

UH-Planen innehdller en beddmning av det periodiska underhdallsbehovet under kommande 50 &rs period.
Varje enskild dtgdrd har en uppskattad kostnad och &tgéardspunkt angiven.

Betrakta kostnaderna i planen som en kvalificerad indikation fér att kunna bilda er en uppfattning av
finansieringsbehovet.

Finansiering av underhdllsplanens olika kostnader sker férmodligen mest férdelaktigt med nya [an, pd
grund av hur skattereglerna fér amortering pd féreningens |&n ser ut idag.

Lanet ska motsvara &tgardens kostnad, varken mer eller mindre. P& sds satt hinner Idnen amorteras ner och
nytt utrymme skapas f6r nya 1&n.

Genom att amortera pd féreningens 1&n uppstdr indirekt kapitaltillskott, ndgot som varje medlem f&r dra
nytta av nar det éar dags att deklarera en eventuell férsdljning.

En kombination mellan sparade medel och nya 1&n behdver inte vara fel, men det ar riskabelt att stapla
pengar pd hég som &ts upp av inflation. Grundprincipen &r att alla medlemmar, nuvarande och
kommande, ska behandlas lika. Att med hjélp av medlemmarnas avgifter skapa en buffert f6r sparande och
investeringar kommer frédmst att gynna framtida medlemmar.

Kostnader fér myndighetsbesiktningar uppgdr till enbart 1 krona i underhdlisplanen eftersom de bokférs
under en egen post i er &rsredovisning.
Myndighetsbesiktningar tas enbart med som en praktisk pdminnelse om att dessa bor/ska utféras.
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Om fastigheten

Denna del beskriver fastigheten mer ingdende.
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Smedjan 14

Dalagatan 90, Vasterdsgatan 5-11, Vastmannagatan 101

Ad

ress 11343 Stockholm
Boarea (BOA) 6448 m?
Byggdr 1929
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Brf Smedjan 14 ligger p& Dalagatan 90, Vasterdsgatan 5-11, Vastmannagatan 101, i Stockholm.

Fastigheten uppstalldes &r 1929 och har en boarea p& 6448 m2.

Renoveringshistorik i urval:

1968- 1970 - Omfattande byggnationer i hela fastigheten
1993 - Putsning fasad

2005 - Nya fonster

2005 - Byggnation av balkonger

2008 - Renovering av innergard

2016 - Ny undercentral

2017 - El och avloppstamsbyte

2017 - Renovering tvattstuga

2018 - Installationer av dérrautomatiker samt passersystem
2019 - Renovering av kallarplan och cykel barnvagnstoérrérd
2019 - Dranering av innergdrd mot fastighet

2020 - Installation av nya hissar

2020-2021 - Nytt tak, samt byggnation av 10 vindslGdgenheter
2021 - Nya dérrar mot innergdrden

2021 - Installation av sdkerhetsd6rrar f6r varje |dgenhet
2021 - Renovering innergdrd

2021 - Varmekabel i avrinningssystem

2021-2022 - Renovering trapphus

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer p&d www.planima.se
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Atgdrder per ar

Denna del sammanstaller samtliga underhdllsdtgarder per ar.
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UNDERHALLSPLAN

Utgift

Smedjan 14
Totala utgifter per utgiftstyp och ar

40 000 000 kr
30 000 000 kr
20 000 000 kr
10 000 000 kr
kr
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Underhdll Il Investering

Totala utgifter per kategori och ar

40 000 000 kr

30 000 000 kr

20 000 000 kr

Utgift

10 000 000 kr

Fasader I Installationer M Invandigt M Mark M Tak

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 9/ 59
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2022

.. . .. Totalt pris
Atgard Kategori Ldage Intervall Status Ikl mome
Energideklaration Installationer Kontroller/Besiktningar 10 &r Genomférd 11 000 kr

Faktiskt pris: 11 000 kr

11 000 kr

2023

Atgard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

OVK Installationer Kontroller/Besiktningar 6 ar Genomférd 100 kr
Faktiskt pris: 50 000 kr

Radonmdtning Invandigt Kontroller/Besiktningar 10 &r Genomférd 1 kr

Faktiskt pris: 29 000 kr

100 kr

2024

.. . .. Totalt pris
Atgard Kategori Ldage Intervall Status Inkl. moms
Byte tvattmaskin Installationer Tvattstuga 15 ér Planerad 53 000 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 18&r Genomférd 8 000 kr
Faktiskt pris: 10 000 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad 0 kr
Stamspolning Installationer Va-Stammar 4 Qr Planerad 109 000 kr
169 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 10/ 59
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Atgard

Fonsterrenovering
Hissbesiktning

Renovering fonsterdorrar
Renovering trapphusfonster

Rokluckebesiktning

2026

Kategori

Fasader
Installationer
Fasader
Fasader

Installationer

Lage

Fonster

Hiss
Fonsterdorrar
Fonster

Kontroller/Besiktningar

Intervall

1éar

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Totalt pris
Inkl. moms

2 470 000 kr
8 000 kr
608 000 kr
275 000 kr

0 kr

3 360 000 kr

Atgard

Hissbesiktning

Rokluckebesiktning

2027

Kategori

Installationer

Installationer

Ldge

Hiss

Kontroller/Besiktningar

Intervall

14r

14ar

Status

Planerad

Planerad

Totalt pris

Inkl. moms
8 000 kr

0 kr

8 000 kr

Atgard

Byte torktumlare
Hissbesiktning
Renovering slussdorrar i trapphus

Rokluckebesiktning

Kategori

Installationer
Installationer
Invandigt

Installationer

Lage

Tvattstuga
Hiss
Allmé&nna utrymmen

Kontroller/Besiktningar

Intervall

15 ar
14r
5ar

1ar

Status

Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Totalt pris
Inkl. moms

44000 kr
8 000 kr
50 000 kr

0 kr

102 000 kr
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2028

Atgard Kategori Ldage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms
Byte passersystem, tagg samt Installationer Passersystem 10 &r Planerad 400 000 kr
kodlds
Byte tvattmaskin Installationer Tvattstuga 15 ér Planerad 53 000 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 14r Planerad 8 000 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 @&r Planerad 0 kr
Stamspolning Installationer Va-Stammar 4 @r Planerad 118 000 kr

578 000 kr

2029

Atgérd Kategori Lage Intervall Status Tﬁ‘th'l::nz::
Byte torktumlare Installationer Tvattstuga 15 ar Planerad 44000 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 14r Planerad 8 000 kr
OVK Installationer Kontroller/Besiktningar 6 ar Planerad 100 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad 0 kr

52 000 kr

2030

Atgard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms
Hissbesiktning Installationer Hiss 14r Planerad 8 000 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 @&r Planerad 0 kr
8 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 12 / 59
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2031

Atgard

Hissbesiktning

Rékluckebesiktning

Kategori

Installationer

Installationer

Lage

Hiss

Kontroller/Besiktningar

Intervall

1éar

14r

Status

Planerad

Planerad

Totalt pris
Inkl. moms

9 000 kr

0 kr

9 000 kr

PAOKY

Atgéard

Byte torktumlare

Byte tvattmaskin
Energideklaration
Energideklaration

Forstudie fasad

Hissbesiktning

Malning entréparti mot gérd
Mdalning entrépartier mot gata
Renovering slussdérrar i trapphus
Rokluckebesiktning

Stamspolning

Kategori

Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Fasader
Installationer
Fasader
Fasader
Invandigt
Installationer

Installationer

Ldge

Tvattstuga

Tvattstuga
Kontroller/Besiktningar
Kontroller/Besiktningar
Fasad

Hiss

Dérrar entré

Dérrar entré

Allm&anna utrymmen
Kontroller/Besiktningar

Va-Stammar

Intervall

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Totalt pris
Inkl. moms

44000 kr
53 000 kr
14 000 kr
2 kr
31000 kr
9 000 kr
45 000 kr
60 000 kr
55 000 kr
0 kr

127 000 kr

437 000 kr
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2033

Atgard Kategori Ldage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Byte dérrautomatik Installationer Passersystem 15 ér Planerad 225 000 kr
Byte stupror Fasader Fasad 40 ar Planerad 187 000 kr
Byte torkskép Installationer Tvattstuga 20 &r Planerad 28 000 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 1ar Planerad 9 000 kr
Mélning panel, sophus, Mark Utemiljo 15 &r Planerad 18 000 kr
barnvagnshus
Malning stalgrind Fasader Portik 15 ar Planerad 19 000 kr
Radonmdatning Invandigt Kontroller/Besiktningar 10 &r Planerad 2 kr
Renovering fasad, inklusive 10% Fasader Fasad 40 ar Planerad 4725 000 kr
nedknackning bomputs ink
stallning.
Renovering portik Fasader Portik 40 ar Planerad 120 000 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad 0 kr

5330 000 kr

2034

Atgard Kategori Lage Intervall Status Tﬁ‘th'l::n::::
Byte tvattmaskin Installationer Tvattstuga 15 ar Planerad 53 000 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 14r Planerad 9 000 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 @&r Planerad 0 kr

62 000 kr

2035

Atgard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms
Forstudie balkonger Fasader Balkong/terrass 30 ar Planerad 31000 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 14r Planerad 9 000 kr
OVK Installationer Kontroller/Besiktningar 6 ar Planerad 100 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad 0 kr
41 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 14 / 59
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2036

Atgard Kategori Ldage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms
Byte fjarrvérmecentral inklusive Installationer Energicentral 20 ér Planerad 406 000 kr
expansionskérl
Byte termostatventiler Installationer Termostatventiler 20 ér Planerad 653 000 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 14r Planerad 10 000 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 @&r Planerad 0 kr
Stamspolning Installationer Va-Stammar 4 @r Planerad 138 000 kr

1206 000 kr

2037

Atgard Kategori Lage Intervall Status Tﬁ‘th'l::n::::
Hissbesiktning Installationer Hiss 14r Planerad 10 000 kr
Renovering fonster takkupol Tak Fonster 15 &r Planerad 790 000 kr
Renovering slussdérrar i trapphus  Invéandigt Allm&nna utrymmen 5ar Planerad 61000 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad 0 kr

861 000 kr

2038

Atgard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms
Byte belysning fasad Fasader Belysning 30 ar Planerad 23 000 kr
Byte passersystem, tagg samt Installationer Passersystem 10 é&r Planerad 488 000 kr
kodlds
Hissbesiktning Installationer Hiss 1ar Planerad 10 000 kr
Omlaggning marksten ca 20% av Mark Utemiljo 30 ar Planerad 45 000 kr
ytan innergérd
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad 0 kr

565 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 15/ 59
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2039

UNDERHALLSPLAN
Smedjan 14

Atgard

Byte tvattmaskin
Hissbesiktning

Md&lning sophus samt
barnvagnshus invéandigt

Rokluckebesiktning

2040

Kategori

Installationer
Installationer

Mark

Installationer

Ldage Intervall
Tvattstuga 15 ér
Hiss 14ar
Avfallshantering 20 &r

Kontroller/Besiktningar 1 @&r

Status

Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Totalt pris
Inkl. moms

71 000 kr
10 000 kr

25 000 kr

0 kr

106 000 kr

Atgard

Fonsterrenovering
Hissbesiktning

Md&lning pl&tdetaljer tak
Renovering fonsterddrrar
Renovering trapphusfénster
Rokluckebesiktning

Stamspolning

2041

Kategori

Fasader
Installationer
Tak

Fasader
Fasader
Installationer

Installationer

Ldage Intervall
Fonster 15 &r
Hiss 1ar

Tak 20 ar
Fonsterdorrar 15 &r
Fonster 15 &r

Kontroller/Besiktningar 1 ar

Va-Stammar 4 Qr

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Totalt pris
Inkl. moms

3 324 000 kr
10 000 kr

56 000 kr
818 000 kr
370 000 kr
0 kr

149 000 kr

4728 000 kr

Atgard

Byte varmekabel i stupror
Hissbesiktning
OVK

Rokluckebesiktning

Kategori

Installationer
Installationer
Installationer

Installationer

Lage Intervall
Avvattningssytem 20 ér
Hiss 14ar

Kontroller/Besiktningar 6 ar

Kontroller/Besiktningar 1 @&r

Status

Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
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Totalt pris
Inkl. moms

67 000 kr
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200 kr

0 kr

78 000 kr
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2042

Atgard Kategori Ldage Intervall Status Tﬁ\tﬁ':nz::z
Byte torktumlare Installationer Tvattstuga 15 ér Planerad 59 000 kr
Diamantslipning av trapphusgolv  Invandigt Allmé&nna utrymmen 20 ar Planerad 137 000 kr
Diamantslipning per trappsteg, Invandigt Allmé&nna utrymmen 20 &r Planerad 381000 kr
trapphus
Energideklaration Installationer Kontroller/Besiktningar 10 &r Planerad 17 000 kr
Energideklaration Installationer Kontroller/Besiktningar 10 &r Planerad 2 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 14ar Planerad 11 000 kr
Mdalning dérrar trapphus, plét. Invandigt Allmanna utrymmen 20 ar Planerad 10 000 kr
Mé&lning dérrar trapphus, tra. Invandigt Allmanna utrymmen 20 ér Planerad 10 000 kr
Mélning entréparti mot gérd Fasader Dorrar entré 10 &r Planerad 55 000 kr
Malning entrépartier mot gata Fasader Dérrar entré 10 &r Planerad 73 000 kr
Mdalning entréplan Invéndigt Allmé&nna utrymmen 20 ar Planerad 225 000 kr
Malning trapprécken i metall Invandigt Allmanna utrymmen 20 ér Planerad 6 000 kr
Méalning vé@ningsplan Invéndigt Allm&nna utrymmen 20 ér Planerad 750 000 kr
Renovering slussdérrar i trapphus  Invandigt Allmé&nna utrymmen 5ar Planerad 67 000 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad 0 kr
Slipning/malning av handledare i  Invandigt Allm&nna utrymmen 20 ar Planerad 49 000 kr
tré

1848 000 kr

2043

Atgard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms
Byte tvattmaskin Installationer Tvattstuga 15 &r Planerad 71 000 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 14ar Planerad 11 000 kr
Radonmdatning Invandigt Kontroller/Besiktningar 10 &r Planerad 2 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 @&r Planerad 0 kr
82 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 17/ 59
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2044

Atgard Kategori Ldage Intervall Status Tﬁ‘tﬁllzﬂi
Byte torktumlare Installationer Tvattstuga 15 ér Planerad 59 000 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 14r Planerad 11 000 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad 0 kr
Stamspolning Installationer Va-Stammar 4 @r Planerad 162 000 kr

232 000 kr

2045

.. . .. Totalt pris
Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Hissbesiktning Installationer Hiss 14r Planerad 11 000 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad 0 kr

11 000 kr

2046

Atgard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms
Hissbesiktning Installationer Hiss 1ar Planerad 12 000 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad 0 kr
12 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 18 / 59
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Atgard

Byte torktumlare
Byte tvattmaskin
Hissbesiktning

Méalning ytskikt tvattstuga
inklusive dérrar

OVK
Renovering slussdérrar i trapphus

Rékluckebesiktning

Kategori

Installationer
Installationer
Installationer

Invéandigt

Installationer
Invandigt

Installationer

Lage

Tvattstuga
Tvattstuga
Hiss

Tvattstuga

Kontroller/Besiktningar
Allmé&nna utrymmen

Kontroller/Besiktningar

Intervall

15 ar
15 ar
14r

30 ér

14r

Status

Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad
Planerad

Planerad

Totalt pris
Inkl. moms

59 000 kr
71 000 kr
12 000 kr

20 000 kr

200 kr
74 000 kr

0 kr

236 000 kr

2048

Atgérd

Byte dorrautomatik

Byte passersystem, tagg samt
kodlds

Hissbesiktning

Mdalning panel, sophus,
barnvagnshus

Md&lning stdlgrind
Rokluckebesiktning

Stamspolning

Kategori

Installationer

Installationer

Installationer

Mark

Fasader
Installationer

Installationer

Lage

Passersystem

Passersystem

Hiss

Utemiljo

Portik

Kontroller/Besiktningar

Va-Stammar

Intervall

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Totalt pris
Inkl. moms

303 000 kr

594000 kr

12 000 kr

24000 kr

25 000 kr
0 kr

175 000 kr

1133 000 kr
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2049

Atgard Kategori Ldage Intervall Status Tﬁ‘tﬁllzﬂi
Byte tvattmaskin Installationer Tvattstuga 15 &r Planerad 71 000 kr
Forstudie dréanering Mark Utemiljo 30 ar Planerad 31000 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 14r Planerad 12 000 kr
Malning kdallarplan, komplett Invéandigt Kallare 30 ar Planerad 150 000 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad 0 kr

264 000 kr

2050

Atgard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Hissbesiktning Installationer Hiss 14r Planerad 13 000 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 @&r Planerad 0 kr

13 000 kr

2051

.. . .. Totalt pris
Atgard Kategori Ldage Intervall Status Inkl. moms
Hissbesiktning Installationer Hiss 14ér Planerad 13 000 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad 0 kr
13 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 20/ 59

Las mer pd www.planima.se


https://www.planima.se/

2052

UNDERHALLSPLAN
Smedjan 14

Atgard

Byte belysning trapphus
Energideklaration
Energideklaration

Hissbesiktning

Mélning entréparti mot gérd
Mdalning entrépartier mot gata
Renovering fonster takkupol
Renovering slussdérrar i trapphus
Rokluckebesiktning

Stamspolning

2053

Kategori

Invéandigt
Installationer
Installationer
Installationer
Fasader
Fasader

Tak
Invéandigt
Installationer

Installationer

Lage

Belysning
Kontroller/Besiktningar
Kontroller/Besiktningar
Hiss

Dérrar entré

Dorrar entré

Fonster

Allmé&nna utrymmen
Kontroller/Besiktningar

Va-Stammar

Intervall

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Totalt pris
Inkl. moms

248 000 kr
2 kr

20 000 kr

13 000 kr
67 000 kr
89 000 kr
1063 000 kr
82000 kr

0 kr

189 000 kr

1771 000 kr

Atgéard

Byte torkskép
Hissbesiktning
OVK
Radonmatning

Rokluckebesiktning

2054

Kategori

Installationer
Installationer
Installationer
Invandigt

Installationer

Ldge

Tvattstuga

Hiss
Kontroller/Besiktningar
Kontroller/Besiktningar

Kontroller/Besiktningar

Intervall

20 &r

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Totalt pris
Inkl. moms

42000 kr
13 000 kr
200 kr

2 kr

0 kr

55 000 kr

Atgard

Byte tvattmaskin
Hissbesiktning

Rokluckebesiktning

Kategori

Installationer
Installationer

Installationer

Lage
Tvattstuga
Hiss

Kontroller/Besiktningar

Intervall

15 ar

14r

14r

Status

Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Totalt pris
Inkl. moms

95 000 kr
14 000 kr

0 kr

109 000 kr
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2055

Atgard Kategori Ldage Intervall Status Tﬁ\tﬁ':;g:i
Fonsterrenovering Fasader Fonster 15 &r Planerad 4 474000 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 14r Planerad 14 000 kr
Renovering fonsterddrrar Fasader Fonsterdorrar 15 &r Planerad 1100 000 kr
Renovering trapphusfonster Fasader Fonster 15 &r Planerad 498 000 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad 0 kr

6 086 000 kr

2056

Atgard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms
Byte fjarrvarmecentral inklusive Installationer Energicentral 20 ar Planerad 604 000 kr
expansionskarl
Byte termostatventiler Installationer Termostatventiler 20 &r Planerad 970 000 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 1ar Planerad 14 000 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 4ar Planerad 0 kr
Stamspolning Installationer Va-Stammar 4 @r Planerad 205 000 kr

1792 000 kr

2057

Atgéard Kategori Lage Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms
Byte torktumlare Installationer Tvattstuga 15 &r Planerad 79 000 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 14r Planerad 14 000 kr
Renovering slussdérrar i trapphus  Invandigt Allmé&nna utrymmen 5ar Planerad 91000 kr
Rokluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad 0 kr
184 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 22 /59

Las mer pd www.planima.se
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UNDERHALLSPLAN
Smedjan 14

Atgard

Byte passersystem, tagg samt
kodlds

Byte tvattmaskin
Hissbesiktning

Rokluckebesiktning

2059

Kategori

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Lage Intervall
Passersystem 10 &r
Tvattstuga 15 ar
Hiss 14r

Kontroller/Besiktningar 1 @&r

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Totalt pris
Inkl. moms

725 000 kr

95 000 kr
15 000 kr

0 kr

834 000 kr

Atgard

Byte torktumlare
Forstudie tak
Hissbesiktning

Mé&lning sophus samt
barnvagnshus invandigt

OVK

Rokluckebesiktning

2060

Kategori

Installationer
Tak
Installationer

Mark

Installationer

Installationer

Lage Intervall
Tvattstuga 15 &r
Tak 40 ar
Hiss 1ar
Avfallshantering 20 ar

Kontroller/Besiktningar 6 ér

Kontroller/Besiktningar 1 4ar

Status

Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Totalt pris
Inkl. moms

79 000 kr
31000 kr
15 000 kr

37 000 kr

200 kr

0 kr

163 000 kr

Atgéard

Hissbesiktning
Malning platdetaljer tak

Renovering tak, tegel inklusive
papp och lakt.

Rokluckebesiktning

Stamspolning

Kategori

Installationer
Tak

Tak

Installationer

Installationer

Ldage Intervall
Hiss 14r

Tak 20 ér
Tak 40 ar

Kontroller/Besiktningar 1 4ar

Va-Stammar 4 @r

Status

Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Totalt pris

Inkl. moms
15 000 kr
84 000 kr

4028 000 kr

0 kr

222 000 kr

4 349 000 kr
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Atgard Kategori Ldage Intervall Status Tﬁ\tﬁ':;g:i
Byte vérmekabel i stupror Installationer Avvattningssytem 20 ér Planerad 100 000 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 14r Planerad 16 000 kr
Rékluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad 0 kr

116 000 kr

2062

Atgard Kategori Lage Intervall Status Tﬁ\tﬁ';g:i
Byte torktumlare Installationer Tvattstuga 15 &r Planerad 79 000 kr
Byte tvattmaskin Installationer Tvattstuga 15 &r Planerad 95 000 kr
Diamantslipning av trapphusgolv  Invandigt Allmé&nna utrymmen 20 ar Planerad 203 000 kr
Diamantslipning per trappsteg, Invandigt Allm&anna utrymmen 20 ér Planerad 566 000 kr
trapphus
Energideklaration Installationer Kontroller/Besiktningar 10 &r Planerad 25 000 kr
Energideklaration Installationer Kontroller/Besiktningar 10 &r Planerad 3 kr
Hissbesiktning Installationer Hiss 14r Planerad 16 000 kr
Ma&lning dérrar trapphus, plat. Invéandigt Allmanna utrymmen 20 &r Planerad 15 000 kr
Ma&lning dérrar trapphus, tra. Invandigt Allmanna utrymmen 20 ér Planerad 15 000 kr
Mélning entréparti mot gérd Fasader Dorrar entré 10 &r Planerad 82 000 kr
Mdalning entrépartier mot gata Fasader Dérrar entré 10 &r Planerad 109 000 kr
Md&lning entréplan Invandigt Allmé&nna utrymmen 20 &r Planerad 334 000 kr
Malning trapprécken i metall Invandigt Allmanna utrymmen 20 ér Planerad 8 000 kr
Mélning va@ningsplan Invéandigt Allm&nna utrymmen 20 ér Planerad 1114 000 kr
Renovering slussdérrar i trapphus  Invandigt Allmé&nna utrymmen 5ar Planerad 100 000 kr
Rékluckebesiktning Installationer Kontroller/Besiktningar 1 ar Planerad 0 kr
Slipning/mélning av handledare i  Invéandigt Allm&nna utrymmen 20 ar Planerad 72 000 kr

tra

2 833 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 24/ 59

Las mer pd www.planima.se
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Atgard

Byte dérrautomatik
Hissbesiktning

Md&lning panel, sophus,
barnvagnshus

Md&lning stélgrind
Radonmdtning

Rokluckebesiktning

2064

Kategori

Installationer
Installationer

Mark

Fasader
Invéndigt

Installationer

Lage Intervall
Passersystem 15 ar
Hiss 14ar
Utemiljo 15 &r
Portik 15 &r

Kontroller/Besiktningar 10 &r

Kontroller/Besiktningar 1 ar

Status

Planerad
Planerad

Planerad

Planerad
Planerad

Planerad

Totalt pris
Inkl. moms

408 000 kr
16 000 kr

32000 kr

34 000 kr
3 kr

0 kr

489 000 kr

Atgard

Byte tvattmaskin
Hissbesiktning
Rokluckebesiktning

Stamspolning

2065

Kategori

Installationer
Installationer
Installationer

Installationer

Ldage Intervall
Tvattstuga 15 &r
Hiss 1ér

Kontroller/Besiktningar 1 ar

Va-Stammar 4 @r

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Totalt pris

Inkl. moms
95 000 kr
17 000 kr

0 kr

240 000 kr

352 000 kr

Atgéard

Forstudie balkonger
Hissbesiktning
OVK

Rékluckebesiktning

Kategori

Fasader
Installationer
Installationer

Installationer

Ldage Intervall
Balkong/terrass 30 ar
Hiss 14ér

Kontroller/Besiktningar 6 &r

Kontroller/Besiktningar 1 ar

Status

Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Totalt pris
Inkl. moms

57 000 kr
17 000 kr
200 kr

0 kr

74 000 kr
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Atgard

Forstudie el. fastigheten
Forstudie va-stammar
Hissbesiktning

Rokluckebesiktning

2067

Kategori

Installationer
Installationer
Installationer

Installationer

Lage Intervall
El. Fastigheten 50 ér
Va-Stammar 50 ar
Hiss 14ar

Kontroller/Besiktningar 1 @&r

Status

Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Totalt pris
Inkl. moms

31000 kr
31000 kr
17 000 kr

0 kr

80 000 kr

Atgard

Byte elstigare inklusive tréddning
Hissbesiktning

Renovering fonster takkupol
Renovering slussdérrar i trapphus
Rokluckebesiktning

Stambyte va-stammar

2068

Kategori

Installationer
Installationer
Tak
Invéndigt
Installationer

Installationer

Lage Intervall
El. Fastigheten 50 ér
Hiss 14ar
Foénster 15 &r
Allmanna utrymmen 5 ér

Kontroller/Besiktningar 1 ar

Va-Stammar

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Totalt pris
Inkl. moms

1631000 kr
18 000 kr
1431000 kr
110 000 kr
0 kr

27188 000 kr

30 378 000
kr

Atgard

Byte belysning fasad

Byte passersystem, tagg samt
kodlds

Hissbesiktning

Omlaggning marksten ca 20% av
ytan innergérd

Rokluckebesiktning

Stamspolning

Kategori
Fasader

Installationer

Installationer

Mark

Installationer

Installationer

Lage Intervall
Belysning 30 ar
Passersystem 10 &r
Hiss 14ar
Utemiljo 30 ar

Kontroller/Besiktningar 1 @&r

Va-Stammar 4 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Totalt pris
Inkl. moms

41000 kr

883 000 kr

18 000 kr

82000 kr

0 kr

260 000 kr

1283 000 kr
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Atgard

Byte tvattmaskin
Hissbesiktning

Rékluckebesiktning

2070

Kategori

Installationer
Installationer

Installationer

Lage
Tvattstuga
Hiss

Kontroller/Besiktningar

Intervall

15 ar

14r

14r

Status Totalt pris

Inkl. moms
Planerad 128 000 kr
Planerad 18 000 kr
Planerad 0 kr

146 000 kr

Atgard

Byte takfonster
Fonsterrenovering
Hissbesiktning

Hissbyte komplett
Renovering fonsterddrrar
Renovering trapphusfénster

Rékluckebesiktning

2071

Kategori

Tak

Fasader
Installationer
Installationer
Fasader
Fasader

Installationer

Lage

Fonster
Fonster

Hiss

Hiss
Fonsterdorrar
Fonster

Kontroller/Besiktningar

Intervall

Status Totalt pris

Inkl. moms
Planerad 140 000 kr
Planerad 6 021 000 kr
Planerad 19 000 kr
Planerad 4 875 000 kr
Planerad 1481000 kr
Planerad 670 000 kr
Planerad 0 kr

13 207 000
kr

Atgard

Hissbesiktning
OVK

Rékluckebesiktning

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se

Kategori

Installationer
Installationer

Installationer

Lage

Hiss
Kontroller/Besiktningar

Kontroller/Besiktningar

Intervall

1ar

6 ar

14r

Status Totalt pris

Inkl. moms
Planerad 19 000 kr
Planerad 300 kr
Planerad 0 kr

19 000 kr

Sida 27/ 59


https://www.planima.se/

UNDERHALLSPLAN
Smedjan 14

Atgdrder per kategori

Denna del visar alla dtgarder uppdelat pd fastighetens olika kategorier och lagen.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 28 /59
Las mer p&d www.planima.se
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Namn

Balkong/terrass

Forstudie balkonger
Belysning

Byte belysning fasad

Dérrar entré

Malning entréparti mot gérd
Mé&lning entrépartier mot gata
Fasad

Byte stupror

Forstudie fasad

Renovering fasad, inklusive 10% nedknackning
bomputs ink stallning.

Fénster

Fénsterrenovering
Renovering trapphusfénster
Fénsterdérrar

Renovering fénsterddrrar
Portik

Malning stalgrind

Renovering portik

Ar

2035

2038

2032

2032

2033

2032

2033

2025

2025

2025

2033

2033

Intervall

30 ar

30 ér

40 ar
40 ar

40 &r

15 &r

Féreg. ar

2008

1993

2005

2005

2005

Md&ngd Enhet Styckpris

272

2520

494

55

81

80

st

st

st

st

st

m2

st

st

st

st

m2

25 000 kr

3 000 kr

6 000 kr

8 000 kr

550 kr

25 000 kr

1500 kr

4000 kr

4 000 kr

6 000 kr

15 000 kr

1200 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Totalt pris
Inkl. moms

31000 kr

23 000 kr

45 000 kr

60 000 kr

187 000 kr

31000 kr

4725 000 kr

2 470 000 kr

275 000 kr

608 000 kr

19 000 kr

120 000 kr
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Namn Ar
Avvattningssytem

Byte varmekabel i stupror 2041
El. Fastigheten

Byte elstigare inklusive trddning 2067
Férstudie el. fastigheten 2066
Energicentral

Byte fjarrvarmecentral inklusive 2036
expansionskarl

Hiss

Hissbesiktning 2024
Hissbesiktning 2025
Hissbyte komplett 2070
Kontroller/Besiktningar

Energideklaration 2032
Energideklaration 2022
Energideklaration 2032
OVK 2029
OVK 2023
Rokluckebesiktning 2024
Passersystem

Byte dérrautomatik 2033
Byte passersystem, tagg samt kodld&s 2028
Termostatventiler

Byte termostatventiler 2036
Tvdttstuga

Byte torkskdp 2033
Byte torktumlare 2027
Byte torktumlare 2032
Byte torktumlare 2029
Byte tvattmaskin 2028

Intervall

20 ar

50 ér

50 ar

20 &r

20 ar

Féreg. ar

2021

2017

2016

2024

2020

2022

2022

2023

2018

2018

2013

2012

2017

2014

2013

Mdngd Enhet

272

87

87

87

32

348

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

Styckpris

198 kr

15 000 kr

25000 kr

325 000 kr

1000 kr

1000 kr

650 000
kr

8 900 kr

8 900 kr

1 kr
1 kr

1 kr

0 kr

15 000 kr

10 000 kr

1500 kr

22 500 kr
35 000 kr
35 000 kr
35 000 kr

42 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Totalt pris
Inkl. moms

67 000 kr

1631000 kr

31000 kr

406 000 kr

8 000 kr

8 000 kr

4 875 000 kr

14 000 kr

11 000 kr

2 kr
100 kr

100 kr

0 kr

225 000 kr

400 000 kr

653 000 kr

28 000 kr
44000 kr
44000 kr
44000 kr

53 000 kr
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Byte tvattmaskin 2034 15 &r 2019 1 st 42 000 kr 53 000 kr
Byte tvattmaskin 2024 15 ér 2006 1 st 42 000 kr 53 000 kr
Byte tvattmaskin 2032 15 ér 2017 1 st 42 000 kr 53 000 kr
Va-Stammar

Forstudie va-stammar 2066 50 é&r 1 st 25 000 kr 31000 kr
Stambyte va-stammar 2067 50 &r 2017 87 st 250 000 kr 27188 000 kr
Stamspolning 2024 4 Qr 87 st 1 000 kr 109 000 kr

Namn Ar Intervall Fdreg. ar Mdngd Enhet Styckpris Totalt pris
Inkl. moms
Allmédnna vtrymmen
Diamantslipning av trapphusgolv 2042 20 ér 312 m?2 350 kr 137 000 kr
Diamantslipning per trappsteg, trapphus 2042 20 ar 762 st 400 kr 381000 kr
Ma&lning dérrar trapphus, plat. 2042 20 &r 4 st 2000 kr 10 000 kr
Malning dérrar trapphus, tra. 2042 20 &r 4 st 2 000 kr 10 000 kr
Malning entréplan 2042 20 ér 6 st 30 000 kr 225 000 kr
Malning trapprécken i metall 2042 20 ar 18 m?2 250 kr 6 000 kr
Ma&lning véningsplan 2042 20 &r 2022 30 st 20 000 kr 750 000 kr
Renovering slussdérrar i trapphus 2027 5 ar 8 st 5000 kr 50 000 kr
Slipning/mé&lning av handledare i tra 2042 20 ar 156 m 250 kr 49 000 kr
Belysning
Byte belysning trapphus 2052 30 &r 2022 66 st 3 000 kr 248 000 kr
Kontroller/Besiktningar
Radonmatning 2023 1 st 1 kr 1 kr
Radonmdtning 2033 10 &r 2023 1 st 1 kr 2 kr
Kdllare
Méalning kéllarplan, komplett 2049 30 ar 1 st 120 000 kr 150 000 kr
Tvdttstuga
Malning ytskikt tvattstuga inklusive dérrar 2047 30 ar 2017 40 m2 400 kr 20 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 31/ 59

Las mer pd www.planima.se
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UNDERHALLSPLAN
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Namn

Avfallshantering

Malning sophus samt barnvagnshus invéndigt
Utemiljé

Forstudie drdnering

Malning panel, sophus, barnvagnshus

Omléggning marksten ca 20% av ytan
innergérd

Tak

Namn

Fonster

Byte takfonster

Renovering fonster takkupol
Tak

Forstudie tak

Malning platdetaljer tak

Renovering tak, tegel inklusive papp och lakt.

Ar Intervall Féreg. ér
2039 20 ar 2019
2049 30 &r 2019
2033 15 ar
2038 30 ar
Ar Intervall Foreg. ar
2070 50 ar 2020
2037 15 ar 2005
2059 40 ar
2040 20 ar
2060 40 &r 2020

Md&ngd Enhet Styckpris

1

1

Mdngd Enhet

14

1696

st

st

m2

m2

20 000 kr

25000 kr
350 kr

600 kr

Styckpris

8 000 kr

8 000 kr

25000 kr
45 000 kr

1900 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Totalt pris
Inkl. moms

25 000 kr

31000 kr
18 000 kr

45 000 kr

Totalt pris
Inkl. moms

140 000 kr

790 000 kr

31000 kr

56 000 kr

4028 000 kr
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Atgdrdsbeskrivningar och
bilder

Denna del beskriver dtgarder som har bilder och beskrivningar kopplade till sig.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 33/ 59
Las mer p&d www.planima.se
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Energideklaration

Férekommer ar: 2022 Totalt pris: 11 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 9 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Kontroller/Besiktningar Enhet: st

Markning: -

Saknas giltig energideklaration. Energideklarationen ska géras av en certifierad energiexpert. Syftet med energideklarationerna
ar att inventera byggnader och deras energianvandning samt hur och i vilken utstrackning energianvéandningen kan
effektiviseras. Vi pd Nabo har mangérig erfarenhet av energideklarationer. Vill du ha hjélp med energideklarationen? Maila till:
projektledning@nabo.se.

OVK

Férekommer ar: 2023 Totalt pris: 100 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 100 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 87

Lage: Kontroller/Besiktningar Enhet: st

Markning: -

For de flesta byggnader ska OVK géras regelbundet, var 3e eller 6e ari enlighet med myndighetskrav. Besiktningen utférs for att
sakerstdlla att ventilationen uppfyller de krav som stélls p& byggnaden. Det ér fastighetségaren sjdlv som méste bestalla
kontrollen. Kontrollen utférs av en certifierad, sakkunnig funktionskontrollant. Vi p& Nabo har méngérig erfarenhet av OVK. Vill du
ha hjalp med detta? Maila till: projektledning@nabo.se.

Byte tvattmaskin

Férekommer &r: 2024, 2039, 2054, 2069, 2084, 2099, 2114 Totalt pris: 53 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 42 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Markning: -

Bytesfrekvens kan variera beroende p& anvdndning och slitage.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 34/ 59
Las mer pd www.planima.se
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Hissbesiktning

Férekommer ar: 2024 Totalt pris: 8 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 1 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 6

L&age: Hiss Enhet: st

Markning: -

Hissar ska besiktigas varje ar enligt krav frdn myndigheterna. Fastighetsagaren &r ansvarig fér att bestalining sker i tid.
besiktningen omfattar inte bara sakerhet och halsa, utan dven skétsel och underhdll.

4

Rokluckebesiktning

Férekommer &r: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Totalt pris: O kr inkl. moms
2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041,

2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051,

2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061,

2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072,

2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083,

2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094,

2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105,

2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117,

2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124

Intervall: 1 &r Styckpris: O kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Kontroller/Besiktningar Enhet: st

Markning: -

R&kluckan/rékgasflakten &r en viktig del i en byggnads byggnadstekniska brandskydd och ska kontrolleras en géng per arii
enlighet myndighetsregler.
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Férekommer ar: 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, Totalt pris: 109 000 kr inkl. moms
2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088, 2092,

2096, 2100, 2104, 2108, 2112, 2116, 2120, 2124, 2128, 2132, 2136,

2140, 2144, 2148, 2152, 2156

Intervall: 4 &r Styckpris: 1 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 87

Ldge: Va-Stammar Enhet: st

Madarkning: -

Stamspolning rekommenderas vart 7e &r fér att férebygga stopp i stammar och déarmed &ka livslangden fér dessa.

Férekommer ar: 2025, 2040, 2055, 2070, 2085, 2100, 2115 Totalt pris: 2 470 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 4 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 494

Ldge: Fonster Enhet: st

Madarkning: -

Snittpris f&r renovering av fénsterparti. Vill ni ha hjélp med detta projekt? Kontakta er tekniska férvaltare p& Nabo eller maila till:
projektledning@nabo.se Priset kan komma att justeras beroende p& omfattning.
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Hissbesiktning

Férekommer &r: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Totalt pris: 8 000 kr inkl. moms
2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042,

2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052,

2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062,

2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073,

2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084,

2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095,

2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106,

2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118,

2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124

Intervall: 1 &r Styckpris: 1 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 6

Lage: Hiss Enhet: st

Markning: -

Hissar ska besiktigas varje a&r enligt krav frdn myndigheterna. Fastighetsagaren &r ansvarig fér att bestadlining sker i tid.
besiktningen omfattar inte bara sdkerhet och halsa, utan dven skétsel och underhdll.

Byte torktumlare

Férekommer &r: 2027, 2042, 2057, 2072, 2087, 2102, 2117 Totalt pris: 44 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 35 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Maéarkning: -

Bytesfrekvens kan variera beroende p& anvdndning och slitage.
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Byte passersystem, tagg samt kodld&s

Férekommer ar: 2028, 2038, 2048, 2058, 2068, 2078, 2088, 2098, Totalt pris: 400 000 kr inkl. moms

2108, 2118

Intervall: 10 &r Styckpris: 10 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 32

Lage: Passersystem Enhet: st

Markning: -

Byte tvattmaskin

Férekommer &r: 2028, 2043, 2058, 2073, 2088, 2103, 2118 Totalt pris: 53 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 42 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Maéarkning: -

Bytesfrekvens kan variera beroende p& anvdndning och slitage.

Byte torktumlare

Férekommer &r: 2029, 2044, 2059, 2074, 2089, 2104, 2119 Totalt pris: 44 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 35 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Mdrkning: -

Bytesfrekvens kan variera beroende pd anvandning och slitage.
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OVK

Férekommer &r: 2029, 2035, 2041, 2047, 2053, 2059, 2065, 2071, Totalt pris: 100 kr inkl. moms
2077, 2083, 2089, 2095, 2101, 2107, 2113, 2119

Intervall: 6 &r Styckpris: 100 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 87

Lage: Kontroller/Besiktningar Enhet: st

Markning: -

Fér de flesta byggnader ska OVK géras regelbundet, var 3e eller 6e ari enlighet med myndighetskrav. Besiktningen utférs for att
sakerstdalla att ventilationen uppfyller de krav som stélls p& byggnaden. Det ar fastighetségaren sjélv som méste bestalla
kontrollen. Kontrollen utférs av en certifierad, sakkunnig funktionskontrollant. Vi p& Nabo har méngérig erfarenhet av OVK. Vill du
ha hjalp med detta? Maila till: projektledning@nabo.se.

Byte torktumlare

Férekommer ar: 2032, 2047, 2062, 2077, 2092, 2107, 2122 Totalt pris: 44 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 35 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Markning: -

Bytesfrekvens kan variera beroende p& anvandning och slitage.

Byte tvattmaskin

Férekommer &r: 2032, 2047, 2062, 2077, 2092, 2107, 2122 Totalt pris: 53 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 42 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Mdrkning: -

Bytesfrekvens kan variera beroende pd anvandning och slitage.
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Energideklaration

Férekommer &r: 2032, 2042, 2052, 2062, 2072, 2082, 2092, 2102, Totalt pris: 14 000 kr inkl. moms

2112, 2122

Intervall: 10 &r Styckpris: 9 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Kontroller/Besiktningar Enhet: st

Markning: -

Saknas giltig energideklaration. Energideklarationen ska géras av en certifierad energiexpert. Syftet med energideklarationerna
ar att inventera byggnader och deras energianvandning samt hur och i vilken utstrdckning energianvdndningen kan
effektiviseras. Vi pd Nabo har mangdrig erfarenhet av energideklarationer. Vill du ha hjélp med energideklarationen? Maila till:
projektledning@nabo.se.

Energideklaration

Férekommer &r: 2032, 2042, 2052, 2062, 2072, 2082, 2092, 2102, Totalt pris: 100 kr inkl. moms

2112, 2122

Intervall: 10 &r Styckpris: 100 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Kontroller/Besiktningar Enhet: st

Markning: -

Saknas giltig energideklaration. Energideklarationen ska géras av en certifierad energiexpert. Syftet med energideklarationerna
ar att inventera byggnader och deras energianvandning samt hur och i vilken utstrdckning energianvdndningen kan
effektiviseras. Vi pd Nabo har mangdrig erfarenhet av energideklarationer. Vill du ha hjélp med energideklarationen? Maila till:
projektledning@nabo.se.

Forstudie fasad

Férekommer ar: 2032, 2072, 2112 Totalt pris: 31 000 kr inkl. moms
Intervall: 40 &r Styckpris: 25 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 1

Léage: Fasad Enhet: st

Markning: -

En forstudie bér genomféras fér att f& en uppfattning om néri tiden en renovering av fasadbeklddnaden behéver géras samt i
vilken omfattning. Vill ni ha hjalp med denna férstudie? Kontakta er tekniska férvaltare pd Nabo eller maila till:
projektledning@nabo.se. Priset kan komma att justeras beroende p& omfattning.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 40/ 59
Las mer pd www.planima.se


https://www.planima.se/

o UNDERHALLSPLAN
Planima Smedjan 14

Mdalning entréparti mot gérd

Férekommer &r: 2032, 2042, 2052, 2062, 2072, 2082, 2092, 2102, Totalt pris: 45 000 kr inkl. moms

2112, 2122

Intervall: 10 &r Styckpris: 6 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 6

Lage: Dorrar entré Enhet: st

Markning: -

b

_—

Mdalning entrépartier mot gata

Férekommer &r: 2032, 2042, 2052, 2062, 2072, 2082, 2092, 2102, Totalt pris: 60 000 kr inkl. moms

2112, 2122

Intervall: 10 &r Styckpris: 8 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 6

Lage: Doérrar entré Enhet: st

Markning: -
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Byte stupror

Férekommer ar: 2033, 2073, 2113 Totalt pris: 187 000 kr inkl. moms
Intervall: 40 &r Styckpris: 600 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 272

Lage: Fasad Enhet: m

Markning: -

Rekommenderas att samkdras med fasadrenovering

Byte torkskap

Férekommer &r: 2033, 2053, 2073, 2093, 2113 Totalt pris: 28 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 é&r Styckpris: 23 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Mdrkning: -

Bytesfrekvens kan variera beroende pd anvandning och slitage.

Mdalning panel, sophus, barnvagnshus

Férekommer ar: 2033, 2048, 2063, 2078, 2093, 2108, 2123 Totalt pris: 18 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 400 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 40

Lage: Utemiljd Enhet: m2

Markning: -
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Mdalning stalgrind

Férekommer ar: 2033, 2048, 2063, 2078, 2093, 2108, 2123 Totalt pris: 19 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 15 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 1

Lage: Portik Enhet: st

Markning: -

Renovering fasad, inklusive 10% nedknackning bomputs ink stallning.

Férekommer ar: 2033, 2073, 2113 Totalt pris: 4 725 000 kr inkl. moms
Intervall: 40 é&r Styckpris: 2 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 2520

Lage: Fasad Enhet: m2

Madarkning: -

Nedknackning och bomputs raknat till 10% av ytan. Inklusive stallning. Inklusive sockel Vill ni ha hjalp med detta projekt?
Kontakta er tekniska férvaltare pd Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se. Priset kan komma att justeras beroende pd
omfattning.
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Renovering portik

Férekommer ar: 2033, 2073, 2113 Totalt pris: 120 000 kr inkl. moms
Intervall: 40 &r Styckpris: 1 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 80

Lage: Portik Enhet: m2

Markning: -

Byte tvattmaskin

Férekommer &r: 2034, 2049, 2064, 2079, 2094, 2109, 2124 Totalt pris: 53 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 42 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Madarkning: -

Bytesfrekvens kan variera beroende p&d anvandning och slitage.
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Férekommer ar: 2035, 2065, 2095 Totalt pris: 31 000 kr inkl. moms
Intervall: 30 &r Styckpris: 25 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 1

Ldge: Balkong/terrass Enhet: st

Maérkning: -

Forstudie genomférs for att f& en uppfattning om nar i tiden en renovering alternativt byte av balkong behéver géras samt i vilken
omfattning. Vill ni ha hjalp med denna férstudie? Maila till: projektledning@nabo.se Priset kan komma att justeras beroende péd
omfattning.

Férekommer ar: 2036, 2056, 2076, 2096, 2116 Totalt pris: 406 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 &r Styckpris: 325 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Ldage: Energicentral Enhet: st

Markning: -

Komplett byte genomférs inklusive till exempel cirkulationspumpar, expansionskdrl och vérmesystem.
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Byte termostatventiler

Férekommer ar: 2036, 2056, 2076, 2096, 2116 Totalt pris: 653 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 &r Styckpris: 2 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 348

Lage: Termostatventiler Enhet: st

Markning: -

Pris per radiator, i genomsnitt 4 per ldgenhet

Omlaggning marksten ca 20% av ytan innergérd

Férekommer &r: 2038, 2068, 2098 Totalt pris: 45 000 kr inkl. moms
Intervall: 30 é&r Styckpris: 600 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 60

Lage: Utemiljo Enhet: m2

Mdrkning: -
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Férekommer ar: 2042, 2062, 2082, 2102, 2122 Totalt pris: 137 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 &r Styckpris: 400 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 312

Ldage: Allmanna utrymmen Enhet: m2

Maérkning: -

Rekommenderas att samkéras med trapphusmalning

Férekommer ar: 2042, 2062, 2082, 2102, 2122 Totalt pris: 381 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 &r Styckpris: 400 kr exkl. moms
Kategori: Invéandigt Antal: 762

Ldage: Allmanna utrymmen Enhet: st

Markning: -

Rekommenderas att samkdras med trapphusmalning
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Mdalning dérrar trapphus, plat.

Férekommer ar: 2042, 2062, 2082, 2102, 2122 Totalt pris: 10 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 &r Styckpris: 2 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 4

Lage: Allm&nna utrymmen Enhet: st

Markning: -

Rekommenderas att samkdras med trapphusmdlning

Malning dérrar trapphus, tra.

Férekommer ar: 2042, 2062, 2082, 2102, 2122 Totalt pris: 10 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 é&r Styckpris: 2 000 kr exkl. moms
Kategori: Invéndigt Antal: 4

Lage: Allm&nna utrymmen Enhet: st

Mdrkning: -

Rekommenderas att samkdras med trapphusmdlning

Mdlning trapprdacken i metall

Férekommer ar: 2042, 2062, 2082, 2102, 2122 Totalt pris: 6 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 &r Styckpris: 300 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 18

Lage: Allm&nna utrymmen Enhet: m2

Markning: -

Rekommenderas att samkdras med trapphusmdlning
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Malning vaningsplan

Férekommer ar: 2042, 2062, 2082, 2102, 2122 Totalt pris: 750 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 &r Styckpris: 20 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 30

Lage: Allm&nna utrymmen Enhet: st

Markning: -

Snittpris f6r malning av véningsplan. Vill ni ha hjéalp med detta projekt? Kontakta er tekniska férvaltare pd& Nabo eller maila till:
projektledning@nabo.se Priset kan komma att justeras beroende pd omfattning.

Slipning/malning av handledare i tra

Férekommer ar: 2042, 2062, 2082, 2102, 2122 Totalt pris: 49 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 é&r Styckpris: 300 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 156

Lage: Allmdnna utrymmen Enhet: m

Madarkning: -

Rekommenderas att samkdras med trapphusmdlning

Forstudie dranering

Férekommer ar: 2049, 2079, 2109 Totalt pris: 31 000 kr inkl. moms
Intervall: 30 &r Styckpris: 25 000 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 1

Lage: Utemiljo Enhet: st

Markning: -

Dréneringsarbete utfért 2019. Férstudie genomférs fér att f& en uppfattning om nér i tiden en drénering runt fasaden behdver
goras samt i vilken omfattning. Nagon generell livsldngd p& dranering finns inte, d& den varierar beroende pé faktorer sésom
markens beskaffenhet, fuktbelastning och husets konstruktion. Vill ni ha hjalp med denna férstudie? Kontakta er tekniska
férvaltare pd Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se. Priset kan komma att justeras beroende pd omfattning.
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Mdalning kallarplan, komplett

Férekommer ar: 2049, 2079, 2109 Totalt pris: 150 000 kr inkl. moms
Intervall: 30 &r Styckpris: 120 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 1

Lage: Kallare Enhet: st

Markning: -

Byte belysning trapphus

Férekommer ar: 2052, 2082, 2112 Totalt pris: 248 000 kr inkl. moms
Intervall: 30 é&r Styckpris: 3 000 kr exkl. moms
Kategori: Invéndigt Antal: 66

Lage: Belysning Enhet: st

Madarkning: -

Pris berdknat pd byte till led-armaturer.

Forstudie tak

Férekommer ar: 2059, 2099 Totalt pris: 31 000 kr inkl. moms
Intervall: 40 &r Styckpris: 25 000 kr exkl. moms
Kategori: Tak Antal: 1

Lage: Tak Enhet: st

Markning: -

Férstudie genomfdrs for att f& en uppfattning om ndar i tiden en renovering alternativt byte av taket behéver géras samt i vilken
omfattning. Vill ni ha hjélp med denna férstudie? Kontakta er tekniska férvaltare pd Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se
Priset kan komma att justeras beroende p& omfattning.
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Renovering tak, tegel inklusive papp och lakt.

Férekommer ar: 2060, 2100 Totalt pris: 4 028 000 kr inkl. moms
Intervall: 40 &r Styckpris: 2 000 kr exkl. moms
Kategori: Tak Antal: 1696

Lage: Tak Enhet: m2

Markning: -

Vill ni ha hjélp med detta projekt? Kontakta er tekniska férvaltare p& Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se Priset kan
komma att justeras beroende p& omfattning.

Forstudie el. fastigheten

Férekommer ar: 2066, 2116 Totalt pris: 31 000 kr inkl. moms
Intervall: 50 é&r Styckpris: 25 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: El. Fastigheten Enhet: st

Madarkning: -

Férstudien omfattar en inventering / statusbedémning avinkommande el till fastigheten, huvudgruppcentral samt elstigare och
elcentraler till bostdder. Férstudien kommer att kunna ge er det ratta beslutsunderlaget fér vad som ar bast for just er férening. Vill
ni ha hjalp med denna férstudie? Kontakta er tekniska férvaltare pd Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se.

Forstudie va-stammar

Férekommer &r: 2066, 2116 Totalt pris: 31 000 kr inkl. moms
Intervall: 50 é&r Styckpris: 25 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Ldge: Va-Stammar Enhet: st

Mdrkning: -

Férstudien omfattar en inventering / statusbedémning av VA-stammar och kommer att kunna ge er det ratta beslutsunderlaget
fér vad som ar bast for just er férening. | var rekommendation till féreningen belyses aspekter som funktion, langsiktighet,
kostnader med mera samt visa p& atgérder som &r mest kostnadseffektiva for just er férening. Vill ni ha hjélp med denna
férstudie? Kontakta er tekniska férvaltare pd Nabo eller maila till: projektledning@nabo.se.
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Hissbyte komplett

Férekommer ar: 2070, 2120 Totalt pris: 4 875 000 kr inkl. moms
Intervall: 50 &r Styckpris: 650 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 6

Lage: Hiss Enhet: st

Markning: -

Avser komplett byte

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 52 / 59
Las mer pd www.planima.se


https://www.planima.se/

UNDERHALLSPLAN
Smedjan 14

Kommentarer

Denna del visar alla kommentarer som skrivits for planens dtgéarder.
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Skribent och

K t
tidpunkt ommentar

Rékluckebesiktning (2024, 2122, 2123, 2124, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2038, 2039,
2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060,
2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082,
2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104,
2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2037)

jennyfer.namazi@renewservice.se Ingdr i vart avtal med OdenDrift
2024-05-16 12:05
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Atgdrdshistorik

Denna del visar alla dtgarder i underhdllsplanen som markerats som genomférda och
sparats i dtgdrdshistoriken.
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2022

2023

2023

2024

Planerat

pris

Faktiskt
pris

UNDERHALLSPLAN
Smedjan 14

Kommentar

Energideklaration 12 000 kr 11125 kr Genomférd av RicMan
Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Installationer
Lage: Kontroller/Besiktningar
OVK 100 kr 50 000 kr Genomfoérd men ej godkand.
Inkl. moms Inkl. moms Genomférdes av RicMan Energy
Kategori: Installationer
L&ge: Kontroller/Besiktningar
Radonmétning 100 kr 28 750 kr Genomférd av RicMan Energy
Inkl. moms Inkl. moms
Kategori: Invandigt
Lage: Kontroller/Besiktningar
Hissbesiktning 8 000 kr 9 975 kr Utférd av Hissbesiktningar i Sverige
Inkl. moms Inkl. moms AB
Kategori: Installationer
Ldge: Hiss
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UNDERHALLSPLAN

Smedjan 14
Denna del presenterar anvéndbara analyser och nyckeltal.
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Total utgift 85 874 701 kr
Utgift per ar 1717 494 kr
Utgift per &r och m? 266 kr / m?
Underhdllsskuld 0 kr
Underhdllsskuld per m? 0 kr / m?

Utgift per status

Genomfdrd: 0.0 % )

Planerad: 100.0 %

Planerad [ Genomférd

Utgift per kategori

Mark: 0.3 % )
Invéndigt: 5.8 %

Tak: 8.9 %

Installationer: 52.4 %

_—

Fasader: 32.6 %

Installationer M Fasader M Tak M Invandigt [ Mark
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Avsdattningsanalys

UNDERHALLSPLAN
Smedjan 14

Avsattningsanalysen visar hela din underhallsplan och exkluderar investeringsétgdrder. Eventuella filter

som stdllts in paverkar inte analysen.

40 000 000 kr

20 000 000 kr

Fondsaldo

-20 000 000 kr

-40 000 000 kr

-60 000 000 kr

-®- Fondsaldo vid rekommenderad avsattning

Nuvarande avsattning per m?
(BOA)

Rekommenderad avsdttning per m?
(BOA)

Rekommenderad arlig avsattning
till fond f&r underhall

Nuvarande arlig avsattning till
fond f6r underhdall

Saldo i underhdllsfond vid
inledningen av ar 2022
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245 kr / m?

1579 760 kr

636 000 kr

1542 000 kr
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