
Referat af 2. møde i TEKA styregruppe den 16.6.2026 

Deltagere:  

Hele styregruppen: Ole Lauridsen, Teknisk Museums Venner, Michael Deichmann, 

Motorhistorisk Samråd, Frederik Madsen, formand for Styregruppen, Jens Hvidberg, formand 

Teknisk Museums Venner, Steen Rode-Møller, formand Motorhistorisk Samråd, Christina 

Louise Lykkeberg Sørensen, museumsinspektør Energimuseet, Flemming Petersen, 

projektleder, Energi og Samfund, Sissel Bjerrum Fossat, museumsinspektør Museum Odense 

og Kristo3er Jensen, Grundfos, formand for Den udførende Projektgruppe. 

 

Frederik og Kristo3er redegjorde for forløbet omkring den konflikt, der er opstået mellem 

Zonen og DTM og Jens uddybede mht. uoverensstemmelsen med TMV. Da denne konflikt 

betyder, at DTM ikke vil deltage i den planlagte undersøgelse, som TEKA skal gennemføre, var 

det Frederiks og Kristo3ers anbefaling, at udskyde projektet.  

Sissel og Kristo3er kunne også oplyse, at de ikke kunne deltage i projektet, så længe denne 

konflikt står på.  

Ole tror, at DTM ikke vil deltage i TEKA-projektet, selvom de aktuelle konflikter løses, men var 

med på, at vi foreløbig udskyder projektet et halvt år.  

Ingen ytrede sig mod at udskyde projektet i foreløbig et halvt år.  

Det blev således besluttet, at Frederik kontakter Slots- og Kulturstyrelsen for at meddele dem, 

at projektet foreløbig sættes på pause i et halvt år med en eventuel forlængelse på yderligere 

et halvt år. Kristo3er og Flemming indvilgede i, at deres kontrakt bliver lavet om, så der ikke 

udføres arbejde for projektet det næste halve år, og at der ikke udbetales løn i denne periode.  

Det planlagte styregruppemøde i september aflyses. Der indkaldes til næste 

styregruppemøde 23. 2. 2027 i Odense. 

Frederik oplyste, at han kan se sig nødsaget til at orientere de politiske kontakter, der har 

muliggjort projektet, om den nu opståede situation.  

Frederik, Kristo3er og Flemming holder kontakten undervejs og beretter styregruppen, hvis 

der opstår afgørende nyt.  

 


