

Notat vedr. padelanlæg i Viborg Kommune

Hermed fremsendes status på de padel projekter, som Idrætsrådet har kendskab til pr. 15. marts 2022.

Projekterne er kategoriseret i 3 zoner, der viser, hvor langt de er fremme med arbejdet:

- Grøn: Er etableret/ klar til at gå i jorden
- Gul: Arbejder på finansiering / byggetilladelse
- Rød: Ikke aktuelt / venteposition

Forening	Er etableret / Klar til at gå i jorden	Arbejder på finansiering / byggetilladelse	Ikke aktuelt / venteposition
Bruunshåb Tapdrup IF	X		
Viborg Lawn Tennisf.	X		
Ulbjerg IF	X		
Bj.bro Idrætspark	X (september)		
Houlkær IF		X	
Karup Kølvrå IF		X	
Klejtrup IF	X (maj)		
Rødkærsbro IF		X	
Løgstrup G&IF		X	
Stoholm IF		X	
Vridsted IF		X	
Mønsted IF			X
Sahl Minihal			X
Sparkær IF			X

I padelanalysen fra marts 2021 indstilles de 4 førstnævnte foreninger (mørkegrå zone) til en bevilling i 2021 samtidig med at der foreslås reserveret midler til de 4 næste foreninger (lysegrå zone) afhængigt af padelsportens udvikling. Øvrige foreninger (hvid zone) er projekter, der er kommet til efterfølgende, idet idrætsrådet bemærker, at interessen for padel fortsat er stor.

Viborg Idrætsråd vil i maj og juni måned følge og analysere udviklingen i aktivitet på de nuværende foreningspadelbaner, hvorefter vi vender retur med vores vurdering vedr. kommende baneanlæg.

15.03.22

ME