

Übersicht / Kosten- und Finanzierungsplanung // Entwurf ISEK Innenstadt Barmen (Stand 25.11.2015)

Projekt-Nr.	Projektname	Teilprojekt-leitung	Jahr der Mittel-beantragung	Bewilligung	Umsetzungs-zeitraum	Gesamtkosten	zuwendungsfähige Gesamtkosten	Förderung (80%)	Eigenanteil Stadt (20%)	Anteil Private
Handlungsfeld A: Nutzungen und Zusammenarbeit										
A 1	Innenstadtmanagement (IM) inkl. Ausstattung	101	2015	2016	2017-2021	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	800.000,00 €	200.000,00 €	
A 2.1	Verfügungsfond Werth	101	2015	2016	2017-2018	600.000,00 €	300.000,00 €	240.000,00 €	60.000,00 € *	300.000,00 €
A 2.2	Verfügungsfonds für das Gesamtgebiet	101 / IM	2017	2018	2019-2021	300.000,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	30.000,00 € *	150.000,00 €
A 3.1	Hof- und Fassadenprogramm - Zuschuss zur Gestaltung privater Fassaden und Innenhöfe	101	2015	2016	2017-2021	480.000,00 €	240.000,00 €	192.000,00 €	0,00 € **	288.000,00 €
A 3.2	Modernisierungsberatung für Hof- und Fassadenprogramm	101	2015	2016	2017-2021	90.000,00 €	90.000,00 €	72.000,00 €	18.000,00 €	
A 4.1	Veranstaltungen zum Tag der Städtebauförderung 2017	101 / IM	2015	2016	2017	15.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €	
A 4.2	Veranstaltungen zum Tag der Städtebauförderung 2018	101 / IM	2016	2017	2018	15.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €	
A 4.3	Veranstaltungen zum Tag der Städtebauförderung 2019	101 / IM	2017	2018	2019	15.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €	
A 4.4	Veranstaltungen zum Tag der Städtebauförderung 2020	101 / IM	2018	2019	2020	15.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €	
A 4.5	Veranstaltungen zum Tag der Städtebauförderung 2021	101 / IM	2019	2020	2021	15.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €	
A 5	Begleitende Evaluation	101	2016	2017	2018-2021	50.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	
	Zwischensumme					2.595.000,00 €	1.905.000,00 €	1.524.000,00 €	333.000,00 €	738.000,00 €
Handlungsfeld B: Stadtgestalt, öffentlicher Raum und Grünflächen										
B 1.1, B 1.2	Neugestaltung der Fußgängerzone Oberer Werth mit Rudolf-Herzog-Straße	101 104	2017	2018	2019-2021	2.310.000,00 €	2.310.000,00 €	1.848.000,00 €	462.000,00 €	
B 2.1	Neugestaltung Innenhof Haus der Jugend	103	2017	2018	2019-2020	450.000,00 €	450.000,00 €	360.000,00 €	90.000,00 €	
B 2.2	Erschließung des Innenhofs im Haus der Jugend	GMW	2017	2018	2019-2020	600.000,00 €	600.000,00 €	480.000,00 €	120.000,00 €	
B 3	Wupperzugang durch Treppenanlage an der Adlerbrücke	WSW	2016	2017	2018	50.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	
	Zwischensumme					3.410.000,00 €	3.410.000,00 €	2.728.000,00 €	682.000,00 €	
Handlungsfeld C: Stadtverträgliche Mobilität und Erreichbarkeit										
C 1.1	Städtebauliches Gutachten zur Reduzierung der Barrierewirkung der Bundesstraße 7 und Verbesserung der Anbindung der Nordbahntrasse an die Talachse	101	2015	2016	2017-2018	475.000,00 €	475.000,00 €	380.000,00 €	95.000,00 €	
C 1.2	Realisierung von Einzelmaßnahmen aus dem städtebaulichen Gutachten	104	2018	2019	2020-2021	1.620.000,00 €	1.620.000,00 €	1.296.000,00 €	324.000,00 €	
C 2.1, C 2.2	Realisierung Neugestaltung Teilbereich Höhne	104	2019	2020	ab 2021	3.330.000,00 €	3.330.000,00 €	2.664.000,00 €	666.000,00 €	
C 2.1, C 2.3	Realisierung Neugestaltung Ankunftsort Adlerbrücke	104	2019	2020	ab 2021	1.720.000,00 €	1.720.000,00 €	1.376.000,00 €	344.000,00 €	
C 2.1, C 2.4	Realisierung Neugestaltung Ankunftsort Alter Markt	104	2019	2020	ab 2021	475.000,00 €	475.000,00 €	380.000,00 €	95.000,00 €	
	Zwischensumme					7.620.000,00 €	7.620.000,00 €	6.096.000,00 €	1.524.000,00 €	
	Gesamtsumme					13.625.000,00 €	12.935.000,00 €	10.348.000,00 €	2.539.000,00 €	738.000,00 €
*	Reduktion des städtischen Eigenanteils ggf. noch durch Einsatz privater Mittel möglich									
**	Städtischer Eigenanteil (48.000 €) durch Einsatz privater Mittel ersetzt									