

NA Internet udvalg rapport og handleplan 2013.

Rapport:

Hjemmeside design færdiggjort.

Bare for i dag kører nu automatisk.

Der er stadig kun formand i internet udvalget, og der er brug for flere betroede tjenere der kan arbejde med hjemmeside vedligeholdelse og flytning.

Hjemme side arbejdet er ikke gået så hurtigt som jeg har ønsket, jeg har simpelthen været optaget af andre ting, som har gjort at jeg ikke er kommet længere. Jeg har meldt ud at jeg på nuværende tidspunkt kun kan planlægge 2 timer hver mandag til posten. Disse to timer er de sidste 3 uger gået mere med rettelser på den eksisterende hjemmeside end på forberedelse af den nye. Der er derfor et ønske og et håb om flere vil kunne tænke sig at hjælpe med dette.

Handleplan 2013-2014

Færdiggørelse af hjemmesiden som kan ses på <http://beta.nadanmark.dk> har jeg prioriteret opgaverne således.

Priortet:

1. Flyttet data fra nuværende hjemme side.
2. Sætte ny hjemmeside i drift.
3. Flytte hjemmesiden til Danmark, for at opnå bedre hastighed for brugerne.
4. Få flyttet områderne over på den nye hjemmeside.
5. Få den nye mødeliste funktion i luften.