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MOVAR IKS leverer samfunnskritiske og
lovpalagte tjenester til cirka 90 000
innbyggere i vare eierkommuner.

Hele dagnet - aret rundt.




FELLES UTFORDRINGSBILDE

* MOVAR - politisk styrt organisasjon

* Kommunene er styrt av
myndighetskrav

* Gebyrutviklingen — en felles
bekymring

* Krevende a vaere folkevalgt a forsvare
gebyrgkninger

* Vart oppdrag er nedfelt i selskaps og
eieravtalen og representantskapet er
selskapets gverste beslutningsorgan
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HVA STYRER OSS?

* Statsforvalteren — gjeldende
utslippstillatelser

* EU — avlgpsdirektiv
* MOVAR sin rolle i dette?

* Prinsipielle avklaringer til rep.skap, ikke
om, men for eksempel hvor.

* Og hvor er vurdert..
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ALTERNATIVE UTREDNINGER 1 2024 -2025

Tabell 8. Sammenstilling av vurderingskriterier for ulike plasseringsalternativer.

* Kambo / Fuglevik

Plasseringsalternativer |

Vurderingskriterier

* Solgard

Resipientforhold

* Slagentangen — Vestfold

* "31 spgrsmal og svar” Naboforhol

Bygningsmasse

* Tofte — mulighetsstudie - Veas

Drift av anlegg

* Slemmestad — Veas

Overferingsanlegg/
ledningsanlegg

* Forvaltningsrevisjon — styring, okonoms
selvkost og prosjekter Berekrat

Totalt
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Beavik PST ~ Sondre Brovik bithawn 0450
pumpeledning, lengde 470 m

J

Malestokk: 1:32 500

Pumpeledning 0450 1 sjo landtak fra
Sonddre Brevik bithavn til pumpestasjon
"> Kambo, lengde 1800 m
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Pumpeledning 0710 | sio fra
pumpestasion Kambo til styrt boring 3
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Styrt boring av 0710 under Mossekanalen,
| lengde 450 m

’ A Styrt boring av 6710 under Sjcbadet,
lengde 250 m

Pumpeledning 0710 | sio fra boring
Sjobadet til landtak Fughevik, lengde S500
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Landtak Fuglevik ti Fuglevik RA, 0710
pumpeledning, lengde 550 m

Overforingsanlegg avigp Brevik — Kambo - Fuglevik

A m mowvar COWIL

Utslippsledning 01200 i so tl 50 m dyp fra
landtak Fuglevik, lengde 400 m
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HVA LIGGER | PROSJEKT RENERE OSLOFJORD
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Forprosjekt - 1,8
mrd

| drift i 2026
Stor usikkerhet

EUs avlgpsdirektiv
- dramatiske
endringer av
forutsetninger

Omprosjektering

MOVAR
signaliserer at
dette blir dyrere
enn 2 mrd

Alternativs-
vurderinger

Prosjektering
Reguleringsplan

Oppstart
anskaffelser

Byggestart
Fuglevik

Rep.skapet vedtar
at MOVAR skal
gjennomfgre
Fuglevik-
alternativet

Statsforvalter
beslutter
nitrogenrensing i
Rade - ikke med i
dagens
kostnadsramme

Oppdatert
usikkerhets-
analyse —
muligheter for
bortvalg av
delprosjekter
etter 2030

2026

1. halvar

2026

Oppdatert
kostnads- og
laneramme
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NYE RENSEKRAV GIR KONSEKVENSER RUNDT
HELE OSLOFJORDEN

Vi ma forholde oss til kravene fra miljgmyndighetene.

Na blir kosthadsrammen oppdatert i trad med endrede
forutsetninger

MOVAR har advart om gkonomiske konsekvenser av EUs
avlgpsdirektiv, prisvekst og andre forutsetninger

Situasjonen er dessverre ikke unik i Mosseregionen.

De samme konsekvensene vil ramme rundt hele Oslofjorden
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Da Movar orienterte kommunestyret denne uka, uttrykte de bekymring for
at det kan bli enda dyrere:

- Vi lever i en uforutsigbar tid, med inflasjon og renteutvikling, og det er
fryktelig vanskelig a beregne hva det vil koste a investere og drifte det nye
anlegget, sa sektorsjef for vann og avlgp i Movar, Kaj-Werner Grimen, da
han orienterte kommunestyret.

- Vi har ogsa en annen bekymring: Det er ikke bare vi i mosseregionen som

BEKYMRING OG USIKKERHET: - Det er fryktelig vanskelig & beregne hva det vil koste & investere i og drifte et nytt renseanlegg, sa Kaj-
Werner Grimen, sektorsjef Vann og Avlgp, Movar. Foto: Eva Fretheim

gjor dette, alle andre renseanlegg i ytre Oslofjord skal gjgre samme jobb.
Det er stor bekymring for ressurstilgjengelighet hos entreprengrer og
konsulenter, og det er med pa a drive prisene oppover. | tillegg har vi EUs
Publisert: 11.05.23 19:39 @ Kopier

Av Eva Fretheim nye avlgpsdirektiv, hvor det ligger inne forslag om enda strengere
rensekrav enn i vi har fatt var utslippstillatelse, sa Grimen.

fm MOWR



* MOVAR har varslet om sveert stor usikkerhet i kostnadsestimatene og endringer
av forutsetningene som 13 til grunni 2022. Bl.a.:

* Orientering i kommunestyret i Moss mai 2023:
Advarer om at «EUs avlgpsdirektiv vil fa enorme konsekvenser»

* Moss Avis, mai 2023:
Vi ser at det blir stgrre etterspgrsel enn tilbud i leverandgrmarkedet, og EUs nye
avlgpsdirektiv stiller enda strengere rensekrav enn vi har fatt.

https://www.moss-avis.no/renseanlegget-pa-fuglevik-kan-bli-enda-dyrere-enn-2-
milliarder/s/5-67-1736228

* Representantskapet behandling av budsjett, oktober 2024:
Priser er basert pa 2022, tar ikke hensyn til prisvekst fram til prosjektet skal betales. Stor
usikkerhet rundt markedskonjunkturer, prisvekst, kronekurs og renteendringer. Fgrst nar
kontraktene i prosjektet tegnes, vil man fa sikrere estimater. Rammen pa
1,8 mrd viderefgres.
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1. Historisk hgy prisvekst (over 21 % siden 2022). Konsekvens: 328 mill. | rammen fra 2022
var det lagt inn 12% prisvekst frem til 2025.

2. Nye krav fra EU og miljgmyndighetene. Det er et helt annet anlegg som ble prosjektert i
2022, enn det som bygges na.

o Tiltak for a mate EUs krav om energingytralitet, fra 70 til 85 % nitrogenfjerning, maks 1 %
overlgp, ny utforming for & kunne mgte krav om kvarteerrensing (medisinrester osv.) m.m.

o Konsekvenser: fordyrende tekniske I@gsning, kapasitetsgkning, skt bemanning m.m. — 235
millioner

3. Leverandgrmarkedet: kapasitetsutfordringer og haye priser. Eksempler:
o Stor ettersparsel etter renseteknologi i Oslofjord-regionen.
e Prosessutstyr matte pa anbud tre ganger far tilbud kom.
o Tilbudspris for den starste entreprisen spriket fra 580—840 mill.

fm MOWR



PAVIRKNING PA GEBYR PR HUSSTAND

* Ordinaere driftskostnader ma * Minimum 3 200,- pr husstand
beregnes i tillegg, men er ikke

kludert her * Fremtidige evt vedtak vedrgrende

bortvalg av delprosjekter etter

* Avskrivningstiden for 2030 vil pavirke bade drifts- og
ledningsnettet er endret fra 40 til investeringskostnaden, og dermed
80 ar. Dette er nytt fra 1.1.2026. gebyrpavirkningen

* Det er lagt til grunn en rente pa 4 * Stor usikkerhet knyttet til
%. forutsetninger lagt til grunn

* Indeksregulering av * Vannforbruk, prisvekst,
investeringskostnadene er driftskostnader, I@sning i Rade
beregnet med 4 %. m.m.

fm MOWR



* 2022-ramme: 1,8 mrd. (basert pa
tall fra Q1 2022)

. Ny ramme pr 2026 skal ta hgyde for:

Beskrivelse Entreprise Sum
A) Byggeaktivitet

2,4 mrd (inkl. prisvekst til og med 2025) Bygg - Fremtidig byggetrinn SLA " Entreprise B3
B) Maskin
* Nedskalering av delprosjekter Pyrolyse _ _ Entreprise M
M6 Fremtidig slambehandling - SLA Entreprise M6
: : : : C) Ventilasj
° Prisvekst i byggeperioden frem til anlegget
1 D) Elektro
er ferdlg N
(beregnes i disse dager) E)_Generelle og spesielle kostnader
Generelle kostnader etter 2030 | 45513728
° L¢Sning for Réde Spesielle kostnader etter 2030 5 000 000

278082370

fm MOWR
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